

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao **Contrato nº 049/2022**, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, a empresa **CBC – CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI**, para o fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia visando a substituição das esquadrias dos blocos C, D e G da SQS 309.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a empresa **CBC – CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI**, neste ato representado por GUARACI NUNES BERBER, tendo em vista a solicitação do Órgão Técnico, documento nº 00100.106686/2022-37, a concordância da Contratada, documento nº 00100.107008/2022-91-3, o Parecer nº 805/2022 – ADVOSF, documento nº 00100.123608/2022-05, a autorização do Exmo. Senhor Primeiro-Secretário, documento nº 00100.139834/2022-08, a aprovação da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.127826/2022-19, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.016830/2022-16, resolvem aditar o Contrato nº 049/2022, com base na Cláusula Sétima, no Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 9/2015, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V da Resolução nº 13/2018, na Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme solicitação do Órgão Técnico, documento nº 00100.106686/2022-37, e concordância da Contratada, documento nº 00100.107008/2022-91-3, ficam acrescidos os **itens nºs 42, 101, 102, 113, 116, 228 e 254** da Cláusula Quinta do Contrato nº 049/2022, em razão da necessidade de adequações de pintura em algumas chapas metálicas das fachadas, correspondendo a um aumento quantitativo de **1,05077%**, totalizando um incremento total de **R\$ 87.276,46** (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), nos seguintes termos:

VALOR ACRESCIDO							VALOR CONSOLIDADO	
Item	Quantidade acrescida	Custo Unitário	Custo Direto Total	BDI (%)	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Quant	Preço Total com BDI
42	115,92	R\$ 6,18	R\$ 716,39	19,10%	R\$ 7,36	R\$ 853,17	115,92	R\$ 853,17
101	381	R\$ 20,41	R\$ 7.776,21	19,10%	R\$ 24,31	R\$ 9.262,11	381	R\$ 9.262,11



SENADO FEDERAL

102	1411,2	R\$	17,15	R\$ 24.202,08	19,10%	R\$	20,43	R\$ 28.830,82	1411,2	R\$	28.830,82
113	828	R\$	13,77	R\$ 11.401,56	19,10%	R\$	16,40	R\$ 13.579,20	828	R\$	13.579,20
116	828	R\$	26,42	R\$ 21.875,76	19,10%	R\$	31,47	R\$ 26.057,16	828	R\$	26.057,16
228	360	R\$	13,79	R\$ 4.964,40	19,10%	R\$	16,42	R\$ 5.911,20	360	R\$	5.911,20
254	360	R\$	6,49	R\$ 2.336,40	19,10%	R\$	7,73	R\$ 2.782,80	360	R\$	2.782,80

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global do Contrato nº 049/2022 passa de R\$ 8.305.980,00 (oito milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e oitenta reais) para **R\$ 8.393.256,46** (oito milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), **a vigorar a partir da data de assinatura do presente termo**, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de Trabalho 167456 e Natureza de Despesa 3.3.90.39, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2022NE001299.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho, indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA deve apresentar complementação de garantia no percentual de 5% (dois por cento) do montante acrescido ao valor global do presente Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da via assinada deste termo aditivo, visando atender ao acréscimo em tela, em conformidade com a CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA do Contrato original, c/c o art. 56 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original, não expressamente alteradas por este Termo.



Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2022.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

GUARACI NUNES

BERBER:05955483934

Assinado de forma digital por

GUARACI NUNES

BERBER:05955483934

Dados: 2022.11.14 08:52:17 -03'00'

GUARACI NUNES BERBER
CBC – CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

Empresa: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI

Processo de Acréscimo: 00200.016830/2022-16

CNPJ: 04.496.605/0001-76

Contrato: 2022/0049

Pregão Eletrônico: 27/2022

Data da Apresentação da

Proposta: 15/03/2022

Assinatura: 11/04/2022

Início Vigência Original: 11/04/2022

Fim Vigência Original: 10/10/2024

Valor Global: R\$ 8.305.980,00

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Global: R\$ 8.305.980,00

Início Período Vigente: 11/04/2022

Final Período Vigente: 10/10/2024

HISTÓRICO DO CONTRATO

Resumo extraído do Gescon documento nº 00100.041031/2022-14-3 (VIA 002) (ANEXO: 003).

TERMO ADITIVO EM PROCESSAMENTO

Acréscimo qualitativo do itens "42, 101, 102, 113, 116, 228 e 254" em conformidade com o Termo de Referência, documento nº 106692/2022-94, o Ofício nº 034/2022 - SEORC/SINFRA, documento nº108715/2022-03 e a pesquisa de preços, documento nº 108715/2022-03-2, com vigência a partir da assinatura do presente termo aditivo.

VALOR ORIGINAL							VALOR ACRESCIDO						VALOR CONSOLIDADO	
Item	Quant	Custo Unitário	Custo Direto Total	BDI (%)	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Quant	Custo Unitário	Custo Direto Total	BDI (%)	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	Quant	Preço Total com BDI
1	792	R\$ 87,31	R\$ 69.153,08	19,10%	R\$ 103,99	R\$ 82.360,08	0	R\$ 87,31	R\$ -	19,10%	R\$ 103,99	R\$ -	792	R\$ 82.360,08
2	3168	R\$ 27,20	R\$ 86.164,85	19,10%	R\$ 32,39	R\$ 102.611,52	0	R\$ 27,20	R\$ -	19,10%	R\$ 32,39	R\$ -	3168	R\$ 102.611,52
4	1	R\$ 2.223,43	R\$ 2.223,43	19,10%	R\$ 2.648,11	R\$ 2.648,11	0	R\$ 2.223,43	R\$ -	19,10%	R\$ 2.648,11	R\$ -	1	R\$ 2.648,11
42	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	115,92	R\$ 6,18	R\$ 716,39	19,10%	R\$ 7,36	R\$ 853,17	115,92	R\$ 853,17
44	362	R\$ 42,71	R\$ 15.461,74	19,10%	R\$ 50,87	R\$ 18.414,94	0	R\$ 42,71	R\$ -	19,10%	R\$ 50,87	R\$ -	362	R\$ 18.414,94
48	22590	R\$ 4,74	R\$ 107.087,90	19,10%	R\$ 5,65	R\$ 127.633,50	0	R\$ 4,74	R\$ -	19,10%	R\$ 5,65	R\$ -	22590	R\$ 127.633,50
49	220	R\$ 14,25	R\$ 3.135,00	19,10%	R\$ 16,97	R\$ 3.733,40	0	R\$ 14,25	R\$ -	19,10%	R\$ 16,97	R\$ -	220	R\$ 3.733,40
51	400	R\$ 5,98	R\$ 2.392,37	19,10%	R\$ 7,12	R\$ 2.848,00	0	R\$ 5,98	R\$ -	19,10%	R\$ 7,12	R\$ -	400	R\$ 2.848,00
52	180	R\$ 220,00	R\$ 39.600,00	19,10%	R\$ 262,02	R\$ 47.163,60	0	R\$ 220,00	R\$ -	19,10%	R\$ 262,02	R\$ -	180	R\$ 47.163,60
57	900	R\$ 25,88	R\$ 23.292,77	19,10%	R\$ 30,82	R\$ 27.738,00	0	R\$ 25,88	R\$ -	19,10%	R\$ 30,82	R\$ -	900	R\$ 27.738,00
66	60	R\$ 500,00	R\$ 30.000,00	19,10%	R\$ 595,50	R\$ 35.730,00	0	R\$ 500,00	R\$ -	19,10%	R\$ 595,50	R\$ -	60	R\$ 35.730,00
70	1650	R\$ 99,29	R\$ 163.824,23	19,10%	R\$ 118,25	R\$ 195.112,50	0	R\$ 99,29	R\$ -	19,10%	R\$ 118,25	R\$ -	1650	R\$ 195.112,50
74	3445,2	R\$ 17,28	R\$ 59.546,99	19,10%	R\$ 20,59	R\$ 70.936,67	0	R\$ 17,28	R\$ -	19,10%	R\$ 20,59	R\$ -	3445,2	R\$ 70.936,67
93	1324,8	R\$ 36,46	R\$ 48.307,88	19,10%	R\$ 43,43	R\$ 57.536,06	0	R\$ 36,46	R\$ -	19,10%	R\$ 43,43	R\$ -	1324,8	R\$ 57.536,06
99	2912,94	R\$ 13,87	R\$ 40.413,19	19,10%	R\$ 16,52	R\$ 48.121,77	0	R\$ 13,87	R\$ -	19,10%	R\$ 16,52	R\$ -	2912,94	R\$ 48.121,77
100	31762,08	R\$ 13,09	R\$ 415.861,06	19,10%	R\$ 15,59	R\$ 495.170,83	0	R\$ 13,09	R\$ -	19,10%	R\$ 15,59	R\$ -	31762,08	R\$ 495.170,83
101	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	381	R\$ 20,41	R\$ 7.776,21	19,10%	R\$ 24,31	R\$ 9.262,11	381	R\$ 9.262,11
102	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	1411,2	R\$ 17,15	R\$ 24.202,08	19,10%	R\$ 20,43	R\$ 28.830,82	1411,2	R\$ 28.830,82
103	7671,6	R\$ 14,82	R\$ 113.689,03	19,10%	R\$ 17,65	R\$ 135.403,74	0	R\$ 14,82	R\$ -	19,10%	R\$ 17,65	R\$ -	7671,6	R\$ 135.403,74
109	294,19	R\$ 605,66	R\$ 178.179,28	19,10%	R\$ 721,34	R\$ 212.212,46	0	R\$ 605,66	R\$ -	19,10%	R\$ 721,34	R\$ -	294,19	R\$ 212.212,46
113	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	828	R\$ 13,77	R\$ 11.401,56	19,10%	R\$ 16,40	R\$ 13.579,20	828	R\$ 13.579,20
116	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	828	R\$ 26,42	R\$ 21.875,76	19,10%	R\$ 31,47	R\$ 26.057,16	828	R\$ 26.057,16

144	2013,84	R\$ 61,57	R\$ 124.000,14	19,10%	R\$ 73,33	R\$ 147.674,89	0	R\$ 61,57	R\$ -	19,10%	R\$ 73,33	R\$ -	2013,84	R\$ 147.674,89
158	1848,6	R\$ 141,41	R\$ 261.409,19	19,10%	R\$ 168,42	R\$ 311.341,21	0	R\$ 141,41	R\$ -	19,10%	R\$ 168,42	R\$ -	1848,6	R\$ 311.341,21
171	6188,82	R\$ 5,13	R\$ 31.759,99	19,10%	R\$ 6,11	R\$ 37.813,69	0	R\$ 5,13	R\$ -	19,10%	R\$ 6,11	R\$ -	6188,82	R\$ 37.813,69
228	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	360	R\$ 13,79	R\$ 4.964,40	19,10%	R\$ 16,42	R\$ 5.911,20	360	R\$ 5.911,20
254	0	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	360	R\$ 6,49	R\$ 2.336,40	19,10%	R\$ 7,73	R\$ 2.782,80	360	R\$ 2.782,80
249	750	R\$ 14,21	R\$ 10.658,63	19,10%	R\$ 16,93	R\$ 12.697,50	0	R\$ 14,21	R\$ -	19,10%	R\$ 16,93	R\$ -	750	R\$ 12.697,50
283	7695,86	R\$ 12,28	R\$ 94.527,70	19,10%	R\$ 14,63	R\$ 112.590,43	0	R\$ 12,28	R\$ -	19,10%	R\$ 14,63	R\$ -	7695,86	R\$ 112.590,43
291	110	R\$ 2.229,25	R\$ 245.217,50	11,26%	R\$ 2.480,26	R\$ 272.828,60	0	R\$ 2.229,25	R\$ -	11,26%	R\$ 2.480,26	R\$ -	110	R\$ 272.828,60
292	148	R\$ 3.514,05	R\$ 520.079,40	11,26%	R\$ 3.909,73	R\$ 578.640,04	0	R\$ 3.514,05	R\$ -	11,26%	R\$ 3.909,73	R\$ -	148	R\$ 578.640,04
294	141	R\$ 128,14	R\$ 18.067,18	19,10%	R\$ 152,61	R\$ 21.518,01	0	R\$ 128,14	R\$ -	19,10%	R\$ 152,61	R\$ -	141	R\$ 21.518,01
315	30783,46	R\$ 1,49	R\$ 45.957,40	19,10%	R\$ 1,78	R\$ 54.794,56	0	R\$ 1,49	R\$ -	19,10%	R\$ 1,78	R\$ -	30783,46	R\$ 54.794,56
317	362	R\$ 165,64	R\$ 59.962,25	19,10%	R\$ 197,28	R\$ 71.415,36	0	R\$ 165,64	R\$ -	19,10%	R\$ 197,28	R\$ -	362	R\$ 71.415,36
318	36	R\$ 129,14	R\$ 4.649,10	19,10%	R\$ 153,81	R\$ 5.537,16	0	R\$ 129,14	R\$ -	19,10%	R\$ 153,81	R\$ -	36	R\$ 5.537,16
329	3274,92	R\$ 11,97	R\$ 39.205,65	19,10%	R\$ 14,26	R\$ 46.700,36	0	R\$ 11,97	R\$ -	19,10%	R\$ 14,26	R\$ -	3274,92	R\$ 46.700,36
330	3274,92	R\$ 10,24	R\$ 33.531,40	19,10%	R\$ 12,19	R\$ 39.921,27	0	R\$ 10,24	R\$ -	19,10%	R\$ 12,19	R\$ -	3274,92	R\$ 39.921,27
332	4420,94	R\$ 10,70	R\$ 47.293,84	19,10%	R\$ 12,74	R\$ 56.322,83	0	R\$ 10,70	R\$ -	19,10%	R\$ 12,74	R\$ -	4420,94	R\$ 56.322,83
333	4420,94	R\$ 14,60	R\$ 64.552,15	19,10%	R\$ 17,39	R\$ 76.880,22	0	R\$ 14,60	R\$ -	19,10%	R\$ 17,39	R\$ -	4420,94	R\$ 76.880,22
344	3274,92	R\$ 44,40	R\$ 145.398,29	19,10%	R\$ 52,88	R\$ 173.177,77	0	R\$ 44,40	R\$ -	19,10%	R\$ 52,88	R\$ -	3274,92	R\$ 173.177,77
345	3274,92	R\$ 21,92	R\$ 71.783,74	19,10%	R\$ 26,11	R\$ 85.508,16	0	R\$ 21,92	R\$ -	19,10%	R\$ 26,11	R\$ -	3274,92	R\$ 85.508,16
347	4420,94	R\$ 33,07	R\$ 146.203,53	19,10%	R\$ 39,39	R\$ 174.140,98	0	R\$ 33,07	R\$ -	19,10%	R\$ 39,39	R\$ -	4420,94	R\$ 174.140,98
348	4420,94	R\$ 54,89	R\$ 242.669,77	19,10%	R\$ 65,38	R\$ 289.041,32	0	R\$ 54,89	R\$ -	19,10%	R\$ 65,38	R\$ -	4420,94	R\$ 289.041,32
592	10800	R\$ 1,57	R\$ 16.929,00	19,10%	R\$ 1,87	R\$ 20.196,00	0	R\$ 1,57	R\$ -	19,10%	R\$ 1,87	R\$ -	10800	R\$ 20.196,00
937	21180	R\$ 8,02	R\$ 169.772,66	19,10%	R\$ 9,55	R\$ 202.269,00	0	R\$ 8,02	R\$ -	19,10%	R\$ 9,55	R\$ -	21180	R\$ 202.269,00
938	30	R\$ 14,84	R\$ 445,12	19,10%	R\$ 17,67	R\$ 530,10	0	R\$ 14,84	R\$ -	19,10%	R\$ 17,67	R\$ -	30	R\$ 530,10
940	18000	R\$ 4,07	R\$ 73.185,14	19,10%	R\$ 4,84	R\$ 87.120,00	0	R\$ 4,07	R\$ -	19,10%	R\$ 4,84	R\$ -	18000	R\$ 87.120,00
1084	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	19,10%	R\$ 142,92	R\$ 1.429,20	0	R\$ 120,00	R\$ -	19,10%	R\$ 142,92	R\$ -	10	R\$ 1.429,20
1146	45	R\$ 550,00	R\$ 24.750,00	19,10%	R\$ 655,05	R\$ 29.477,25	0	R\$ 550,00	R\$ -	19,10%	R\$ 655,05	R\$ -	45	R\$ 29.477,25
2388	10	R\$ 55,16	R\$ 551,60	19,10%	R\$ 65,70	R\$ 657,00	0	R\$ 55,16	R\$ -	19,10%	R\$ 65,70	R\$ -	10	R\$ 657,00
2389	50	R\$ 42,75	R\$ 2.137,50	19,10%	R\$ 50,92	R\$ 2.546,00	0	R\$ 42,75	R\$ -	19,10%	R\$ 50,92	R\$ -	50	R\$ 2.546,00
2412	10	R\$ 118,40	R\$ 1.184,00	19,10%	R\$ 141,01	R\$ 1.410,10	0	R\$ 118,40	R\$ -	19,10%	R\$ 141,01	R\$ -	10	R\$ 1.410,10
2697	1	R\$ 32.196,28	R\$ 32.196,28	0,00%	R\$ 32.196,28	R\$ 32.196,28	0	R\$ 32.196,28	R\$ -	0,00%	R\$ 32.196,28	R\$ -	1	R\$ 32.196,28
2698	3013,92	R\$ 130,00	R\$ 391.809,60	0,00%	R\$ 130,00	R\$ 391.809,60	0	R\$ 130,00	R\$ -	0,00%	R\$ 130,00	R\$ -	3013,92	R\$ 391.809,60
2699	3013,92	R\$ 923,90	R\$ 2.784.560,69	0,00%	R\$ 923,90	R\$ 2.784.560,69	0	R\$ 923,90	R\$ -	0,00%	R\$ 923,90	R\$ -	3013,92	R\$ 2.784.560,69
2700	418,32	R\$ 1.237,95	R\$ 517.859,24	0,00%	R\$ 1.237,95	R\$ 517.859,24	0	R\$ 1.237,95	R\$ -	0,00%	R\$ 1.237,95	R\$ -	418,32	R\$ 517.859,24
CUSTO TOTAL						R\$ 8.305.980,00						R\$ 87.276,46		R\$ 8.393.256,46

RESUMO GERAL DO ACRÉSCIMO				
	VALOR ORIGINAL	VALOR CONSOLIDADO	DIFERENÇA (R\$)	DIFERENÇA (%)
VALOR TOTAL (30 MESES)	R\$ 8.305.980,00	R\$ 8.393.256,46	R\$ 87.276,46	1,05077%