



## SENADO FEDERAL

### PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao **Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023**, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ**, que tem por objeto a contratação de projetos básicos e executivos para modernização e restauração do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado Federal, edificação que atualmente abriga a Faculdade Nacional de Direito (FND), bem como os projetos para construção neste Palácio de um memorial histórico do Senado Federal e exposição para celebração dos 200 anos do Senado no Brasil.

A **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ** neste ato representado por seu Reitor, ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO, tendo em vista a manifestação do Órgão Técnico, documento nº 00100.044964/2023-17, a manifestação da UFRJ, documento nº 00100.069902/2024-18 e Anexo I, os Pareceres nº 207/2024–ADVOSF e nº 319/2024–ADVOSF, documentos nº 00100.057730/2024-30 e nº 00100.082508/2024-75, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.086913/2024-62, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.019328/2023-48, resolvem aditar o Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023, com base na sua Cláusula Quinta, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato da Comissão Diretora nº 14/2022, no Ato da Diretoria-Geral nº 14/2022, no Decreto nº 10.426/2020, na legislação correlata e nas seguintes Cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

O Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023 fica prorrogado de 07 de junho de 2024 a 07 de junho de 2025.

#### CLÁUSULA SEGUNDA

Considerando o contido no Ofício nº 2/2024 - PR6/GSGES (documento nº 00100.069902/2024-18 e Anexo I) e no Parecer nº 319/2024–ADVOSF documento nº 00100.082508/2024-75, fica alterado o cronograma físico-financeiro do Plano de Trabalho do TED nº 034/2023, conforme planilha em anexo, bem como o cronograma de desembolso, que passa a vigorar com a seguinte redação:





## SENADO FEDERAL

<b>PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO</b>			
Realizado com base no Cronograma de Desembolso do TED			
<b>MÊS</b>	<b>EXECUÇÃO</b>	<b>VALOR DE DESEMBOLSO TED SENADO</b>	<b>VALOR COMPLEMENTO UFRJ</b>
até 07/05/2024	Análise de conformidade dos documentos do planejamento da contratação e ajustes finais anteriores à elaboração de minutas	-	-
1 a 3 (*)	Trâmite Licitatório (conclusão da elaboração de minutas de Edital e de Contrato, exame e parecer jurídico, publicação do Edital, sessão pública e análise de propostas e de habilitação até a adjudicação e homologação) (**)	-	-
4	Assinatura do contrato Procedimentos administrativos	-	-
5	Meta 01: Laudos e Vistorias Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 230.427,64	-
6	Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 165.924,54	-
7	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 164.298,19	-
8	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 164.298,19	-
9	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 123.223,64	-
10	Meta 03: Projetos Executivos (***)	R\$ 61.396,91	R\$ 20.752,18
11	Aceite Provisório	-	-
12	Aceite Definitivo	-	-
13	Conclusão dos desembolsos	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 909.569,11</b>	<b>R\$ 20.752,18</b>
		<b>R\$ 930.321,29</b>	

## CLÁUSULA TERCEIRA

Considerando o contido no Ofício nº 2/2024 - PR6/GSGES (documento nº 00100.069902/2024-18 e Anexo I) e no Parecer nº 319/2024-ADVOSF documento nº 00100.082508/2024-75, na hipótese de contratação por valor inferior a R\$ 909.569,11 (novecentos e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos), máximo estimado como objeto de descentralização de recursos do TED nº 034/2023, os valores constantes do Plano de Trabalho serão ajustados, após análise de adequação pela unidade descentralizadora, de forma que os montantes a serem repassados, conforme cronograma de desembolso, correspondam exatamente aos valores que forem pagos pela unidade descentralizada em cada uma das etapas da execução contratual.





SENADO FEDERAL

**CLÁUSULA QUARTA**

Considerando o contido no Ofício nº 2/2024 - PR6/GSGES (documento nº 00100.069902/2024-18 e Anexo I) e no Parecer nº 319/2024-ADVOSF documento nº 00100.082508/2024-75, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ se compromete a complementar os valores eventualmente faltantes para a execução do projeto, com orçamento próprio da entidade descentralizada.

**CLÁUSULA QUINTA**

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada original não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

**ILANA TROMBKA**  
**DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL**

**ROBERTO DE ANDRADE**  
**MEDRONHO:50840142749**

Assinado de forma digital por ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO:50840142749  
Dados: 2024.05.28 17:07:01 -03'00'

**ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO**  
**REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ**

**Testemunhas:**

**Diretor da SADCON**

**Coordenador da COPLAC**

U:\COPLAC\SECON\SECON2024\MINUTAS\TERMO ADITIVO\Promulgação\UFRJ TED Pror. 1º TA 19328 2023 (AP).doc





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE**  
**COORDENAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS**



**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Objeto : Contratação de Projetos Básico e Executivo para restauração e modernização das instalações da Faculdade Nacional de Direito (FND)

Processo : 23079.257077/2022-65

BDI Padrao: 16,15%

Prazo de Proc. Adminis. e Mobilização: 30 Dias

BDI Diferenciado:

Prazo Apresentação do Projeto 180 dias

LS Mensalista: 47,12%

Prazo de Aceitação: 60 DIAS

LS Horista: 84,43%

Prazo de Obra :

Mês Referência: dez/23


Item	Serviço	Custo	ETAPAS:									Total
			1ª etapa 30 DIAS	2ª etapa 60 DIAS	3ª etapa 90 DIAS	4ª etapa 120 DIAS	5ª etapa 150 DIAS	6ª etapa 180 DIAS	7ª etapa 210 DIAS	8ª etapa 240 DIAS	9ª etapa 270 DIAS	
0	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	SERVIÇOS INICIAIS- DESPESAS LEGAIS	R\$ 3.252,70	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 1.626,35	R\$ 1.626,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,70
2	PROJETOS	R\$ 821.490,95	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 123.223,64	R\$ 164.298,19	R\$ 164.298,19	R\$ 164.298,19	R\$ 123.223,64	R\$ 82.149,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 821.490,95
3	ELABORAÇÃO DE VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS	R\$ 105.577,65	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 105.577,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.577,65
4	ACEITE PROVISÓRIO	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ACEITE DEFINITIVO	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 930.321,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 230.427,64</b>	<b>R\$ 165.924,54</b>	<b>R\$ 164.298,19</b>	<b>R\$ 164.298,19</b>	<b>R\$ 123.223,64</b>	<b>R\$ 82.149,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Total</b>
<b>Total Acumulado</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 230.427,64</b>	<b>R\$ 396.352,18</b>	<b>R\$ 560.650,37</b>	<b>R\$ 724.948,56</b>	<b>R\$ 848.172,20</b>	<b>R\$ 930.321,30</b>	<b>R\$ 930.321,30</b>	<b>R\$ 930.321,30</b>	<b>R\$ 930.321,30</b>
<b>Total %</b>			<b>0,0%</b>	<b>24,8%</b>	<b>17,8%</b>	<b>17,7%</b>	<b>17,7%</b>	<b>13,2%</b>	<b>8,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>% Acumulado</b>			<b>0,00%</b>	<b>24,77%</b>	<b>42,60%</b>	<b>60,26%</b>	<b>77,92%</b>	<b>91,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	



PLAN\_CRONOGRAMA

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D37DA2940060883C.

CONSULTE EM <http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx>.

 O documento foi assinado por:

<b>RODRIGO GALHA</b>	<b>29/05/2024 08:31:12</b>	
<b>ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS</b>	<b>29/05/2024 09:02:48</b>	
<b>ILANA TROMBKA</b>	<b>29/05/2024 15:07:10</b>	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.