



SENADO FEDERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO

ao **Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023**, celebrado entre a **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ**, que tem por objeto a contratação de projetos básicos e executivos para modernização e restauração do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado Federal, edificação que atualmente abriga a Faculdade Nacional de Direito (FND), bem como os projetos para construção neste Palácio de um memorial histórico do Senado Federal e exposição para celebração dos 200 anos do Senado no Brasil.

A **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ** neste ato representado por seu Reitor, ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO, tendo em vista a manifestação do Órgão Técnico, documento nº 00100.210051/2024-03, a manifestação da UFRJ, documento nº 00100.210051/2024-03-1, o Parecer nº 867/2024 – ADVOSF, documento nº 00100.230206/2024-10, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.005249/2025-40, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.019823/2024-38, resolvem aditar o Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023, com base na sua Cláusula Quinta, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato da Comissão Diretora nº 14/2022, no Ato da Diretoria-Geral nº 14/2022, no Decreto nº 10.426/2020, na legislação correlata e nas seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023 fica prorrogado de 07 de junho de 2025 a 07 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Considerando manifestação do Órgão Técnico, documento nº 00100.210051/2024-03 e anexos II e III, fica alterado o Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho do TED nº 034/2023, conforme planilha em anexo, bem como o cronograma de desembolso, que passa a vigorar com a seguinte redação:





SENADO FEDERAL

PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO - R02 - jan.2025					
Realizado com base no Cronograma de Desembolso do TED					
MÊS	PERÍODO		EXECUÇÃO	VALOR DE DESEMBOLSO TED SENADO	VALOR COMPLEMENTO UFRJ
até 07/05/2024	Início	Fim	Análise de conformidade dos documentos do planejamento da contratação e ajustes finais anteriores à elaboração de minutas	-	-
1 a 7	08/05/2024	01/12/2024	Trâmite Licitatório (conclusão da elaboração de minutas de Edital e de Contrato, exame e parecer jurídico, publicação do Edital, sessão pública e análise de propostas e de habilitação até a adjudicação e homologação)	-	-
8	23/12/2024	21/01/2025	Assinatura do contrato * Procedimentos administrativos	-	-
9	22/01/2025	20/02/2025	Meta 01: Laudos e Vistorias Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 181.542,13	-
10	21/02/2025	22/03/2025	Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 124.837,89	-
11	23/03/2025	21/04/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 123.159,70	-
12	22/04/2025	21/05/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 123.159,70	-
13	22/05/2025	20/06/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 92.369,77	-
14	21/06/2025	20/07/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 61.579,85	-
15	21/07/2025	20/08/2025	Aceite Provisório	-	-
16	21/08/2025	19/09/2025	Aceite Definitivo	-	-
17	20/09/2025	19/10/2025	Conclusão dos desembolsos	-	-
			TOTAL	R\$ 706.649,04	R\$ 0,00
				R\$ 706.649,04	

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada original, e do Primeiro Termo Aditivo não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2025.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

CASSIA CURAN
TURCI:31512739553

Assinado de forma digital por CASSIA
CURAN TURCI:31512739553
Dados: 2025.04.29 15:02:23 -03'00'

ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO
REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2024\MINUTAS\TERMO ADITIVO\Prorrogação\UFRJ TED 34 2023 - Pror. 2º TA 19823 2024 V3 (AP).doc



PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO - R02 - jan.2025

Realizado com base no Cronograma de Desembolso do TED

MÊS	PERÍODO		EXECUÇÃO	VALOR DE DESEMBOLSO TED SENADO	VALOR COMPLEMENTO UFRJ
até 07/05/2024	Início	Fim	Análise de conformidade dos documentos do planejamento da contratação e ajustes finais anteriores à elaboração de minutas	-	-
1 a 7	08/05/2024	01/12/2024	Trâmite Licitatório (conclusão da elaboração de minutas de Edital e de Contrato, exame e parecer jurídico, publicação do Edital, sessão pública e análise de propostas e de habilitação até a adjudicação e homologação)	-	-
8	23/12/2024	21/01/2025	Assinatura do contrato * Procedimentos administrativos	-	-
9	22/01/2025	20/02/2025	Meta 01: Laudos e Vistorias Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 181.542,13	-
10	21/02/2025	22/03/2025	Meta 02: Projetos Básicos	R\$ 124.837,89	-
11	23/03/2025	21/04/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 123.159,70	-
12	22/04/2025	21/05/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 123.159,70	-
13	22/05/2025	20/06/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 92.369,77	-
14	21/06/2025	20/07/2025	Meta 03: Projetos Executivos	R\$ 61.579,85	-
15	21/07/2025	20/08/2025	Aceite Provisório	-	-
16	21/08/2025	19/09/2025	Aceite Definitivo	-	-
17	20/09/2025	19/10/2025	Conclusão dos desembolsos	-	-
			TOTAL	R\$ 706.649,04	R\$ 0,00
				R\$ 706.649,04	



ESCRITÓRIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto :		Contratação de Projetos Básico e Executivo para restauração e modernização das instalações da Faculdade Nacional de Direito (FND)													
Processo :		23079.257077/2022-65													
Contrato :		38/2024													
Empresa :		Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenciamento de Projetos LTDA													
Valor de Contrato :		R\$ 706.649,04													
Valor Aditivado:		R\$ -													
Valor de Contrato + Aditivado:		R\$ 706.649,04													
Data de Assinatura do Contrato :		20/12/2024													
Prazo do Contrato :		270 Dias													
Início do Contrato :		23/12/2024													
Prazo de Serviços Administrativos:		30 Dias													
Prazo de Aceitações:		60 Dias													
Prazo de Obra :		180 Dias													
Início da Obra :		22/01/2025													
ETAPAS:						1ª etapa	2ª etapa	3ª etapa	4ª etapa	5ª etapa	6ª etapa	7ª etapa	8ª etapa	9ª etapa	Total
Item	Serviço	Custo	Prazo	Dt. início	Dt. término	23-dez-24	22-jan-25	21-fev-25	23-mar-25	22-abr-25	22-mai-25	21-jun-25	21-jul-25	21-ago-25	
						21-jan-25	20-fev-25	22-mar-25	21-abr-25	21-mai-25	20-jun-25	20-jul-25	20-ago-25	19-set-25	
0	PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00	30	23-dez-24	21-jan-25										
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	SERVIÇOS INICIAIS - DESPESAS LEGAIS	R\$ 3.356,39	60	22-jan-25	22-mar-25										
						R\$ 0,00	R\$ 1.678,19	R\$ 1.678,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	PROJETOS	R\$ 615.798,48	180	22-jan-25	20-jul-25										
						R\$ 0,00	R\$ 92.369,77	R\$ 123.159,70	R\$ 123.159,70	R\$ 123.159,70	R\$ 92.369,77	R\$ 61.579,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615.798,49
3	ELABORAÇÃO DE VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS	R\$ 87.494,18	30	22-jan-25	20-fev-25										
						R\$ 0,00	R\$ 87.494,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.494,17
4	ACEITE PROVISÓRIO	R\$ 0,00	30	21-jul-25	20-ago-25										
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ACEITE DEFINITIVO	R\$ 0,00	30	21-ago-25	19-set-25										
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total															
	Valor Total	R\$ 706.649,05				R\$ 0,00	R\$ 181.542,13	R\$ 124.837,89	R\$ 123.159,70	R\$ 123.159,70	R\$ 92.369,77	R\$ 61.579,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.649,04
	Total Acumulado					R\$ 0,00	R\$ 181.542,13	R\$ 306.380,02	R\$ 429.539,72	R\$ 552.699,42	R\$ 645.069,19	R\$ 706.649,04	R\$ 706.649,04	R\$ 706.649,04	
	Total %					0,0%	25,7%	17,7%	17,4%	17,4%	13,1%	8,7%	0,0%	0,0%	
	% Acumulado					0,0%	25,7%	43,4%	60,8%	78,2%	91,3%	100,0%	100,0%	100,0%	



 O documento foi assinado por:

ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS	30/04/2025 14:03:04	
FELIPE ORSETTI PRADO	30/04/2025 15:13:02	
ILANA TROMBKA	30/04/2025 17:16:21	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.