



SENADO FEDERAL

QUARTO TERMO ADITIVO

ao **Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023**, celebrado entre a **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ**, que tem por objeto a contratação de projetos básicos e executivos para modernização e restauração do Palácio Conde dos Arcos, primeira sede do Senado Federal, edificação que atualmente abriga a Faculdade Nacional de Direito (FND), bem como os projetos para construção neste Palácio de um memorial histórico do Senado Federal e exposição para celebração dos 200 anos do Senado no Brasil.

A **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, **ILANA TROMBKA**, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ** neste ato representado por seu Reitor, **ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO**, tendo em vista a solicitação da UFRJ, documento nº 00100.118644/2026-72, a manifestação da gestão, documento nº 00100.118753/2026-90, o Parecer nº 393/2026 – ADVOSF, documento nº 00100.125872/2026-07, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.129191/2026-18, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.012334/2026-17, resolvem aditar o Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023, com base na sua Cláusula Quinta, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato da Comissão Diretora nº 14/2022, no Ato da Diretoria-Geral nº 14/2022, no Decreto nº 10.426/2020, na legislação correlata e nas seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Termo de Execução Descentralizada nº 034/2023 fica prorrogado de 16 de julho de 2026 a 16 de dezembro de 2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

Considerando solicitação da UFRJ, documento nº 00100.118644/2026-72, e manifestação da gestão, documento nº 00100.118753/2026-90, fica alterado o Cronograma Físico-Financeiro do Plano de Trabalho do TED nº 034/2023, conforme planilha em anexo, bem como o cronograma de desembolso, que passa a vigorar com a seguinte redação:





SENADO FEDERAL

PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO - R05 - mai/2026

Realizado com base no Cronograma Físico Financeiro do Contrato 38/2024 (Proc. SEI/UFRJ 23079.257077/2022-65)

PERÍODO				EXECUÇÃO	VALOR DE DESEMBOLSO	VALOR COMPLEMENTO
MÊS	INÍCIO	FIM	ETAPA			
1 a 7	08/05/2024	01/12/2024	-	Trâmite Licitatório	R\$ -	R\$ -
8	23/12/2024	21/01/2025	Etapa 01	Assinatura do contrato Procedimentos administrativos	R\$ -	R\$ -
9	22/01/2025	20/02/2025	Etapa 02	Laudos e Vistorias	R\$ 28.741,48	R\$ -
10	21/02/2025	22/03/2025	Etapa 03	Laudos e Vistorias Proj. Básico Combate Incêndio Proj. Executivo Elétrica	R\$ 20.590,79	R\$ -
11	23/03/2025	21/04/2025	Etapa 04	Proj. Básico Expositivo Proj. Executivo Arquitetura	R\$ 72.147,24	R\$ -
12	22/04/2025	21/05/2025	Etapa 05	Laudos e Vistorias Proj. Básico Climatização e Hidráulica Proj. Executivo Arquitetura, Sonorização e Comunicação Visual	R\$ 68.616,51	R\$ -
13	22/05/2025	20/06/2025	Etapa 06	Proj. Básico Climatização, Sonorização e Hidráulica Proj. Executivo Climatização, Sonorização, Cabeamento Estruturado, Elétrica e Arquitetura	R\$ 29.616,11	R\$ -
14	21/06/2025	20/07/2025	Etapa 07	Proj. Básico Hidráulica Proj. Executivo Climatização, Sonorização, Cabeamento Estruturado, Esgoto, Águas Pluviais e Arquitetura	R\$ 24.862,62	R\$ -
15	21/07/2025	19/08/2025	Etapa 08	Proj. Básico Hidráulica, Climatização e Estrutura	R\$ 36.858,78	R\$ -
16	20/08/2025	19/09/2025	Etapa 09	Proj. Executivo Elétrica, Hidráulica, Esgoto e Águas Pluviais,	R\$ 30.570,88	R\$ -
17	20/09/2025	19/10/2025	Etapa 10	Proj. Básico Exposição e Estrutura	R\$ 28.884,74	R\$ -
18	20/10/2025	18/11/2025	Etapa 11	Proj. Executivo Arquitetura, Elétrica, Hidráulica, Esgoto e Águas	R\$ 60.959,98	R\$ -
19	19/11/2025	18/12/2025	Etapa 12	Proj. Executivo Arquitetura, Elétrica, Hidráulica, Esgoto e Águas	R\$ 60.959,98	R\$ -
20	19/12/2025	17/01/2026	Etapa 13	Pluviais, Intercomunicação, Incêndo, Comunicação, Climatização,	R\$ 60.959,98	R\$ -
21	18/01/2026	16/02/2026	Etapa 14	Segurança, Exposição e Estrutura	R\$ 60.959,98	R\$ -
22	17/02/2026	18/03/2026	Etapa 15	Meta 03: Finalização dos Projetos Executivos	R\$ -	R\$ -
23	19/03/2026	17/04/2026	Etapa 16		R\$ -	R\$ -
24	18/04/2026	17/05/2026	Etapa 17	Meta 03: Revisão dos orçamentos e aprovação dos projetos executivos no INEPAC e CBMERJ	R\$ -	R\$ -
25	18/05/2026	16/06/2026	Etapa 18	Meta 03: Revisão orçamentos e aprovação dos projetos executivos no INEPAC e CBMERJ	R\$ 60.959,98	R\$ -
26	17/06/2026	16/07/2026	Etapa 19		R\$ 60.959,98	R\$ -
27	17/07/2026	15/08/2026	Etapa 20		R\$ 60.959,98	R\$ -
28	16/08/2026	14/09/2026	Etapa 21		R\$ 60.959,98	R\$ -
29	15/09/2026	14/10/2026	Etapa 22		R\$ 60.959,98	R\$ -
30	15/10/2026	13/11/2026	Etapa 23	Aceite Provisório	R\$ -	R\$ -
31*	14/11/2026	13/12/2026	Etapa 24	Aceite Definitivo - Fim do Contrato 38/2024 Conclusão dos desembolsos	R\$ 60.959,98	R\$ -
Total faturado					R\$ 340.889,15	R\$ -
Saldo					R\$ 365.759,89	R\$ -
Total por instituição					R\$ 706.649,04	R\$ -
TOTAL					R\$ 706.649,04	
OBSERVAÇÕES						
01 a 21	Etapas já transcorridas e faturadas					
22 e 24	Etapas já transcorridas, em processo de faturamento					
25 a 31	Próximas etapas com revisão dos orçamentos e aprovação dos projetos no INEPAC e CBMERJ e previsão de desembolsos					
31 *	Fim da vigência do Contrato 38/2024 - 13/12/2026 - Considerando extensão de prazo solicitada pela Contratada					





SENADO FEDERAL

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada original, e dos demais Termos efetivados, não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, ____ de _____ de 2026.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

CASSIA CURAN

TURCI:31512739553

Assinado de forma digital por
CASSIA CURAN
TURCI:31512739553
Dados: 2026.07.15 11:11:57 -03'00'

ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO
REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2026\MINUTAS\TERMO ADITIVO\Prorrogação\UFRJ - TED 34 2023 - 4ºPror. 4º TA 12334 2026 (A).doc



 O documento foi assinado por:

ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS	15/07/2026 15:53:10	
FELIPE ORSETTI PRADO	15/07/2026 16:23:27	
ILANA TROMBKA	15/07/2026 20:43:40	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.