Pré Avença - 2130		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.020610/2019-91	**Recebimento:**	20/02/2020

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
01.114.245/0001-02	CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Trabalhista (CNDT)	08/08/2020	00100.015402/2020-32
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	25/07/2020	00100.015402/2020-32
Fiscal Estadual (SEFAZ)	05/04/2020	00100.015402/2020-32
FGTS (CRF)	28/03/2020	00100.003669/2020-87

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF9652	05/03/2020	31/03/2020	00100.020540/2020-33
NF9616	19/02/2020	31/03/2020	00100.020538/2020-64

Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Total dos itens	R$ 11.233,23
(-) Glosa	R$ 0,00
(-) Multa	R$ 0,00
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R$ 11.233,23

ITENS

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 69,66	12,80	R$ 891,65
Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes)	R$ 9,82	4,00	R$ 39,28
Vidro liso comum transparente 6mm	R$ 126,06	0,00	R$ 0,00
Tubo PVC soldavel agua fria DN 32mm	R$ 4,55	7,00	R$ 31,85
Mestre de obras	R$ 21,93	19,20	R$ 421,06
Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 6,07	0,00	R$ 0,00
Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 14,85	0,00	R$ 0,00
Espelho 4x2	R$ 4,86	0,00	R$ 0,00
Módulo cego	R$ 3,66	0,00	R$ 0,00
Módulo para saída de fio	R$ 3,21	0,00	R$ 0,00
Condutor 2,5mm²	R$ 2,60	0,00	R$ 0,00

Pré Avença - 2130	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

NUP Pagamento:	00200.020610/2019-91	Recebimento:	20/02/2020

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Condutor 4x2,5 mm²	R$ 7,02	25,00	R$ 175,50
Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h	R$ 1.454,05	2,00	R$ 2.908,10
Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000 BTU/h	R$ 2.686,97	2,00	R$ 5.373,94
Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração	R$ 0,27	100,00	R$ 27,00
Suporte para unidade condensadora de aparelho split	R$ 58,44	4,00	R$ 233,76
Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de	R$ 7,67	17,00	R$ 130,39
Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de	R$ 4,01	17,00	R$ 68,17
Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de	R$ 6,73	8,00	R$ 53,84
Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de	R$ 8,27	8,00	R$ 66,16
Tubo de cobre de 1/2"	R$ 17,46	17,00	R$ 296,82
Tubo de cobre de 1/4"	R$ 8,87	17,00	R$ 150,79
Tubo de cobre de 3/8"	R$ 13,15	8,00	R$ 105,20
Tubo de cobre de 5/8"	R$ 21,48	8,00	R$ 171,84
Retirada de entulhos	R$ 12,72	0,24	R$ 3,05
Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 12,98	4,50	R$ 58,41
Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,19	2,00	R$ 6,38
Massa corrida	R$ 10,02	2,00	R$ 20,04

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.183962/2019-85
Documento	00100.021014/2020-91
Outros	00100.021014/2020-91
Registro no Almoxarifado	00100.026135/2020-29
Comprovante do tombamento do bem	00100.027935/2020-67

Pré Avença - 2130		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.020610/2019-91	**Recebimento:**	20/02/2020

Brasília, 10 de Março de 2020

Adriano Alves de Oliveira

Gestor do Contrato

José Carlos Valerio

Gestor do Contrato