Pré Avença - 5697		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002409/2025-71	**Recebimento:**	16/04/2025

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
23.200.199/0001-05	PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Estadual (SEFAZ)	10/06/2025	00100.067037/2025-56
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	15/09/2025	00100.067037/2025-56
Trabalhista (CNDT)	04/10/2025	00100.067037/2025-56
FGTS (CRF)	22/05/2025	00100.067037/2025-56

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
466	29/04/2025	28/05/2025	00100.075607/2025-81

Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Total dos itens	R$ 5.890,28
(-) Glosa	R$ 0,00
(-) Multa	R$ 0,00
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R$ 5.890,28

ITENS

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001 Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 108,41	1,64	R$ 177,79
SF-00002 Mestre de obras	R$ 44,91	3,28	R$ 147,30
SF-00009 Demolição de forro	R$ 1,86	5,75	R$ 10,70
SF-00022 Remoção de difusores, grelhas e acessórios de	R$ 25,25	2,00	R$ 50,50
SF-00025 Remoção de dutos/tubulações	R$ 10,93	5,00	R$ 54,65
SF-00046 Retirada de entulhos	R$ 20,72	0,51	R$ 10,57
SF-00089 Sóculo h=10 cm	R$ 85,17	1,00	R$ 85,17
SF-00096 Aplicação de fundo selador base água	R$ 4,71	4,75	R$ 22,37
SF-00103 Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 14,98	28,00	R$ 419,44
SF-00144 Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 64,73	4,75	R$ 307,47
SF-00171 Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm	R$ 5,21	3,50	R$ 18,24
SF-00280 Condutor 2,5 mm²	R$ 4,34	9,00	R$ 39,06

Pré Avença - 5697		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002409/2025-71	**Recebimento:**	16/04/2025

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00283 Condutor 4 x 2,5 mm²	R$ 9,80	7,50	R$ 73,50
SF-00292 Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000	R$ 3.694,11	1,00	R$ 3.694,11
SF-00315 Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,49	30,00	R$ 44,70
SF-00318 Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 120,92	1,00	R$ 120,92
SF-00329 Isolamento elastomérico para tubulações de	R$ 11,24	7,50	R$ 84,30
SF-00330 Isolamento elastomérico para tubulações de	R$ 8,91	7,50	R$ 66,82
SF-00344 Tubo de cobre de 1/2”	R$ 41,19	7,50	R$ 308,92
SF-00345 Tubo de cobre de 1/4”	R$ 20,50	7,50	R$ 153,75

OBSERVAÇÕES

Medição referente ao acionamento para execução de reforma SRSF - Solicitação de instalação de ar condicionado - Sala da Programação da Rádio Senado – Empenho 2025NE1293 e 2025NE0029.

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.028869/2025-57
Documento	00100.029385/2025-25
Registro no Almoxarifado	00100.079219/2025-70
Comprovante do tombamento do bem	00100.081345/2025-94

Pré Avença - 5697		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.002409/2025-71	**Recebimento:**	16/04/2025

Brasília, 14 de maio de 2025

Rafael Bernardo de Castro

Gestor do Contrato