Pré Avença - 2301		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.005305/2020-11	**Recebimento:**	25/09/2020

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
02.581.600/0001-16	WORK ENGENHARIA LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	14/11/2020	00100.076437/2020-48
Trabalhista (CNDT)	05/01/2021	00100.076437/2020-48
Fiscal Estadual (SEFAZ)	08/10/2020	00100.076437/2020-48
FGTS (CRF)	12/10/2020	00100.080340/2020-30

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
NF 640	25/09/2020	23/10/2020	00100.087247/2020-56

Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Total dos itens	R$ 10.467,07
(-) Glosa	R$ 0,00
(-) Multa	R$ 0,00
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00
(=) Valor a Pagar	R$ 10.467,07

ITENS

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001 Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 68,62	2,78	R$ 190,76
SF-00100 Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,66	18,70	R$ 199,34
SF-00103 Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,96	86,49	R$ 1.034,42
SF-00132 Divisória em gesso acartonado revestido -	R$ 399,60	11,51	R$ 4.599,40
SF-00016 Remoção de armários	R$ 10,57	6,16	R$ 65,11
SF-00017 Remoção de bancadas	R$ 15,44	1,32	R$ 20,38
SF-00002 Mestre de obras	R$ 20,83	5,57	R$ 116,02
SF-00227 Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 6,29	2,00	R$ 12,58
SF-00024 Remoção de divisórias de MDF e gesso	R$ 20,82	3,21	R$ 66,83
SF-00248 Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 15,05	17,20	R$ 258,86
SF-00254 Espelho 4x2	R$ 4,51	5,00	R$ 22,55
SF-00260 Módulo interruptor simples	R$ 12,23	6,00	R$ 73,38

Pré Avença - 2301		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.005305/2020-11	**Recebimento:**	25/09/2020

Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00263 Módulo tomada 10 A	R$ 13,25	2,00	R$ 26,50
SF-00275 Luminária 2x14 W de sobrepor	R$ 200,14	1,00	R$ 200,14
SF-00277 Luminária 2x28 W de sobrepor	R$ 233,22	12,00	R$ 2.798,64
SF-00280 Condutor 2,5 mm²	R$ 2,36	60,00	R$ 141,60
SF-00295 Exaustor axial 340 m3/h	R$ 176,27	2,00	R$ 352,54
SF-00032 Remoção de luminária	R$ 3,91	14,00	R$ 54,74
SF-00034 Remoção de painéis de vidro temperado	R$ 10,59	1,95	R$ 20,65
SF-00046 Retirada de entulhos	R$ 12,83	1,57	R$ 20,14
SF-00073 Limpeza final de obra	R$ 2,01	95,76	R$ 192,48

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.047943/2020-20
Termo de Recebimento Definitivo	00100.086940/2020-10
Atesto do Fiscal	00100.086940/2020-10
Outros	00100.086940/2020-10
Documento	00100.086940/2020-10

Pré Avença - 2301		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.005305/2020-11	**Recebimento:**	25/09/2020

Brasília, 28 de Setembro de 2020

Adriano Alves de Oliveira

Gestor do Contrato

José Carlos Valerio

Gestor do Contrato