Contrato CT 2018/0046		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007954/2018-24	**Vigência:**	07/05/2018 a 09/09/9999

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
04.768.702/0001-70	ENGEMIL ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA	NÃO

CERTIDÕES

Tipo	Validade	NUP
FGTS (CRF)	02/10/2018	00100.094560/2018-26
Fiscal Estadual (SEFAZ)	09/10/2018	00100.046397/2018-95
Fiscal Municipal (SMFAZ)	09/10/2018	00100.046397/2018-95
Trabalhista (CNDT)	12/01/2019	00100.093264/2018-16
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	13/01/2019	00100.093262/2018-19

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
2959	30/09/2018	00100.125048/2018-39

Período:	07/05/2018 a 21/05/2018
Serviço executado no DF?	SIM
Irregularidade:	NÃO

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R$ 12.888,84	
(-) Glosa	R$ 0,00	
(-) Multa	R$ 5.401,10	Caráter Definitivo: SIM
(-) Crédito em Favor do Senado	R$ 0,00	
(=) Valor a Pagar	R$ 7.487,74	

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2018NE000896	4.4.90.52	R$ 6.375,65	
2018NE000973	4.4.90.51	R$ 6.513,19	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Despesa decorrente de aquisição de insumos e serviços comuns de engenharia para reformas e obras no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas áreas comuns do Congresso Nacional.
Especificamente: reforma da COOTELE.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

Multa: No Contrato 038/2018, firmado com a mesma empresa, foi aplicada multa, em caráter definitivo, no valor de R$ 8.758,61 (105027/2018). Esse valor não foi retido naquele contrato, e não há mais a pagar. Assim, Foram retidos R$ 3.357,51 em pagamento do Contrato 028/2018 (Ver anexo a esta solicitação) e serão retidos R$ 5.401,10 neste pagamento.

GARANTIAS

Contrato CT 2018/0046		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007954/2018-24	**Vigência:**	07/05/2018 a 09/09/9999

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Caução em dinheiro	R$ 879,40		00100.063939/2018-94

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.125041/2018-17
Planilha de medição	00100.125041/2018-17
Memória de Cálculo	00100.125041/2018-17
Termo de Recebimento Definitivo	00100.105426/2018-68
Matrícula CEI	00100.046317/2018-00

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS

Documento	NUP
Contrato	00100.056572/2018-52

Brasília, 25 de Setembro de 2018

JOSE CARLOS VALERIO

GESTOR