SENADO FEDERAL

TERMO DE ACERTO FINAL DE CONTAS

DA IDENTIFICAÇÃO

DEVEDOR: A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, CNPJ nº 00.530.279/0001-15, Órgão do Poder Legislativo, com endereço na Praça dos Três Poderes, CEP 70.165-900, Brasília/DF, telefone: (61) 3303-4000, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, designada pela Portaria do Presidente n° 4, de 2015, publicada no BASF nº 5685, Seção II, de 12.2.2015.

ANUENTE: A **CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA**, CNPJ nº 02.270.280/0001-83, com sede na SAAN, Quadra 03, Lote 1060, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.632-320, telefone: (61) 3226-9906, *e-mail* contratoselicitacoes@construtoraplanalto.com.br, neste ato representada pelo Sr. **RICARDO DINIZ ALMEIDA**, CI nº A47303-0 CAU/DF, CPF nº 635.075.791-20

.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O SENADO FEDERAL reconhece o dever de pagar à ANUENTE o montante de **R$ 77.306,61** (setenta e sete mil, trezentos e seis reais e sessenta e um centavos), conforme planilha em anexo e Conferência de Cálculos 107/2023 – SAFIN, documento nº 00100.146888/2023-01.

PARÁGRAFO ÚNICO – O crédito que se confere à ANUENTE decorre do acerto final de contas, pelo SENADO FEDERAL, tendo em vista o término da vigência da Ata de Registro de Preços nº 009/2022 em 14/3/2023 e a solicitação, por parte da Gestão, de acerto de contas, após a identificação completa do cálculo das diferenças entre os valores efetivamente medidos e pagos relativos e os valores reajustados pelo aditivo, após o levantamento de todos os acionamentos feitos a partir de 06/09/2022, referentes ao Contrato nº 94/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes deste Termo correrão à conta de dotação orçamentária própria do SENADO, classificada como Programa de Trabalho 01.031.0034.4061.5664 e Natureza de Despesa 3.3.90.92, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2023NE002950, 10 de novembro de 2023.

SENADO FEDERAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO

A ANUENTE firma o presente, declarando que concorda com o valor reconhecido neste Termo pelo SENADO como devido, e com o pagamento, desde já, dá quitação plena e geral de todas as obrigações assumidas pela UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, decorrentes dos itens acionados da Ata de Registro de Preço nº 009/2022, para nada mais ter o que reclamar ou cobrar.

PARÁGRAFO ÚNICO – O presente acerto de contas não exclui as penalidades que foram ou serão aplicadas à CONTRATADA, por fatos ocorridos durante a prestação de serviços, bem como obrigações da CONTRATADA porventura remanescentes.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2023.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Assinado de forma digital por RICARDO DINIZ ALMEIDA:63507579120
Dados: 2023.11.16 10:43:48 -03'00'

RICARDO DINIZ ALMEIDA
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA

Testemunhas:

Diretor da SADCON **Coordenador da COPLAC**

U:\COPLAC\SECON\SECON2023\MINUTAS\TRD E TAFC\DINIZ ALMEIDA - TAFC 009753 2023 (A).doc v2.doc

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
27	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	0,69	R$ 60,73	R$ 88,01	R$ 60,73	R$ -
27	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,37	R$ 34,59	R$ 35,99	R$ 49,31	R$ 14,72
27	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	0,36	R$ 1,34	R$ 3,76	R$ 1,35	R$ 0,01
27	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0,36	R$ 3,91	R$ 11,58	R$ 4,17	R$ 0,26
27	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	7,72	R$ 80,98	R$ 10,52	R$ 81,21	R$ 0,23
27	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	4,96	R$ 58,48	R$ 11,79	R$ 58,48	R$ -
27	SF-00236	Condulete de alumínio de 1''	R$ 26,38	6	R$ 158,28	R$ 33,04	R$ 198,24	R$ 39,96
27	SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	1,3	R$ 31,45	R$ 28,15	R$ 36,60	R$ 5,15
27	SF-00252	Eletroduto flexível metálico com capa de PVC	R$ 13,75	1,58	R$ 21,72	R$ 14,64	R$ 23,13	R$ 1,41
27	SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,17	35,64	R$ 219,90	R$ 6,17	R$ 219,90	R$ -
28	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	36,99	R$ 3.255,49	R$ 88,01	R$ 3.255,49	R$ -
28	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	73,98	R$ 1.868,00	R$ 35,99	R$ 2.662,54	R$ 794,54
28	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	9,85	R$ 140,76	R$ 14,29	R$ 140,76	R$ -
28	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	656,59	R$ 1.142,47	R$ 1,74	R$ 1.142,47	R$ -
28	SF-00082	Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto	R$ 32,06	2,73	R$ 87,52	R$ 33,50	R$ 91,46	R$ 3,94
28	SF-00083	ImpermeabilizaÃ§Ã£o de superfÃ-cie com	R$ 22,10	0,27	R$ 5,97	R$ 22,24	R$ 6,00	R$ 0,03
28	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	4,06	R$ 288,30	R$ 73,13	R$ 296,91	R$ 8,61
28	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	236,98	R$ 18.299,60	R$ 77,22	R$ 18.299,60	R$ -
28	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	8,12	R$ 34,92	R$ 4,47	R$ 36,30	R$ 1,38
28	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	8,12	R$ 297,68	R$ 36,66	R$ 297,68	R$ -
28	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	482,07	R$ 1.793,30	R$ 3,76	R$ 1.812,58	R$ 19,28
28	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	8,12	R$ 116,68	R$ 15,08	R$ 122,45	R$ 5,77
28	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	491,76	R$ 5.340,51	R$ 11,58	R$ 5.694,58	R$ 354,07
28	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	482,07	R$ 5.056,91	R$ 10,52	R$ 5.071,38	R$ 14,47
28	SF-00102	Pintura esmalte acetinado (metais e	R$ 13,49	29,76	R$ 401,46	R$ 13,49	R$ 401,46	R$ -
28	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	5	R$ 1.417,00	R$ 283,40	R$ 1.417,00	R$ -
28	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	5	R$ 1.554,70	R$ 326,23	R$ 1.631,15	R$ 76,45
28	SF-00370	Fechadura para porta externa maÃ§aneta em	R$ 133,79	5	R$ 668,95	R$ 167,13	R$ 835,65	R$ 166,70
29	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,51	R$ 44,89	R$ 88,01	R$ 44,89	R$ -
29	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,04	R$ 26,26	R$ 35,99	R$ 37,43	R$ 11,17
29	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	13	R$ 28,60	R$ 2,20	R$ 28,60	R$ -
29	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,23	R$ 3,29	R$ 14,29	R$ 3,29	R$ -
29	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	15	R$ 26,10	R$ 1,74	R$ 26,10	R$ -
29	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
29	SF-00265	Porta equipamentos para canaleta de	R$ 45,11	5	R$ 225,55	R$ 45,47	R$ 225,35	R$ 1,80
29	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	3	R$ 9,87	R$ 3,98	R$ 11,94	R$ 2,07
29	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	2	R$ 94,76	R$ 47,66	R$ 95,32	R$ 0,56
30	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,42	R$ 124,97	R$ 88,01	R$ 124,97	R$ -
30	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,85	R$ 71,96	R$ 35,99	R$ 102,57	R$ 30,61
30	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	7	R$ 8,33	R$ 1,19	R$ 8,33	R$ -
30	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	6,26	R$ 90,64	R$ 14,48	R$ 90,64	R$ -
30	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	6,62	R$ 93,34	R$ 14,10	R$ 93,34	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
30	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	4,23	R$ 326,64	R$ 77,22	R$ 326,64	R$ -
30	SF-00089	SÃ³culo h=10 cm	R$ 84,52	0,11	R$ 9,30	R$ 84,52	R$ 9,30	R$ -
30	SF-00092	Gesso cola	R$ 11,07	6,26	R$ 69,30	R$ 11,07	R$ 69,30	R$ -
30	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	13,52	R$ 194,28	R$ 15,08	R$ 203,88	R$ 9,60
30	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0,5	R$ 5,43	R$ 11,58	R$ 5,79	R$ 0,36
30	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	14,12	R$ 148,12	R$ 10,52	R$ 148,54	R$ 0,42
30	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	0,33	R$ 71,30	R$ 228,27	R$ 75,33	R$ 4,03
30	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,09	R$ 35,40	R$ 433,42	R$ 39,01	R$ 3,61
30	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0,75	R$ 48,70	R$ 64,93	R$ 48,70	R$ -
30	SF-00150	Tabica metÃ¡lica em forro de gesso	R$ 14,12	21,9	R$ 309,23	R$ 14,12	R$ 309,23	R$ -
30	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	5,03	R$ 29,32	R$ 6,11	R$ 30,73	R$ 1,41
30	SF-00194	Acabamento para registro PQ	R$ 72,77	1	R$ 72,77	R$ 63,72	R$ 63,72	-R$ 9,05
30	SF-00196	InstalaÃ§Ã£o de metais e acessÃ³rios	R$ 3,19	1	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ -
30	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	7	R$ 56,14	R$ 8,06	R$ 56,42	R$ 0,28
30	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	6,28	R$ 151,91	R$ 28,15	R$ 176,78	R$ 24,87
30	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	6,1	R$ 53,25	R$ 8,73	R$ 53,25	R$ -
30	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	7	R$ 47,95	R$ 6,90	R$ 48,30	R$ 0,35
30	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	4	R$ 66,00	R$ 16,50	R$ 66,00	R$ -
30	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	1	R$ 19,11	R$ 19,11	R$ 19,11	R$ -
30	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	0,8	R$ 2,63	R$ 3,98	R$ 3,18	R$ 0,55
30	SF-00295	Exaustor axial 340 m3/h	R$ 194,59	1	R$ 194,59	R$ 223,88	R$ 223,88	R$ 29,29
31	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	40,3	R$ 32.750,20	R$ 812,66	R$ 32.750,20	R$ -
32	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,59	R$ 51,93	R$ 88,01	R$ 51,93	R$ -
32	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,18	R$ 29,80	R$ 35,99	R$ 42,47	R$ 12,67
32	SF-00044	RemoÃ§Ã£o de split/fancolete/ACJ (equipamento	R$ 30,48	2	R$ 60,96	R$ 30,91	R$ 61,82	R$ 0,86
32	SF-00292	Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000	R$ 3.729,51	2	R$ 7.459,02	R$ 3.831,06	R$ 7.662,12	R$ 203,10
32	SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 112,41	2	R$ 224,82	R$ 124,84	R$ 249,68	R$ 24,86
33	SF-01254	Divisória de Vidro temperado para box com	R$ 428,14	5,04	R$ 2.157,83	R$ 428,14	R$ 2.157,83	R$ -
34	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	19,9	R$ 1.751,40	R$ 88,01	R$ 1.751,40	R$ -
34	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	39,79	R$ 1.004,70	R$ 35,99	R$ 1.432,04	R$ 427,34
34	SF-00005	Demolição de alvenarias	R$ 37,26	1,51	R$ 56,26	R$ 37,26	R$ 56,26	R$ -
34	SF-00008	Demolição de fechamento ou parede em	R$ 5,45	9,71	R$ 52,92	R$ 5,45	R$ 52,92	R$ -
34	SF-00009	Demolição de forro de gesso	R$ 1,19	0,75	R$ 0,89	R$ 1,19	R$ 0,89	R$ -
34	SF-00011	Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R$ 8,29	0,64	R$ 5,31	R$ 8,29	R$ 5,31	R$ -
34	SF-00018	Remoção de batentes de madeira	R$ 6,43	0	R$ -	R$ 6,43	R$ -	R$ -
34	SF-00024	Remoção de divisórias de MDF e gesso	R$ 5,45	16,18	R$ 88,18	R$ 5,45	R$ 88,18	R$ -
34	SF-00028	Remoção de fechadura/puxador de porta	R$ 4,48	2	R$ 8,96	R$ 4,48	R$ 8,96	R$ -
34	SF-00029	Remoção de folha de porta e dobradiças /	R$ 6,05	0	R$ -	R$ 6,05	R$ -	R$ -
34	SF-00032	Remoção de luminária	R$ 4,21	2	R$ 8,42	R$ 4,21	R$ 8,42	R$ -
34	SF-00041	Remoção de rodapé/rodabanca de mármore	R$ 1,25	5,6	R$ 7,00	R$ 1,25	R$ 7,00	R$ -
34	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	8,41	R$ 120,18	R$ 14,29	R$ 120,18	R$ -
34	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	165	R$ 287,10	R$ 1,74	R$ 287,10	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
34	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	30,65	R$ 432,16	R$ 14,10	R$ 432,17	R$ 0,01
34	SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R$ 735,89	0,1	R$ 73,59	R$ 884,68	R$ 88,47	R$ 14,88
34	SF-00084	Alvenaria de vedação	R$ 71,01	10,04	R$ 712,94	R$ 73,13	R$ 734,23	R$ 21,29
34	SF-00086	Fixação (encunhamento) de Alvenaria de	R$ 23,93	0	R$ -	R$ 23,93	R$ -	R$ -
34	SF-00091	Chapisco com argamassa traço 1:3	R$ 4,30	20,01	R$ 86,04	R$ 4,47	R$ 89,44	R$ 3,40
34	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	20,08	R$ 736,13	R$ 36,66	R$ 736,13	R$ -
34	SF-00095	Tratamento de trincas superficiais	R$ 26,50	0	R$ -	R$ 26,73	R$ -	R$ -
34	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	59,5	R$ 221,34	R$ 3,76	R$ 223,72	R$ 2,38
34	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	60,85	R$ 660,83	R$ 11,58	R$ 704,64	R$ 43,81
34	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	203,24	R$ 2.131,99	R$ 10,52	R$ 2.138,08	R$ 6,09
34	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	134,98	R$ 1.591,41	R$ 11,79	R$ 1.591,41	R$ -
34	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	0,64	R$ 138,28	R$ 228,27	R$ 146,09	R$ 7,81
34	SF-00113	Instalação de rodapé de madeira	R$ 14,58	0	R$ -	R$ 14,58	R$ -	R$ -
34	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,5	R$ 251,54	R$ 503,07	R$ 251,54	R$ -
34	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	2,78	R$ 1.093,49	R$ 433,42	R$ 1.204,91	R$ 111,42
34	SF-00129	Instalação de rodapé/rodabanca	R$ 9,39	0,2	R$ 1,88	R$ 10,25	R$ 2,05	R$ 0,17
34	SF-00134	Divisória MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	31,81	R$ 25.090,46	R$ 788,76	R$ 25.090,46	R$ -
34	SF-00138	Instalação de divisória e porta de divisória	R$ 15,16	9,26	R$ 140,38	R$ 15,16	R$ 140,38	R$ -
34	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 64,93	1,13	R$ 73,37	R$ 64,93	R$ 73,37	R$ -
34	SF-00168	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 16,74	1,2	R$ 20,09	R$ 18,17	R$ 21,80	R$ 1,71
34	SF-00169	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 24,28	1,5	R$ 36,42	R$ 26,12	R$ 39,18	R$ 2,76
34	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	1	R$ 5,83	R$ 6,11	R$ 6,11	R$ 0,28
34	SF-00176	Caixa sifonada de PVC DN 150mm	R$ 89,29	0	R$ -	R$ 95,53	R$ -	R$ -
34	SF-00185	Cuba retangular em aço inox	R$ 319,08	1	R$ 319,08	R$ 393,06	R$ 393,06	R$ 73,98
34	SF-00198	Sifão articulado para cozinha	R$ 339,74	1	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ -
34	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	14	R$ 112,28	R$ 8,06	R$ 112,84	R$ 0,56
34	SF-00231	Caixa de passagem em alumínio	R$ 37,21	5	R$ 186,05	R$ 37,21	R$ 186,05	R$ -
34	SF-00232	Caixa de passagem em alumínio	R$ 100,38	2	R$ 200,76	R$ 116,13	R$ 232,26	R$ 31,50
34	SF-00246	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R$ 27,94	70	R$ 1.955,80	R$ 30,17	R$ 2.111,90	R$ 156,10
34	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4''	R$ 8,73	25	R$ 218,25	R$ 8,73	R$ 218,25	R$ -
34	SF-00252	Eletroduto flexível metálico com capa de PVC	R$ 13,75	18,5	R$ 254,38	R$ 14,64	R$ 270,84	R$ 16,46
34	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	16	R$ 109,60	R$ 6,90	R$ 110,40	R$ 0,80
34	SF-00260	Módulo interruptor simples	R$ 15,06	4	R$ 60,24	R$ 15,06	R$ 60,24	R$ -
34	SF-00261	Módulo para saída de fio	R$ 4,27	1	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ -
34	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	8	R$ 132,00	R$ 16,50	R$ 132,00	R$ -
34	SF-00264	Módulo tomada 20 A	R$ 19,11	4	R$ 76,44	R$ 19,11	R$ 76,44	R$ -
34	SF-00273	Instalação de luminária reaproveitada	R$ 34,47	2	R$ 68,94	R$ 34,47	R$ 68,94	R$ -
34	SF-00280	Condutor 2,5 mm²	R$ 3,29	185	R$ 608,65	R$ 3,98	R$ 736,30	R$ 127,65
34	SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,17	80	R$ 493,60	R$ 6,17	R$ 493,60	R$ -
34	SF-00368	Dobradiça para porta	R$ 40,98	9	R$ 368,82	R$ 41,01	R$ 369,09	R$ 0,27
34	SF-00371	Fechadura para porta interna maçaneta tubular	R$ 920,51	3	R$ 2.761,53	R$ 866,33	R$ 2.598,99	-R$ 162,54
34	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	10	R$ 32,60	R$ 3,26	R$ 32,60	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
35	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,14	R$ 276,35	R$ 88,01	R$ 276,35	R$ -
35	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	6,27	R$ 158,32	R$ 35,99	R$ 225,66	R$ 67,34
35	SF-00007	DemoliÃ§Ã£o de contrapiso	R$ 10,00	0	R$ -	R$ 12,80	R$ -	R$ -
35	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	1,31	R$ 1,56	R$ 1,19	R$ 1,56	R$ -
35	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,6	R$ 8,57	R$ 14,29	R$ 8,57	R$ -
35	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	27,1	R$ 47,15	R$ 1,74	R$ 47,15	R$ -
35	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	1,31	R$ 4,87	R$ 3,76	R$ 4,93	R$ 0,06
35	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	1,31	R$ 14,23	R$ 11,58	R$ 15,17	R$ 0,94
35	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	1,31	R$ 15,44	R$ 11,79	R$ 15,44	R$ -
35	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	0	R$ -	R$ 34,85	R$ -	R$ -
35	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	1,31	R$ 41,33	R$ 33,74	R$ 44,20	R$ 2,87
35	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	11,5	R$ 67,04	R$ 6,11	R$ 70,27	R$ 3,23
35	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	3	R$ 79,14	R$ 33,04	R$ 99,12	R$ 19,98
35	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	20	R$ 483,80	R$ 28,15	R$ 563,00	R$ 79,20
35	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	0	R$ -	R$ 6,17	R$ -	R$ -
35	SF-00283	Condutor 4x2,5 mmÂ²	R$ 13,05	20	R$ 261,00	R$ 12,63	R$ 252,60	-R$ 8,40
35	SF-00291	Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000	R$ 2.525,41	2	R$ 5.050,82	R$ 2.525,41	R$ 5.050,82	R$ -
35	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	54	R$ 68,04	R$ 1,28	R$ 69,12	R$ 1,08
35	SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R$ 154,05	2	R$ 308,10	R$ 154,05	R$ 308,10	R$ -
35	SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 112,41	2	R$ 224,82	R$ 124,84	R$ 249,68	R$ 24,86
35	SF-00329	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 11,08	12	R$ 132,96	R$ 13,31	R$ 159,72	R$ 26,76
35	SF-00330	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 9,67	12	R$ 116,04	R$ 10,06	R$ 120,72	R$ 4,68
35	SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R$ 47,87	12	R$ 574,44	R$ 47,87	R$ 574,44	R$ -
35	SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 23,52	12	R$ 282,24	R$ 23,52	R$ 282,24	R$ -
35	SF-01014	Piso vinÃ-lico semiflexÃ-vel	R$ 127,06	0	R$ -	R$ 127,06	R$ -	R$ -
35	SF-02689	DemoliÃ§Ã£o de Revestimento de Piso VinÃ-lico	R$ 14,48	0	R$ -	R$ 14,48	R$ -	R$ -
36	SF-00031	Remoção de louças	R$ 8,07	1	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ -
36	SF-00032	Remoção de luminária	R$ 4,21	1	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ -
36	SF-00041	Remoção de rodapé/rodabanca de mármore	R$ 1,25	0,57	R$ 0,71	R$ 1,25	R$ 0,71	R$ -
36	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	0,25	R$ 14,33	R$ 57,32	R$ 14,33	R$ -
36	SF-00198	Sifão articulado para cozinha	R$ 339,74	1	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ -
37	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	83,4	R$ 7.340,03	R$ 88,01	R$ 7.340,03	R$ -
37	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	166,8	R$ 4.211,70	R$ 35,99	R$ 6.003,13	R$ 1.791,43
38	SF-00134	Divisória MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	158,02	R$ 124.639,86	R$ 788,76	R$ 124.639,86	R$ -
38	SF-00135	Divisória MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	38,63	R$ 42.216,02	R$ 1.115,70	R$ 43.099,49	R$ 883,47
39	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,04	R$ 179,54	R$ 88,01	R$ 179,54	R$ -
39	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,07	R$ 102,77	R$ 35,99	R$ 146,48	R$ 43,71
39	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	20,5	R$ 169,94	R$ 8,29	R$ 169,95	R$ 0,01
39	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,31	R$ 18,72	R$ 14,29	R$ 18,72	R$ -
39	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	26	R$ 45,24	R$ 1,74	R$ 45,24	R$ -
39	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	20,5	R$ 644,52	R$ 34,85	R$ 714,43	R$ 69,91
39	SF-01108	Porcelanato para revestimento de superfÃ-cies	R$ 109,14	25,76	R$ 2.811,45	R$ 130,27	R$ 3.355,76	R$ 544,31

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
40	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	21,2	R$ 1.865,81	R$ 88,01	R$ 1.865,81	R$ -
40	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	42,41	R$ 1.070,85	R$ 35,99	R$ 1.526,34	R$ 455,49
40	SF-00011	Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R$ 8,29	38,17	R$ 316,43	R$ 8,29	R$ 316,43	R$ -
40	SF-00016	Remoção de armários	R$ 11,28	0	R$ -	R$ 11,28	R$ -	R$ -
40	SF-00031	Remoção de louças	R$ 8,07	4	R$ 32,28	R$ 8,07	R$ 32,28	R$ -
40	SF-00034	Remoção de painéis de vidro temperado	R$ 13,78	11,02	R$ 151,86	R$ 13,78	R$ 151,86	R$ -
40	SF-00041	Remoção de rodapé/rodabanca de mármore	R$ 1,25	11,15	R$ 13,94	R$ 1,25	R$ 13,94	R$ -
40	SF-00042	Remoção de rodapés de madeira	R$ 4,84	3,5	R$ 16,94	R$ 4,84	R$ 16,94	R$ -
40	SF-00043	Remoção de soleira de mármore ou granito	R$ 7,86	5,44	R$ 42,76	R$ 7,86	R$ 42,76	R$ -
40	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	7,72	R$ 110,32	R$ 14,29	R$ 110,32	R$ -
40	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	215,19	R$ 374,43	R$ 1,74	R$ 374,43	R$ -
40	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílicaPremium	R$ 10,49	R$237,39	R$ 2.490,22	R$ 10,52	R$ 2.497,34	R$ 7,12
40	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	40,96	R$ 1.287,78	R$ 34,85	R$ 1.427,46	R$ 139,68
40	SF-00112	Granito Preto São Gabriel para soleira e	R$ 620,54	1,32	R$ 819,11	R$ 620,54	R$ 819,11	R$ -
40	SF-00116	Rodapé de madeira	R$ 23,18	50	R$ 1.159,00	R$ 24,41	R$ 1.220,50	R$ 61,50
40	SF-00159	Instalação de painéis de vidro temperado	R$ 44,02	11,02	R$ 485,10	R$ 44,02	R$ 485,10	R$ -
40	SF-00189	Instalação de vaso sanitário reaproveitado	R$ 68,19	4	R$ 272,76	R$ 75,53	R$ 302,12	R$ 29,36
40	SF-00354	Instalação de armários reaproveitados	R$ 89,64	0	R$ -	R$ 89,64	R$ -	R$ -
40	SF-01108	Porcelanato para revestimento de superfícies	R$ 109,14	40,96	R$ 4.470,37	R$ 130,27	R$ 5.335,86	R$ 865,49
40	SF-01113	Lixamento, calafetação e aplicação de sinteco	R$ 23,79	144,92	R$ 3.447,65	R$ 23,80	R$ 3.449,10	R$ 1,45
40	SF-01114	Piso em taco de madeira – Linha Residencial	R$ 153,71	7,45	R$ 1.145,14	R$ 181,56	R$ 1.352,62	R$ 207,48
40	SF-01271	Remoção de tacos de madeira	R$ 17,21	18,73	R$ 322,34	R$ 17,21	R$ 322,34	R$ -
40	SF-01273	Instalação de tacos de madeira reaproveitados	R$ 33,89	11,29	R$ 382,62	R$ 33,89	R$ 382,62	R$ -
41	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	3,02	R$ 265,79	R$ 88,01	R$ 265,79	R$ -
41	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	6,03	R$ 152,26	R$ 35,99	R$ 217,02	R$ 64,76
41	SF-00010	Demolição de infraestrutura elétrica	R$ 2,20	0	R$ -	R$ 2,20	R$ -	R$ -
41	SF-00016	Remoção de armários	R$ 11,28	0,12	R$ 1,35	R$ 11,28	R$ 1,35	R$ -
41	SF-00037	Remoção de pintura ou textura	R$ 5,72	6,7	R$ 38,32	R$ 5,72	R$ 38,32	R$ -
41	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,49	R$ 7,00	R$ 14,29	R$ 7,00	R$ -
41	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	3,55	R$ 6,18	R$ 1,74	R$ 6,18	R$ -
41	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	17,5	R$ 246,75	R$ 14,10	R$ 246,75	R$ -
41	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	7,85	R$ 29,20	R$ 3,76	R$ 29,52	R$ 0,32
41	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	1,13	R$ 12,27	R$ 11,58	R$ 13,09	R$ 0,82
41	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	26,32	R$ 276,10	R$ 10,52	R$ 276,89	R$ 0,79
41	SF-00101	Pintura em verniz sintético	R$ 15,86	R$0,78	R$ 12,37	R$ 15,90	R$ 12,40	R$ 0,03
41	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	3,52	R$ 41,50	R$ 11,79	R$ 41,50	R$ -
41	SF-00113	Instalação de rodapé de madeira	R$ 14,58	7,84	R$ 114,31	R$ 14,58	R$ 114,31	R$ -
41	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	6	R$ 48,12	R$ 8,06	R$ 48,36	R$ 0,24
41	SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	7,5	R$ 181,42	R$ 28,15	R$ 211,13	R$ 29,71
41	SF-00251	Eletroduto flexível metálico com capa de PVC	R$ 17,84	8,5	R$ 151,64	R$ 19,02	R$ 161,67	R$ 10,03
41	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	6	R$ 41,10	R$ 6,90	R$ 41,40	R$ 0,30
41	SF-00260	Módulo interruptor simples	R$ 15,06	1	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
41	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	3	R$ 49,50	R$ 16,50	R$ 49,50	R$ -
41	SF-00264	Módulo tomada 20 A	R$ 19,11	6	R$ 114,66	R$ 19,11	R$ 114,66	R$ -
41	SF-00280	Condutor 2,5 mm²	R$ 3,29	30	R$ 98,70	R$ 3,98	R$ 119,40	R$ 20,70
41	SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,17	105	R$ 647,85	R$ 6,17	R$ 647,85	R$ -
41	SF-01014	Piso vinílico semiflexível	R$ 127,06	3,55	R$ 451,06	R$ 127,06	R$ 451,06	R$ -
41	SF-02689	Demolição de Revestimento de Piso Vinílico	R$ 14,48	3,55	R$ 51,40	R$ 14,48	R$ 51,40	R$ -
42	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	12,75	R$ 1.122,13	R$ 88,01	R$ 1.122,13	R$ -
42	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	25,5	R$ 643,88	R$ 35,99	R$ 917,75	R$ 273,87
42	SF-00006	DemoliÃ§Ã£o de concreto simples	R$ 209,10	4,62	R$ 966,04	R$ 209,10	R$ 966,04	R$ -
42	SF-00008	DemoliÃ§Ã£o de fechamento ou parede em	R$ 5,45	1,68	R$ 9,16	R$ 5,45	R$ 9,16	R$ -
42	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	1,43	R$ 16,13	R$ 11,28	R$ 16,13	R$ -
42	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	1	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ -
42	SF-00037	RemoÃ§Ã£o de pintura ou textura	R$ 5,72	2,85	R$ 16,30	R$ 5,72	R$ 16,30	R$ -
42	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,05	R$ 15,00	R$ 14,29	R$ 15,00	R$ -
42	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	72	R$ 125,28	R$ 1,74	R$ 125,28	R$ -
42	SF-00082	Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto	R$ 32,06	24,5	R$ 785,47	R$ 33,50	R$ 820,75	R$ 35,28
42	SF-00083	ImpermeabilizaÃ§Ã£o de superfÃ-cie com	R$ 22,10	17,15	R$ 379,02	R$ 22,24	R$ 381,42	R$ 2,40
42	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	7,84	R$ 556,72	R$ 73,13	R$ 573,34	R$ 16,62
42	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	0,5	R$ 28,66	R$ 57,32	R$ 28,66	R$ -
42	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	1,8	R$ 139,00	R$ 77,22	R$ 139,00	R$ -
42	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	26,03	R$ 111,93	R$ 4,47	R$ 116,35	R$ 4,42
42	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	26,03	R$ 954,26	R$ 36,66	R$ 954,26	R$ -
42	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	3,39	R$ 12,61	R$ 3,76	R$ 12,75	R$ 0,14
42	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	10	R$ 143,70	R$ 15,08	R$ 150,80	R$ 7,10
42	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	9,55	R$ 103,71	R$ 11,58	R$ 110,59	R$ 6,88
42	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	190,13	R$ 1.994,46	R$ 10,52	R$ 2.000,17	R$ 5,71
42	SF-00102	Pintura esmalte acetinado (metais e	R$ 13,49	3,58	R$ 48,29	R$ 13,49	R$ 48,29	R$ -
42	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	13,92	R$ 164,12	R$ 11,79	R$ 164,12	R$ -
42	SF-00105	Contrapiso em argamassa	R$ 49,81	13,86	R$ 690,37	R$ 55,50	R$ 769,23	R$ 78,86
42	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	9,25	R$ 290,82	R$ 34,85	R$ 322,36	R$ 31,54
42	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,09	R$ 72,23	R$ 802,60	R$ 72,23	R$ -
42	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,75	R$ 295,00	R$ 433,42	R$ 325,07	R$ 30,07
42	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	1	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ -
42	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
42	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	1	R$ 310,94	R$ 326,23	R$ 326,23	R$ 15,29
42	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	3	R$ 122,94	R$ 41,01	R$ 123,03	R$ 0,09
42	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
42	SF-00919	EscavaÃ§Ã£o manual de valas	R$ 56,54	2,21	R$ 124,95	R$ 56,54	R$ 124,95	R$ -
42	SF-00920	Reaterro de vala com compactaÃ§Ã£o	R$ 25,54	1,47	R$ 37,54	R$ 25,54	R$ 37,54	R$ -
42	SF-00921	Aterro de vala com compactaÃ§Ã£o mecanizada	R$ 113,91	4,67	R$ 531,96	R$ 205,21	R$ 958,33	R$ 426,37
42	SF-01133	Telha metÃ¡lica trapezoidal galvanizada - GR-40	R$ 83,68	19,61	R$ 1.640,96	R$ 74,28	R$ 1.456,63	-R$ 184,33
42	SF-01161	Rufo em Chapa de AÃ§o Galvanizado nÂº 24	R$ 272,04	2,01	R$ 546,80	R$ 272,04	R$ 546,80	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
43	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,65	R$ 321,24	R$ 88,01	R$ 321,24	R$ -
43	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	7,29	R$ 184,07	R$ 35,99	R$ 262,37	R$ 78,30
43	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	22,99	R$ 190,59	R$ 8,29	R$ 190,59	R$ -
43	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	0	R$ -	R$ 11,28	R$ -	R$ -
43	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	6,42	R$ 8,02	R$ 1,25	R$ 8,03	R$ 0,01
43	SF-00043	RemoÃ§Ã£o de soleira de mÃ¡rmore ou granito	R$ 7,86	4	R$ 31,44	R$ 7,86	R$ 31,44	R$ -
43	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,73	R$ 24,72	R$ 14,29	R$ 24,72	R$ -
43	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	25,45	R$ 44,28	R$ 1,74	R$ 44,28	R$ -
43	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	26,23	R$ 824,67	R$ 34,85	R$ 914,12	R$ 89,45
43	SF-00112	Granito Preto SÃ£o Gabriel para soleira e	R$ 620,54	0,61	R$ 378,53	R$ 620,54	R$ 378,53	R$ -
43	SF-00354	InstalaÃ§Ã£o de armÃ¡rios reaproveitados	R$ 89,64	0	R$ -	R$ 89,64	R$ -	R$ -
43	SF-01108	Porcelanato para revestimento de superfÃ-cies	R$ 109,14	26,23	R$ 2.862,74	R$ 130,27	R$ 3.416,98	R$ 554,24
44	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	4,32	R$ 380,20	R$ 88,01	R$ 380,20	R$ -
44	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	8,65	R$ 218,41	R$ 35,99	R$ 311,31	R$ 92,90
44	SF-00009	Demolição de forro de gesso	R$ 1,19	18	R$ 21,42	R$ 1,19	R$ 21,42	R$ -
44	SF-00018	Remoção de batentes de madeira	R$ 6,43	1	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ -
44	SF-00022	Remoção de difusores, grelhas e acessórios	R$ 16,11	4	R$ 64,44	R$ 16,22	R$ 64,88	R$ 0,44
44	SF-00029	Remoção de folha de porta e dobradiças /	R$ 6,05	1	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ -
44	SF-00032	Remoção de luminária	R$ 4,21	4	R$ 16,84	R$ 4,21	R$ 16,84	R$ -
44	SF-00034	Remoção de painéis de vidro temperado	R$ 13,78	5,32	R$ 73,31	R$ 13,78	R$ 73,31	R$ -
44	SF-00037	Remoção de pintura ou textura	R$ 5,72	20	R$ 114,40	R$ 5,72	R$ 114,40	R$ -
44	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	3,3	R$ 47,16	R$ 14,29	R$ 47,16	R$ -
44	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	1,98	R$ 152,90	R$ 77,22	R$ 152,90	R$ -
44	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	18	R$ 66,97	R$ 3,76	R$ 67,68	R$ 0,71
44	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	21,96	R$ 238,49	R$ 11,58	R$ 254,30	R$ 15,81
44	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	157,57	R$ 1.652,91	R$ 10,52	R$ 1.657,64	R$ 4,73
44	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	18	R$ 212,22	R$ 11,79	R$ 212,22	R$ -
44	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapé	R$ 802,60	0,01	R$ 8,03	R$ 802,60	R$ 8,03	R$ -
44	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 64,93	18	R$ 1.168,74	R$ 64,93	R$ 1.168,74	R$ -
44	SF-00159	Instalação de painéis de vidro temperado	R$ 44,02	5,32	R$ 234,19	R$ 44,02	R$ 234,19	R$ -
44	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	1	R$ 6,85	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ 0,05
44	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	4	R$ 47,52	R$ 12,01	R$ 48,04	R$ 0,52
44	SF-00260	Módulo interruptor simples	R$ 15,06	1	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ -
44	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	4	R$ 66,00	R$ 16,50	R$ 66,00	R$ -
44	SF-00273	Instalação de luminária reaproveitada	R$ 34,47	4	R$ 137,88	R$ 34,47	R$ 137,88	R$ -
44	SF-00310	Instalação de difusores, grelhas e acessórios de	R$ 76,19	4	R$ 304,76	R$ 77,25	R$ 309,00	R$ 4,24
45	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	11,24	R$ 989,23	R$ 88,01	R$ 989,23	R$ -
45	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	22,47	R$ 567,37	R$ 35,99	R$ 808,70	R$ 241,33
45	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	24,8	R$ 29,51	R$ 1,19	R$ 29,51	R$ -
45	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	16,79	R$ 239,93	R$ 14,29	R$ 239,93	R$ -
45	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	200	R$ 348,00	R$ 1,74	R$ 348,00	R$ -
45	SF-00075	Furo em concreto de atÃ© 75mm de diÂ¢metro	R$ 71,56	14	R$ 1.001,84	R$ 71,56	R$ 1.001,84	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
45	SF-00076	Furo em concreto para diÃ¢metros maiores que	R$ 91,39	1	R$ 91,39	R$ 91,39	R$ 91,39	R$ -
45	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	5,8	R$ 21,58	R$ 3,76	R$ 21,81	R$ 0,23
45	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	23	R$ 330,51	R$ 15,08	R$ 346,84	R$ 16,33
45	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5,8	R$ 62,99	R$ 11,58	R$ 67,16	R$ 4,17
45	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	20	R$ 209,80	R$ 10,52	R$ 210,40	R$ 0,60
45	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	104,5	R$ 1.232,06	R$ 11,79	R$ 1.232,06	R$ -
45	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	2	R$ 302,38	R$ 151,19	R$ 302,38	R$ -
45	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	24,95	R$ 1.620,00	R$ 64,93	R$ 1.620,00	R$ -
45	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	1,8	R$ 56,79	R$ 33,74	R$ 60,73	R$ 3,94
45	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	11	R$ 1.104,18	R$ 116,13	R$ 1.277,43	R$ 173,25
45	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	122	R$ 7.939,76	R$ 65,08	R$ 7.939,76	R$ -
46	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,04	R$ 91,53	R$ 88,01	R$ 91,53	R$ -
46	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,07	R$ 52,27	R$ 35,99	R$ 74,50	R$ 22,23
46	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	2,43	R$ 1.974,76	R$ 812,66	R$ 1.974,76	R$ -
46	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	2,43	R$ 38,61	R$ 15,89	R$ 38,61	R$ -
46	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,19	R$ 2,72	R$ 14,29	R$ 2,72	R$ -
46	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	12,35	R$ 21,49	R$ 1,74	R$ 21,49	R$ -
46	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	1,7	R$ 367,32	R$ 228,27	R$ 388,06	R$ 20,74
46	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0	R$ -	R$ 802,60	R$ -	R$ -
46	SF-00114	MÃ¡rmore Bege Bahia para piso e parede	R$ 288,32	1,14	R$ 328,68	R$ 300,57	R$ 342,65	R$ 13,97
46	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	1,44	R$ 566,41	R$ 433,42	R$ 624,12	R$ 57,71
46	SF-00127	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 748,07	1,47	R$ 1.099,66	R$ 748,07	R$ 1.099,66	R$ -
47	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	22,37	R$ 1.968,78	R$ 88,01	R$ 1.968,78	R$ -
47	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	44,75	R$ 1.129,94	R$ 35,99	R$ 1.610,55	R$ 480,61
47	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	5,73	R$ 6,82	R$ 1,19	R$ 6,82	R$ -
47	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	54,98	R$ 299,64	R$ 5,45	R$ 299,64	R$ -
47	SF-00025	RemoÃ§Ã£o de dutos/tubulaÃ§Ãµes	R$ 7,42	6	R$ 44,52	R$ 7,42	R$ 44,52	R$ -
47	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	6	R$ 25,26	R$ 4,21	R$ 25,26	R$ -
47	SF-00039	RemoÃ§Ã£o de quadros de elÃ©tricos ou de	R$ 47,46	0	R$ -	R$ 47,46	R$ -	R$ -
47	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	4,31	R$ 61,59	R$ 14,29	R$ 61,59	R$ -
47	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	50	R$ 87,00	R$ 1,74	R$ 87,00	R$ -
47	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	39	R$ 549,90	R$ 14,10	R$ 549,90	R$ -
47	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	12,94	R$ 48,14	R$ 3,76	R$ 48,65	R$ 0,51
47	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	8,85	R$ 96,11	R$ 11,58	R$ 102,48	R$ 6,37
47	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	173,48	R$ 1.819,81	R$ 10,52	R$ 1.825,01	R$ 5,20
47	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	140,56	R$ 1.657,20	R$ 11,79	R$ 1.657,20	R$ -
47	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	53,1	R$ 41.883,16	R$ 788,76	R$ 41.883,16	R$ -
47	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	12,8	R$ 13.988,22	R$ 1.115,70	R$ 14.280,96	R$ 292,74
47	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	6,09	R$ 395,42	R$ 64,93	R$ 395,42	R$ -
47	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	10	R$ 80,20	R$ 8,06	R$ 80,60	R$ 0,40
47	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	5	R$ 59,00	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 1,00
47	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	27	R$ 2.710,26	R$ 116,13	R$ 3.135,51	R$ 425,25

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
47	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	74	R$ 2.067,56	R$ 30,17	R$ 2.232,58	R$ 165,02
47	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	42	R$ 2.733,36	R$ 65,08	R$ 2.733,36	R$ -
47	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	105,2	R$ 2.544,79	R$ 28,15	R$ 2.961,38	R$ 416,59
47	SF-00249	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 1''	R$ 11,38	51	R$ 580,38	R$ 11,43	R$ 582,93	R$ 2,55
47	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	42	R$ 366,66	R$ 8,73	R$ 366,66	R$ -
47	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	14	R$ 95,90	R$ 6,90	R$ 96,60	R$ 0,70
47	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	19	R$ 225,72	R$ 12,01	R$ 228,19	R$ 2,47
47	SF-00260	MÃ³dulo interruptor simples	R$ 15,06	1	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ 15,06	R$ -
47	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	2	R$ 8,54	R$ 4,27	R$ 8,54	R$ -
47	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	37	R$ 610,50	R$ 16,50	R$ 610,50	R$ -
47	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	4	R$ 76,44	R$ 19,11	R$ 76,44	R$ -
47	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	6	R$ 206,82	R$ 34,47	R$ 206,82	R$ -
47	SF-00277	LuminÃ¡ria 2x28 W de sobrepor	R$ 346,26	1	R$ 346,26	R$ 475,09	R$ 475,09	R$ 128,83
47	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	326	R$ 1.072,54	R$ 3,98	R$ 1.297,48	R$ 224,94
47	SF-00285	Quadro elÃ©trico TTA	R$ 6.139,77	1	R$ 6.139,77	R$ 6.139,77	R$ 6.139,77	R$ -
47	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	12	R$ 491,76	R$ 41,01	R$ 492,12	R$ 0,36
47	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	4	R$ 3.682,04	R$ 866,33	R$ 3.465,32	-R$ 216,72
47	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	230	R$ 749,80	R$ 3,26	R$ 749,80	R$ -
47	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	24	R$ 1.137,12	R$ 47,66	R$ 1.143,84	R$ 6,72
48	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	4,91	R$ 432,13	R$ 88,01	R$ 432,13	R$ -
48	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	9,81	R$ 247,70	R$ 35,99	R$ 353,06	R$ 105,36
48	SF-00007	DemoliÃ§Ã£o de contrapiso	R$ 10,00	17,79	R$ 177,90	R$ 12,80	R$ 227,71	R$ 49,81
48	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	5,2	R$ 43,11	R$ 8,29	R$ 43,11	R$ -
48	SF-00012	DemoliÃ§Ã£o de revestimento em argamassa	R$ 2,18	5,2	R$ 11,34	R$ 2,18	R$ 11,34	R$ -
48	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,54	R$ 22,01	R$ 14,29	R$ 22,01	R$ -
48	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	5,2	R$ 19,34	R$ 3,76	R$ 19,55	R$ 0,21
48	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5,2	R$ 56,47	R$ 11,58	R$ 60,22	R$ 3,75
48	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	5,2	R$ 54,55	R$ 10,52	R$ 54,70	R$ 0,15
48	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	25,31	R$ 795,75	R$ 34,85	R$ 882,05	R$ 86,30
48	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	11	R$ 2.376,77	R$ 228,27	R$ 2.510,97	R$ 134,20
48	SF-00129	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca	R$ 9,39	0,29	R$ 2,72	R$ 10,25	R$ 2,97	R$ 0,25
48	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0,56	R$ 36,36	R$ 64,93	R$ 36,36	R$ -
48	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	6	R$ 48,12	R$ 8,06	R$ 48,36	R$ 0,24
48	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	5	R$ 131,90	R$ 33,04	R$ 165,20	R$ 33,30
48	SF-00244	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/2"	R$ 45,36	4,8	R$ 217,73	R$ 50,33	R$ 241,58	R$ 23,85
48	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	27,8	R$ 672,48	R$ 28,15	R$ 782,57	R$ 110,09
48	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	1,3	R$ 11,35	R$ 8,73	R$ 11,35	R$ -
48	SF-00257	Interruptor para condulete	R$ 25,35	1	R$ 25,35	R$ 25,70	R$ 25,70	R$ 0,35
48	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	1	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ -
48	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	10	R$ 191,10	R$ 19,11	R$ 191,10	R$ -
48	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	351,5	R$ 1.156,44	R$ 3,98	R$ 1.398,97	R$ 242,53
48	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	40	R$ 246,80	R$ 6,17	R$ 246,80	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
49	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	18,25	R$ 1.606,18	R$ 88,01	R$ 1.606,18	R$ -
49	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	36,5	R$ 921,62	R$ 35,99	R$ 1.313,64	R$ 392,02
49	SF-00022	Remoção de difusores, grelhas e acessórios	R$ 16,11	6	R$ 96,66	R$ 16,22	R$ 97,32	R$ 0,66
49	SF-00025	Remoção de dutos/tubulações	R$ 7,42	13,95	R$ 103,51	R$ 7,42	R$ 103,51	R$ -
49	SF-00038	Remoção de placas de forro	R$ 3,56	35	R$ 124,60	R$ 3,56	R$ 124,60	R$ -
49	SF-00044	Remoção de split/fancolete/ACJ (equipamento	R$ 30,48	1	R$ 30,48	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 0,43
49	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,63	R$ 9,00	R$ 14,29	R$ 9,00	R$ -
49	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	8,5	R$ 31,62	R$ 3,76	R$ 31,96	R$ 0,34
49	SF-00098	Massa acrílica	R$ 14,37	2	R$ 28,74	R$ 15,08	R$ 30,16	R$ 1,42
49	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	12,23	R$ 132,82	R$ 11,58	R$ 141,62	R$ 8,80
49	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	18,75	R$ 196,69	R$ 10,52	R$ 197,25	R$ 0,56
49	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	8,5	R$ 100,22	R$ 11,79	R$ 100,22	R$ -
49	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	8,5	R$ 551,90	R$ 64,93	R$ 551,91	R$ 0,01
49	SF-00149	InstalaÃ§Ã£o de forro mineral reaproveitado	R$ 35,23	35	R$ 1.233,05	R$ 35,23	R$ 1.233,05	R$ -
49	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	12,5	R$ 72,88	R$ 6,11	R$ 76,38	R$ 3,50
49	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	2	R$ 52,76	R$ 33,04	R$ 66,08	R$ 13,32
49	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	8	R$ 223,52	R$ 30,17	R$ 241,36	R$ 17,84
49	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	4	R$ 71,36	R$ 19,02	R$ 76,08	R$ 4,72
49	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	2	R$ 13,70	R$ 6,90	R$ 13,80	R$ 0,10
49	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	2	R$ 38,22	R$ 19,11	R$ 38,22	R$ -
49	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	130	R$ 427,70	R$ 3,98	R$ 517,40	R$ 89,70
49	SF-00287	Ar-condicionado fancolete hidrÃ´nico dutado 2,5	R$ 5.982,59	2	R$ 11.965,18	R$ 5.982,59	R$ 11.965,18	R$ -
49	SF-00297	Duto chapa galvanizada # 22	R$ 257,70	16,2	R$ 4.174,74	R$ 257,70	R$ 4.174,74	R$ -
49	SF-00299	Duto flexÃ-vel 8â€	R$ 44,53	4,8	R$ 213,74	R$ 44,53	R$ 213,74	R$ -
49	SF-00301	Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6	R$ 444,23	6	R$ 2.665,38	R$ 463,95	R$ 2.783,70	R$ 118,32
49	SF-00309	Grelha para retorno retangular 525x325 mm	R$ 176,72	2	R$ 353,44	R$ 176,72	R$ 353,44	R$ -
49	SF-00316	Mangueira emborrachada 3/4" para Ãigua	R$ 189,85	2	R$ 379,70	R$ 189,85	R$ 379,70	R$ -
49	SF-00320	Filtro em Y 3/4"	R$ 95,38	2	R$ 190,76	R$ 99,36	R$ 198,72	R$ 7,96
49	SF-00321	VÃ¡lvula de balanceamento e controle	R$ 795,78	2	R$ 1.591,56	R$ 802,51	R$ 1.605,02	R$ 13,46
49	SF-00326	VÃ¡lvula de esfera em bronze 3/4"	R$ 56,00	2	R$ 112,00	R$ 62,67	R$ 125,34	R$ 13,34
49	SF-00327	Isolamento elastomÃ©rico em formato de	R$ 120,47	19,99	R$ 2.408,20	R$ 121,30	R$ 2.424,79	R$ 16,59
49	SF-00328	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 22,34	9	R$ 201,06	R$ 25,46	R$ 229,14	R$ 28,08
49	SF-00338	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 22,66	13	R$ 294,58	R$ 28,30	R$ 367,90	R$ 73,32
49	SF-00342	Tubo de aÃ§o-carbono galvanizado 1"	R$ 64,37	13	R$ 836,81	R$ 70,97	R$ 922,61	R$ 85,80
49	SF-00343	Tubo de aÃ§o-carbono galvanizado 3/4"	R$ 60,65	9	R$ 545,85	R$ 66,70	R$ 600,30	R$ 54,45
50	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,06	R$ 5,28	R$ 88,01	R$ 5,28	R$ -
50	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,14	R$ 3,54	R$ 35,99	R$ 5,04	R$ 1,50
50	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	0,81	R$ 9,14	R$ 11,28	R$ 9,14	R$ -
50	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,09	R$ 1,29	R$ 14,29	R$ 1,29	R$ -
50	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	5,7	R$ 9,92	R$ 1,74	R$ 9,92	R$ -
51	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	9,74	R$ 857,22	R$ 88,01	R$ 857,22	R$ -
51	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	19,47	R$ 491,62	R$ 35,99	R$ 700,73	R$ 209,11

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
51	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,52	R$ 19,38	R$ 37,26	R$ 19,38	R$ -
51	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	30	R$ 35,70	R$ 1,19	R$ 35,70	R$ -
51	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	4	R$ 8,80	R$ 2,20	R$ 8,80	R$ -
51	SF-00022	RemoÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios	R$ 16,11	1	R$ 16,11	R$ 16,22	R$ 16,22	R$ 0,11
51	SF-00025	RemoÃ§Ã£o de dutos/tubulaÃ§Ãµes	R$ 7,42	5	R$ 37,10	R$ 7,42	R$ 37,10	R$ -
51	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	8	R$ 33,68	R$ 4,21	R$ 33,68	R$ -
51	SF-00044	RemoÃ§Ã£o de split/fancolete/ACJ (equipamento	R$ 30,48	1	R$ 30,48	R$ 30,91	R$ 30,91	R$ 0,43
51	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	6,78	R$ 96,89	R$ 14,29	R$ 96,89	R$ -
51	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	40	R$ 69,60	R$ 1,74	R$ 69,60	R$ -
51	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	30	R$ 111,60	R$ 3,76	R$ 112,80	R$ 1,20
51	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	30	R$ 325,80	R$ 11,58	R$ 347,40	R$ 21,60
51	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	30	R$ 353,70	R$ 11,79	R$ 353,70	R$ -
51	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	30	R$ 1.947,90	R$ 64,93	R$ 1.947,90	R$ -
51	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	8	R$ 46,64	R$ 6,11	R$ 48,88	R$ 2,24
51	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	20	R$ 483,80	R$ 28,15	R$ 563,00	R$ 79,20
51	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	8	R$ 275,76	R$ 34,47	R$ 275,76	R$ -
51	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	72	R$ 236,88	R$ 3,98	R$ 286,56	R$ 49,68
51	SF-00290	Ar-condicionado split dutado inverter 30.000	R$ 13.951,99	1	R$ 13.951,99	R$ 13.951,99	R$ 13.951,99	R$ -
51	SF-00297	Duto chapa galvanizada # 22	R$ 257,70	8	R$ 2.061,60	R$ 257,70	R$ 2.061,60	R$ -
51	SF-00300	Difusor de ar quadrado 360x360 mm	R$ 314,39	2	R$ 628,78	R$ 327,23	R$ 654,46	R$ 25,68
51	SF-00308	Grelha para retorno retangular 425x225 mm	R$ 154,09	3	R$ 462,27	R$ 154,09	R$ 462,27	R$ -
51	SF-00310	InstalaÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios de	R$ 76,19	1	R$ 76,19	R$ 77,25	R$ 77,25	R$ 1,06
51	SF-00314	Fita aluminizada para refrigeraÃ§Ã£o 48 mm	R$ 0,78	32	R$ 24,96	R$ 0,83	R$ 26,56	R$ 1,60
51	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	20	R$ 25,20	R$ 1,28	R$ 25,60	R$ 0,40
51	SF-00327	Isolamento elastomÃ©rico em formato de	R$ 120,47	8	R$ 963,76	R$ 121,30	R$ 970,40	R$ 6,64
51	SF-00329	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 11,08	10	R$ 110,80	R$ 13,31	R$ 133,10	R$ 22,30
51	SF-00330	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 9,67	10	R$ 96,70	R$ 10,06	R$ 100,60	R$ 3,90
51	SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R$ 47,87	10	R$ 478,70	R$ 47,87	R$ 478,70	R$ -
51	SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 23,52	10	R$ 235,20	R$ 23,52	R$ 235,20	R$ -
52	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,16	R$ 102,09	R$ 88,01	R$ 102,09	R$ -
52	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,95	R$ 49,24	R$ 35,99	R$ 70,18	R$ 20,94
52	SF-00007	DemoliÃ§Ã£o de contrapiso	R$ 10,00	26,23	R$ 262,30	R$ 12,80	R$ 335,74	R$ 73,44
52	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,57	R$ 22,44	R$ 14,29	R$ 22,44	R$ -
53	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,21	R$ 18,48	R$ 88,01	R$ 18,48	R$ -
53	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,41	R$ 10,35	R$ 35,99	R$ 14,76	R$ 4,41
53	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,05	R$ 0,71	R$ 14,29	R$ 0,71	R$ -
53	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	3	R$ 5,22	R$ 1,74	R$ 5,22	R$ -
53	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	8,11	R$ 85,07	R$ 10,52	R$ 85,32	R$ 0,25
53	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,18	R$ 90,55	R$ 503,07	R$ 90,55	R$ -
53	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,42	R$ 165,20	R$ 433,42	R$ 182,04	R$ 16,84
54	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,43	R$ 125,85	R$ 88,01	R$ 125,85	R$ -
54	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,85	R$ 71,96	R$ 35,99	R$ 102,57	R$ 30,61

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
54	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	0,84	R$ 682,63	R$ 812,66	R$ 682,63	R$ -
54	SF-00031	RemoÃ§Ã£o de louÃ§as	R$ 8,07	1	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ -
54	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	0,8	R$ 12,71	R$ 15,89	R$ 12,71	R$ -
54	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,2	R$ 2,86	R$ 14,29	R$ 2,86	R$ -
54	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	11	R$ 19,14	R$ 1,74	R$ 19,14	R$ -
54	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	1,6	R$ 22,56	R$ 14,10	R$ 22,56	R$ -
54	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	64,77	R$ 679,44	R$ 10,52	R$ 681,38	R$ 1,94
54	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	11	R$ 129,69	R$ 11,79	R$ 129,69	R$ -
54	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,48	R$ 241,47	R$ 503,07	R$ 241,47	R$ -
54	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,55	R$ 216,34	R$ 433,42	R$ 238,38	R$ 22,04
54	SF-00184	Cuba oval de embutir	R$ 135,47	1	R$ 135,47	R$ 135,47	R$ 135,47	R$ -
54	SF-00197	LigaÃ§Ã£o flexÃ-vel 1/2â€ x 40 cm	R$ 49,87	1	R$ 49,87	R$ 49,87	R$ 49,87	R$ -
54	SF-00199	SifÃ£o para lavatÃ³rio 1 1/2"	R$ 184,97	1	R$ 184,97	R$ 184,97	R$ 184,97	R$ -
54	SF-00205	Torneira de mesa para lavatÃ³rio bica baixa	R$ 201,91	1	R$ 201,91	R$ 191,67	R$ 191,67	-R$ 10,24
54	SF-00213	VÃ¡lvula de escoamento para lavatÃ³rio e bidÃª	R$ 45,79	1	R$ 45,79	R$ 45,79	R$ 45,79	R$ -
55	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	54,21	R$ 4.771,02	R$ 88,01	R$ 4.771,02	R$ -
55	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	108,42	R$ 2.737,60	R$ 35,99	R$ 3.902,04	R$ 1.164,44
55	SF-00011	Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R$ 8,29	3,62	R$ 30,01	R$ 8,29	R$ 30,01	R$ -
55	SF-00037	Remoção de pintura ou textura	R$ 5,72	18,00 R$ 102,96		R$ 5,72	R$ 102,96	R$ -
55	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	7,99	R$ 114,18	R$ 14,29	R$ 114,18	R$ -
55	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	111	R$ 193,14	R$ 1,74	R$ 193,14	R$ -
55	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	180	R$ 2.538,00	R$ 14,10	R$ 2.538,00	R$ -
55	SF-00075	Furo em concreto de até 75mm de diâmetro	R$ 71,56	3	R$ 214,68	R$ 71,56	R$ 214,68	R$ -
55	SF-00082	Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto	R$ 32,06	1,3	R$ 41,68	R$ 33,50	R$ 43,55	R$ 1,87
55	SF-00084	Alvenaria de vedação	R$ 71,01	89,68	R$ 6.368,18	R$ 73,13	R$ 6.558,30	R$ 190,12
55	SF-00086	Fixação (encunhamento) de Alvenaria de	R$ 23,93	18,4	R$ 440,31	R$ 23,93	R$ 440,31	R$ -
55	SF-00091	Chapisco com argamassa traço 1:3	R$ 4,30	R$181,25	R$ 779,38	R$ 4,47	R$ 810,19	R$ 30,81
55	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	181,25	R$ 6.644,62	R$ 36,66	R$ 6.644,63	R$ 0,01
55	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	326,77	R$ 1.215,58	R$ 3,76	R$ 1.228,66	R$ 13,08
55	SF-00097	Fundo anticorrosivo e de aderência (base	R$ 12,42	18	R$ 223,56	R$ 12,59	R$ 226,62	R$ 3,06
55	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	196,6	R$ 2.135,08	R$ 11,58	R$ 2.276,63	R$ 141,55
55	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	272,14	R$ 2.854,75	R$ 10,52	R$ 2.862,91	R$ 8,16
55	SF-00101	Pintura em verniz sintético	R$ 15,86	3,78	R$ 59,95	R$ 15,90	R$ 60,10	R$ 0,15
55	SF-00102	Pintura esmalte acetinado (metais e	R$ 13,49	18	R$ 242,82	R$ 13,49	R$ 242,82	R$ -
55	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	111	R$ 1.308,69	R$ 11,79	R$ 1.308,69	R$ -
55	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapé	R$ 802,60	3,64	R$ 2.921,46	R$ 802,60	R$ 2.921,46	R$ -
55	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 64,93	54	R$ 3.506,22	R$ 64,93	R$ 3.506,22	R$ -
55	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	10,4	R$ 60,63	R$ 6,11	R$ 63,54	R$ 2,91
55	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	21	R$ 168,42	R$ 8,06	R$ 169,26	R$ 0,84
55	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	13	R$ 153,40	R$ 12,00	R$ 156,00	R$ 2,60
55	SF-00246	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R$ 27,94	18	R$ 502,92	R$ 30,17	R$ 543,06	R$ 40,14
55	SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	84,35	R$ 2.040,43	R$ 28,15	R$ 2.374,45	R$ 334,02

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
55	SF-00253	Perfilado 38x38mm	R$ 69,30	81,85	R$ 5.672,20	R$ 69,30	R$ 5.672,21	R$ 0,01
55	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	21	R$ 143,85	R$ 6,90	R$ 144,90	R$ 1,05
55	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	8	R$ 95,04	R$ 12,01	R$ 96,08	R$ 1,04
55	SF-00259	Módulo interruptor paralelo	R$ 20,08	2	R$ 40,16	R$ 20,08	R$ 40,16	R$ -
55	SF-00261	Módulo para saída de fio	R$ 4,27	4	R$ 17,08	R$ 4,27	R$ 17,08	R$ -
55	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	41	R$ 676,50	R$ 16,50	R$ 676,50	R$ -
55	SF-00264	Módulo tomada 20 A	R$ 19,11	4	R$ 76,44	R$ 19,11	R$ 76,44	R$ -
55	SF-00276	Luminária 2x28 W de embutir	R$ 406,03	6	R$ 2.436,18	R$ 528,32	R$ 3.169,92	R$ 733,74
55	SF-00277	Luminária 2x28 W de sobrepor	R$ 346,26	8	R$ 2.770,08	R$ 475,09	R$ 3.800,72	R$ 1.030,64
55	SF-00280	Condutor 2,5 mm²	R$ 3,29	411	R$ 1.352,19	R$ 3,98	R$ 1.635,78	R$ 283,59
55	SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,17	107,4	R$ 662,66	R$ 6,17	R$ 662,66	R$ -
55	SF-00285	Quadro elétrico TTA	R$ 6.139,77	1	R$ 6.139,77	R$ 6.139,77	R$ 6.139,77	R$ -
55	SF-00292	Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000	R$ 3.729,51	2	R$ 7.459,02	R$ 3.831,06	R$ 7.662,12	R$ 203,10
55	SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R$ 154,05	4	R$ 616,20	R$ 154,05	R$ 616,20	R$ -
55	SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 112,41	4	R$ 449,64	R$ 124,84	R$ 499,36	R$ 49,72
55	SF-00329	Isolamento elastomérico para tubulações de	R$ 11,08	49,35	R$ 546,80	R$ 13,31	R$ 656,85	R$ 110,05
55	SF-00330	Isolamento elastomérico para tubulações de	R$ 9,67	49,35	R$ 477,21	R$ 10,06	R$ 496,46	R$ 19,25
55	SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R$ 47,87	49,35	R$ 2.362,38	R$ 47,87	R$ 2.362,38	R$ -
55	SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 23,52	49,35	R$ 1.160,71	R$ 23,52	R$ 1.160,71	R$ -
55	SF-00359	Batentes e guarnições em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
55	SF-00364	Folha de porta em madeira 2,10x0,90m,	R$ 352,88	1	R$ 352,88	R$ 370,51	R$ 370,51	R$ 17,63
55	SF-00368	Dobradiça para porta	R$ 40,98	3	R$ 122,94	R$ 41,01	R$ 123,03	R$ 0,09
55	SF-00371	Fechadura para porta interna maçaneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
55	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	114,3	R$ 372,62	R$ 3,26	R$ 372,62	R$ -
55	SF-00379	Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	3	R$ 142,14	R$ 47,66	R$ 142,98	R$ 0,84
55	SF-01330	Ar-condicionado split hi-wall inverter 18.000	R$ 3.088,64	2	R$ 6.177,28	R$ 4.177,61	R$ 8.355,22	R$ 2.177,94
56	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,81	R$ 247,31	R$ 88,01	R$ 247,31	R$ -
56	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	5,61	R$ 141,65	R$ 35,99	R$ 201,90	R$ 60,25
56	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,08	R$ 1,14	R$ 14,29	R$ 1,14	R$ -
56	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	5	R$ 8,70	R$ 1,74	R$ 8,70	R$ -
56	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	16	R$ 422,08	R$ 33,04	R$ 528,64	R$ 106,56
56	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	35	R$ 846,65	R$ 28,15	R$ 985,25	R$ 138,60
56	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
56	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	8	R$ 132,00	R$ 16,50	R$ 132,00	R$ -
56	SF-00269	Tampa RJ45 dupla para condulete	R$ 14,09	5	R$ 70,45	R$ 15,45	R$ 77,25	R$ 6,80
56	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	7,8	R$ 25,66	R$ 3,98	R$ 31,04	R$ 5,38
56	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	65	R$ 211,90	R$ 3,26	R$ 211,90	R$ -
56	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	10	R$ 473,80	R$ 47,66	R$ 476,60	R$ 2,80
57	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	4,7	R$ 413,65	R$ 88,01	R$ 413,65	R$ -
57	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	9,41	R$ 237,60	R$ 35,99	R$ 338,67	R$ 101,07
57	SF-00006	DemoliÃ§Ã£o de concreto simples	R$ 209,10	0	R$ -	R$ 209,10	R$ -	R$ -
57	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,23	R$ 17,58	R$ 14,29	R$ 17,58	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
57	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	80	R$ 139,20	R$ 1,74	R$ 139,20	R$ -
57	SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R$ 735,89	0	R$ -	R$ 884,68	R$ -	R$ -
57	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	38,71	R$ 30.532,90	R$ 788,76	R$ 30.532,90	R$ -
57	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	5	R$ 29,15	R$ 6,11	R$ 30,55	R$ 1,40
57	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	3	R$ 301,14	R$ 116,13	R$ 348,39	R$ 47,25
57	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	5	R$ 139,70	R$ 30,17	R$ 150,85	R$ 11,15
57	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	3,7	R$ 240,80	R$ 65,08	R$ 240,80	R$ -
57	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	8	R$ 193,52	R$ 28,15	R$ 225,20	R$ 31,68
57	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	19	R$ 165,87	R$ 8,73	R$ 165,87	R$ -
57	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
57	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	3	R$ 35,64	R$ 12,01	R$ 36,03	R$ 0,39
57	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	4	R$ 66,00	R$ 16,50	R$ 66,00	R$ -
57	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	40	R$ 131,60	R$ 3,98	R$ 159,20	R$ 27,60
57	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	40	R$ 246,80	R$ 6,17	R$ 246,80	R$ -
57	SF-00283	Condutor 4x2,5 mmÂ²	R$ 13,05	8	R$ 104,40	R$ 12,63	R$ 101,04	-R$ 3,36
57	SF-00291	Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000	R$ 2.525,41	1	R$ 2.525,41	R$ 2.525,41	R$ 2.525,41	R$ -
57	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	8	R$ 10,08	R$ 1,28	R$ 10,24	R$ 0,16
57	SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R$ 154,05	1	R$ 154,05	R$ 154,05	R$ 154,05	R$ -
57	SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 112,41	1	R$ 112,41	R$ 124,84	R$ 124,84	R$ 12,43
57	SF-00329	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 11,08	4	R$ 44,32	R$ 13,31	R$ 53,24	R$ 8,92
57	SF-00330	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 9,67	4	R$ 38,68	R$ 10,06	R$ 40,24	R$ 1,56
57	SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R$ 47,87	4	R$ 191,48	R$ 47,87	R$ 191,48	R$ -
57	SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 23,52	4	R$ 94,08	R$ 23,52	R$ 94,08	R$ -
57	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	6	R$ 245,88	R$ 41,01	R$ 246,06	R$ 0,18
57	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	2	R$ 1.841,02	R$ 866,33	R$ 1.732,66	-R$ 108,36
57	SF-00376	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6,	R$ 75,49	6	R$ 452,94	R$ 76,04	R$ 456,24	R$ 3,30
57	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	82	R$ 267,32	R$ 3,26	R$ 267,32	R$ -
58	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	4,8	R$ 422,45	R$ 88,01	R$ 422,45	R$ -
58	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	9,6	R$ 242,40	R$ 35,99	R$ 345,50	R$ 103,10
58	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,57	R$ 21,24	R$ 37,26	R$ 21,24	R$ -
58	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	0,28	R$ 0,33	R$ 1,19	R$ 0,33	R$ -
58	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	9,36	R$ 105,58	R$ 11,28	R$ 105,58	R$ -
58	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	1	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ -
58	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	14,09	R$ 17,61	R$ 1,25	R$ 17,61	R$ -
58	SF-00043	RemoÃ§Ã£o de soleira de mÃ¡rmore ou granito	R$ 7,86	1,5	R$ 11,79	R$ 7,86	R$ 11,79	R$ -
58	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,59	R$ 22,72	R$ 14,29	R$ 22,72	R$ -
58	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	8,13	R$ 14,15	R$ 1,74	R$ 14,15	R$ -
58	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	4	R$ 56,40	R$ 14,10	R$ 56,40	R$ -
58	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	0,8	R$ 29,33	R$ 36,66	R$ 29,33	R$ -
58	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	6,59	R$ 24,51	R$ 3,76	R$ 24,78	R$ 0,27
58	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	0,77	R$ 11,06	R$ 15,08	R$ 11,61	R$ 0,55
58	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
58	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	33,28	R$ 349,11	R$ 10,52	R$ 350,11	R$ 1,00
58	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	8,05	R$ 94,91	R$ 11,79	R$ 94,91	R$ -
58	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	0,4	R$ 12,58	R$ 34,85	R$ 13,94	R$ 1,36
58	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	7,86	R$ 1.698,31	R$ 228,27	R$ 1.794,20	R$ 95,89
58	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,9	R$ 722,34	R$ 802,60	R$ 722,34	R$ -
58	SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R$ 462,14	0,23	R$ 106,29	R$ 522,65	R$ 120,21	R$ 13,92
58	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,03	R$ 15,09	R$ 503,07	R$ 15,09	R$ -
58	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0,49	R$ 31,82	R$ 64,93	R$ 31,82	R$ -
58	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	3	R$ 24,06	R$ 8,06	R$ 24,18	R$ 0,12
58	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	4	R$ 96,76	R$ 28,15	R$ 112,60	R$ 15,84
58	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	2	R$ 27,50	R$ 14,64	R$ 29,28	R$ 1,78
58	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
58	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
58	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	6	R$ 114,66	R$ 19,11	R$ 114,66	R$ -
58	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	1	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ -
58	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	15	R$ 92,55	R$ 6,17	R$ 92,55	R$ -
58	SF-00354	InstalaÃ§Ã£o de armÃ¡rios reaproveitados	R$ 89,64	5,22	R$ 467,92	R$ 89,64	R$ 467,92	R$ -
58	SF-02689	DemoliÃ§Ã£o de Revestimento de Piso VinÃ-lico	R$ 14,48	7,88	R$ 114,10	R$ 14,48	R$ 114,10	R$ -
59	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	33,01	R$ 2.905,21	R$ 88,01	R$ 2.905,21	R$ -
59	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	66,01	R$ 1.666,75	R$ 35,99	R$ 2.375,70	R$ 708,95
59	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,6	R$ 22,36	R$ 37,26	R$ 22,36	R$ -
59	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	1	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ -
59	SF-00012	DemoliÃ§Ã£o de revestimento em argamassa	R$ 2,18	1,08	R$ 2,35	R$ 2,18	R$ 2,35	R$ -
59	SF-00014	DemoliÃ§Ã£o em concreto armado	R$ 194,38	0,92	R$ 178,83	R$ 194,38	R$ 178,83	R$ -
59	SF-00026	RemoÃ§Ã£o de esquadrias metÃ¡licas	R$ 8,04	2,33	R$ 18,73	R$ 8,04	R$ 18,73	R$ -
59	SF-00037	RemoÃ§Ã£o de pintura ou textura	R$ 5,72	1,08	R$ 6,18	R$ 5,72	R$ 6,18	R$ -
59	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	4,76	R$ 68,02	R$ 14,29	R$ 68,02	R$ -
59	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	162	R$ 281,88	R$ 1,74	R$ 281,88	R$ -
59	SF-00078	Concreto virado em betoneira, fck = 25MPa	R$ 785,76	0,3	R$ 235,73	R$ 927,99	R$ 278,40	R$ 42,67
59	SF-00082	Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto	R$ 32,06	5,78	R$ 185,31	R$ 33,50	R$ 193,63	R$ 8,32
59	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	3	R$ 213,03	R$ 73,13	R$ 219,39	R$ 6,36
59	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	68	R$ 5.250,96	R$ 77,22	R$ 5.250,96	R$ -
59	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	6	R$ 25,80	R$ 4,47	R$ 26,82	R$ 1,02
59	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	7,08	R$ 259,55	R$ 36,66	R$ 259,55	R$ -
59	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	141,08	R$ 524,82	R$ 3,76	R$ 530,46	R$ 5,64
59	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	1	R$ 14,37	R$ 15,08	R$ 15,08	R$ 0,71
59	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	142,08	R$ 1.542,99	R$ 11,58	R$ 1.645,29	R$ 102,30
59	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	337,06	R$ 3.535,76	R$ 10,52	R$ 3.545,87	R$ 10,11
59	SF-00101	Pintura em verniz sintÃ©tico	R$ 15,86	6,72	R$ 106,58	R$ 15,90	R$ 106,85	R$ 0,27
59	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	180	R$ 2.122,20	R$ 11,79	R$ 2.122,20	R$ -
59	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	42,88	R$ 34.415,49	R$ 802,60	R$ 34.415,49	R$ -
59	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	3	R$ 43,08	R$ 14,36	R$ 43,08	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
59	SF-00235	Canaleta em alumÃ-nio aparente 73mmx25mm	R$ 130,40	15	R$ 1.956,00	R$ 126,16	R$ 1.892,40	-R$ 63,60
59	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	4	R$ 105,52	R$ 33,04	R$ 132,16	R$ 26,64
59	SF-00240	Eletrocalha 300x100 mm	R$ 172,24	60	R$ 10.334,40	R$ 170,84	R$ 10.250,40	-R$ 84,00
59	SF-00245	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/4"	R$ 40,30	7	R$ 282,10	R$ 48,17	R$ 337,19	R$ 55,09
59	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	25	R$ 698,50	R$ 30,17	R$ 754,25	R$ 55,75
59	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
59	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	26	R$ 429,00	R$ 16,50	R$ 429,00	R$ -
59	SF-00265	Porta equipamentos para canaleta de	R$ 45,11	13	R$ 586,43	R$ 45,47	R$ 591,11	R$ 4,68
59	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	100	R$ 329,00	R$ 3,98	R$ 398,00	R$ 69,00
59	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
59	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	2	R$ 621,88	R$ 326,23	R$ 652,46	R$ 30,58
59	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	6	R$ 245,88	R$ 41,01	R$ 246,06	R$ 0,18
59	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
61	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,82	R$ 160,18	R$ 88,01	R$ 160,18	R$ -
61	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	3,62	R$ 91,40	R$ 35,99	R$ 130,28	R$ 38,88
61	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	9,5	R$ 55,38	R$ 6,11	R$ 58,05	R$ 2,67
61	SF-00237	Eletrocalha 100x50 mm	R$ 69,19	21,36	R$ 1.477,90	R$ 69,19	R$ 1.477,90	R$ -
61	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	2,2	R$ 30,25	R$ 14,64	R$ 32,21	R$ 1,96
61	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	261,18	R$ 859,28	R$ 3,98	R$ 1.039,50	R$ 180,22
61	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	26	R$ 32,76	R$ 1,28	R$ 33,28	R$ 0,52
62	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	20,35	R$ 1.791,00	R$ 88,01	R$ 1.791,00	R$ -
62	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	40,68	R$ 1.027,17	R$ 35,99	R$ 1.464,07	R$ 436,90
62	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	11,88	R$ 14,14	R$ 1,19	R$ 14,14	R$ -
62	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	18	R$ 39,60	R$ 2,20	R$ 39,60	R$ -
62	SF-00020	RemoÃ§Ã£o de carpete	R$ 1,61	0	R$ -	R$ 1,61	R$ -	R$ -
62	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	12	R$ 50,52	R$ 4,21	R$ 50,52	R$ -
62	SF-00042	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©s de madeira	R$ 4,84	0	R$ -	R$ 4,84	R$ -	R$ -
62	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	9,28	R$ 132,61	R$ 14,29	R$ 132,61	R$ -
62	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	284,01	R$ 494,18	R$ 1,74	R$ 494,18	R$ -
62	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	39	R$ 549,90	R$ 14,10	R$ 549,90	R$ -
62	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	17,73	R$ 65,96	R$ 3,76	R$ 66,66	R$ 0,70
62	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	17,73	R$ 192,55	R$ 11,58	R$ 205,31	R$ 12,76
62	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	75,24	R$ 789,27	R$ 10,52	R$ 791,52	R$ 2,25
62	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	284,01	R$ 3.348,48	R$ 11,79	R$ 3.348,48	R$ -
62	SF-00113	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ© de madeira	R$ 14,58	24	R$ 349,92	R$ 14,58	R$ 349,92	R$ -
62	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	8,94	R$ 1.351,64	R$ 151,19	R$ 1.351,64	R$ -
62	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	11,88	R$ 374,81	R$ 33,74	R$ 400,83	R$ 26,02
62	SF-00151	InstalaÃ§Ã£o de revestimento de piso tÃªxtil	R$ 7,93	0	R$ -	R$ 8,01	R$ -	R$ -
62	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	0	R$ -	R$ 8,06	R$ -	R$ -
62	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	36	R$ 3.613,68	R$ 116,13	R$ 4.180,68	R$ 567,00
62	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	3	R$ 79,14	R$ 33,04	R$ 99,12	R$ 19,98
62	SF-00242	Eletrocalha 400x50 mm	R$ 202,37	0	R$ -	R$ 202,37	R$ -	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
62	SF-00245	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/4"	R$ 40,30	0	R$ -	R$ 48,17	R$ -	R$ -
62	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	140	R$ 3.911,60	R$ 30,17	R$ 4.223,80	R$ 312,20
62	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	170	R$ 11.063,60	R$ 65,08	R$ 11.063,60	R$ -
62	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	9	R$ 160,56	R$ 19,02	R$ 171,18	R$ 10,62
62	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	16	R$ 109,60	R$ 6,90	R$ 110,40	R$ 0,80
62	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	8	R$ 34,16	R$ 4,27	R$ 34,16	R$ -
62	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	16	R$ 264,00	R$ 16,50	R$ 264,00	R$ -
62	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	8	R$ 275,76	R$ 34,47	R$ 275,76	R$ -
62	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	280	R$ 921,20	R$ 3,98	R$ 1.114,40	R$ 193,20
63	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	24,66	R$ 2.170,33	R$ 88,01	R$ 2.170,33	R$ -
63	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	49,32	R$ 1.245,33	R$ 35,99	R$ 1.775,03	R$ 529,70
63	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	92,09	R$ 501,89	R$ 5,45	R$ 501,89	R$ -
63	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	5,64	R$ 80,60	R$ 14,29	R$ 80,60	R$ -
63	SF-00070	Tapume	R$ 92,83	2,45	R$ 227,43	R$ 92,83	R$ 227,43	R$ -
63	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	188	R$ 327,12	R$ 1,74	R$ 327,12	R$ -
63	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	2,5	R$ 35,25	R$ 14,10	R$ 35,25	R$ -
63	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	11,49	R$ 124,78	R$ 11,58	R$ 133,05	R$ 8,27
63	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	205,59	R$ 2.156,64	R$ 10,52	R$ 2.162,81	R$ 6,17
63	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	98,5	R$ 3.096,84	R$ 34,85	R$ 3.432,73	R$ 335,89
63	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	44,7	R$ 35.257,57	R$ 788,76	R$ 35.257,57	R$ -
63	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	26,53	R$ 28.992,78	R$ 1.115,70	R$ 29.599,52	R$ 606,74
63	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	4	R$ 32,08	R$ 8,06	R$ 32,24	R$ 0,16
63	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	2,5	R$ 21,82	R$ 8,73	R$ 21,83	R$ 0,01
63	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	2,5	R$ 44,60	R$ 19,02	R$ 47,55	R$ 2,95
63	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
63	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	50	R$ 164,50	R$ 3,98	R$ 199,00	R$ 34,50
63	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	12	R$ 491,76	R$ 41,01	R$ 492,12	R$ 0,36
63	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	4	R$ 3.682,04	R$ 866,33	R$ 3.465,32	-R$ 216,72
63	SF-01110	Piso vinÃ-lico flexÃ-vel em manta	R$ 186,39	221,88	R$ 41.356,21	R$ 328,35	R$ 72.854,30	R$ 31.498,09
63	SF-02689	DemoliÃ§Ã£o de Revestimento de Piso VinÃ-lico	R$ 14,48	197	R$ 2.852,56	R$ 14,48	R$ 2.852,56	R$ -
64	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,37	R$ 120,57	R$ 88,01	R$ 120,57	R$ -
64	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,74	R$ 69,18	R$ 35,99	R$ 98,61	R$ 29,43
64	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1	R$ 14,29	R$ 14,29	R$ 14,29	R$ -
64	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	2	R$ 302,38	R$ 151,19	R$ 302,38	R$ -
64	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	6	R$ 602,28	R$ 116,13	R$ 696,78	R$ 94,50
64	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	8	R$ 211,04	R$ 33,04	R$ 264,32	R$ 53,28
64	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	18	R$ 1.171,44	R$ 65,08	R$ 1.171,44	R$ -
65	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,57	R$ 50,17	R$ 88,01	R$ 50,17	R$ -
65	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,14	R$ 28,78	R$ 35,99	R$ 41,03	R$ 12,25
65	SF-00235	Canaleta em alumÃ-nio aparente 73mmx25mm	R$ 130,40	8	R$ 1.043,20	R$ 126,16	R$ 1.009,28	-R$ 33,92
65	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	8	R$ 132,00	R$ 16,50	R$ 132,00	R$ -
65	SF-00265	Porta equipamentos para canaleta de	R$ 45,11	8	R$ 360,88	R$ 45,47	R$ 363,76	R$ 2,88

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
65	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	36	R$ 118,44	R$ 3,98	R$ 143,28	R$ 24,84
66	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,11	R$ 9,68	R$ 88,01	R$ 9,68	R$ -
66	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,2	R$ 5,05	R$ 35,99	R$ 7,20	R$ 2,15
66	SF-00031	RemoÃ§Ã£o de louÃ§as	R$ 8,07	1	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ -
66	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,03	R$ 0,43	R$ 14,29	R$ 0,43	R$ -
66	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	2	R$ 3,48	R$ 1,74	R$ 3,48	R$ -
66	SF-00166	Tubo de ligaÃ§Ã£o para bacia sanitÃ¡ria	R$ 142,07	1	R$ 142,07	R$ 142,07	R$ 142,07	R$ -
66	SF-00181	Assento para bacia convencional - Linha	R$ 96,71	1	R$ 96,71	R$ 96,71	R$ 96,71	R$ -
66	SF-00182	Bacia convencional â€“ Linha Administrativa	R$ 387,26	1	R$ 387,26	R$ 405,88	R$ 405,88	R$ 18,62
66	SF-01265	Anel de VedaÃ§Ã£o para bacia sanitÃ¡ria	R$ 15,94	1	R$ 15,94	R$ 17,37	R$ 17,37	R$ 1,43
67	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,37	R$ 208,58	R$ 88,01	R$ 208,58	R$ -
67	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,73	R$ 119,43	R$ 35,99	R$ 170,23	R$ 50,80
67	SF-00025	RemoÃ§Ã£o de dutos/tubulaÃ§Ãµes	R$ 7,42	24	R$ 178,08	R$ 7,42	R$ 178,08	R$ -
67	SF-00044	RemoÃ§Ã£o de split/fancolete/ACJ (equipamento	R$ 30,48	2	R$ 60,96	R$ 30,91	R$ 61,82	R$ 0,86
67	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	0	R$ -	R$ 15,89	R$ -	R$ -
67	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0	R$ -	R$ 14,29	R$ -	R$ -
67	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	0	R$ -	R$ 14,10	R$ -	R$ -
67	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	0	R$ -	R$ 4,47	R$ -	R$ -
67	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	0	R$ -	R$ 3,76	R$ -	R$ -
67	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -
67	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	0	R$ -	R$ 10,52	R$ -	R$ -
67	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	0	R$ -	R$ 6,11	R$ -	R$ -
67	SF-00281	Condutor 3x2,5 mmÂ²	R$ 11,57	0	R$ -	R$ 11,57	R$ -	R$ -
67	SF-00283	Condutor 4x2,5 mmÂ²	R$ 13,05	4	R$ 52,20	R$ 12,63	R$ 50,52	-R$ 1,68
67	SF-00291	Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000	R$ 2.525,41	2	R$ 5.050,82	R$ 2.525,41	R$ 5.050,82	R$ -
67	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	24	R$ 30,24	R$ 1,28	R$ 30,72	R$ 0,48
67	SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R$ 154,05	2	R$ 308,10	R$ 154,05	R$ 308,10	R$ -
67	SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de aparelho	R$ 112,41	2	R$ 224,82	R$ 124,84	R$ 249,68	R$ 24,86
67	SF-00329	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 11,08	12	R$ 132,96	R$ 13,31	R$ 159,72	R$ 26,76
67	SF-00330	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 9,67	12	R$ 116,04	R$ 10,06	R$ 120,72	R$ 4,68
67	SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R$ 47,87	0	R$ -	R$ 47,87	R$ -	R$ -
67	SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R$ 23,52	0	R$ -	R$ 23,52	R$ -	R$ -
68	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,5	R$ 44,00	R$ 88,01	R$ 44,01	R$ 0,01
68	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,98	R$ 24,74	R$ 35,99	R$ 35,27	R$ 10,53
68	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	0	R$ -	R$ 33,04	R$ -	R$ -
68	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	6	R$ 82,50	R$ 14,64	R$ 87,84	R$ 5,34
68	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	12	R$ 82,20	R$ 6,90	R$ 82,80	R$ 0,60
69	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,39	R$ 298,35	R$ 88,01	R$ 298,35	R$ -
69	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	6,78	R$ 171,20	R$ 35,99	R$ 244,01	R$ 72,81
69	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,08	R$ 1,14	R$ 14,29	R$ 1,14	R$ -
69	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	5	R$ 8,70	R$ 1,74	R$ 8,70	R$ -
69	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	5	R$ 131,90	R$ 33,04	R$ 165,20	R$ 33,30

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
69	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	16	R$ 447,04	R$ 30,17	R$ 482,72	R$ 35,68
69	SF-00247	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 2"	R$ 65,08	20	R$ 1.301,60	R$ 65,08	R$ 1.301,60	R$ -
69	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	14	R$ 338,66	R$ 28,15	R$ 394,10	R$ 55,44
69	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
69	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	7	R$ 133,77	R$ 19,11	R$ 133,77	R$ -
69	SF-00270	Tomada para condulete	R$ 24,77	1	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ -
69	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	70,5	R$ 434,98	R$ 6,17	R$ 434,99	R$ 0,01
69	SF-00284	Condutor 6 mmÂ²	R$ 8,23	282,5	R$ 2.324,98	R$ 8,23	R$ 2.324,98	R$ -
70	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,15	R$ 13,20	R$ 88,01	R$ 13,20	R$ -
70	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,31	R$ 7,83	R$ 35,99	R$ 11,16	R$ 3,33
70	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	0,25	R$ 0,30	R$ 1,19	R$ 0,30	R$ -
70	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	2	R$ 8,42	R$ 4,21	R$ 8,42	R$ -
70	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,05	R$ 0,71	R$ 14,29	R$ 0,71	R$ -
70	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	0,01	R$ 0,04	R$ 4,47	R$ 0,04	R$ -
70	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	0,01	R$ 0,37	R$ 36,66	R$ 0,37	R$ -
70	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	2,42	R$ 26,28	R$ 11,58	R$ 28,02	R$ 1,74
70	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	10,09	R$ 105,84	R$ 10,52	R$ 106,15	R$ 0,31
70	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,25	R$ 37,80	R$ 151,19	R$ 37,80	R$ -
71	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	45,63	R$ 4.015,90	R$ 88,01	R$ 4.015,90	R$ -
71	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,20	91,2	R$ 2.304,32	R$ 35,99	R$ 3.282,29	R$ 977,97
71	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,23	R$ 8,57	R$ 37,26	R$ 8,57	R$ -
71	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	31,19	R$ 37,12	R$ 1,19	R$ 37,12	R$ -
71	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	118,88	R$ 985,52	R$ 8,29	R$ 985,52	R$ -
71	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	54,9	R$ 619,27	R$ 11,28	R$ 619,27	R$ -
71	SF-00017	RemoÃ§Ã£o de bancadas	R$ 16,98	2,49	R$ 42,28	R$ 16,98	R$ 42,28	R$ -
71	SF-00018	RemoÃ§Ã£o de batentes de madeira	R$ 6,43	1	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ -
71	SF-00028	RemoÃ§Ã£o de fechadura/puxador de porta	R$ 4,48	1	R$ 4,48	R$ 4,48	R$ 4,48	R$ -
71	SF-00029	RemoÃ§Ã£o de folha de porta e dobradiÃ§as /	R$ 6,05	1	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ -
71	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	44,91	R$ 650,30	R$ 14,48	R$ 650,30	R$ -
71	SF-00031	RemoÃ§Ã£o de louÃ§as	R$ 8,07	9	R$ 72,63	R$ 8,07	R$ 72,63	R$ -
71	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	34	R$ 143,14	R$ 4,21	R$ 143,14	R$ -
71	SF-00033	RemoÃ§Ã£o de metais e acessÃ³rios	R$ 5,89	18	R$ 106,02	R$ 5,89	R$ 106,02	R$ -
71	SF-00034	RemoÃ§Ã£o de painÃ©is de vidro temperado	R$ 13,78	1,58	R$ 21,77	R$ 13,78	R$ 21,77	R$ -
71	SF-00043	RemoÃ§Ã£o de soleira de mÃ¡rmore ou granito	R$ 7,86	5,1	R$ 40,09	R$ 7,86	R$ 40,09	R$ -
71	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	5,94	R$ 94,39	R$ 15,89	R$ 94,39	R$ -
71	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	19,76	R$ 282,37	R$ 14,29	R$ 282,37	R$ -
71	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	484,36	R$ 842,79	R$ 1,74	R$ 842,79	R$ -
71	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	10,4	R$ 146,64	R$ 14,10	R$ 146,64	R$ -
71	SF-00075	Furo em concreto de atÉ 75mm de diÂ¢metro	R$ 71,56	1	R$ 71,56	R$ 71,56	R$ 71,56	R$ -
71	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	11,36	R$ 651,16	R$ 57,32	R$ 651,16	R$ -
71	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	22,13	R$ 1.708,88	R$ 77,22	R$ 1.708,88	R$ -
71	SF-00089	SÃ³culo h=10 cm	R$ 84,52	1,85	R$ 156,36	R$ 84,52	R$ 156,36	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
71	SF-00092	Gesso cola	R$ 11,07	16,71	R$ 184,98	R$ 11,07	R$ 184,98	R$ -
71	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	13,84	R$ 507,37	R$ 36,66	R$ 507,37	R$ -
71	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	140,32	R$ 521,99	R$ 3,76	R$ 527,60	R$ 5,61
71	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	42,05	R$ 604,26	R$ 15,08	R$ 634,11	R$ 29,85
71	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	189,13	R$ 2.053,95	R$ 11,58	R$ 2.190,13	R$ 136,18
71	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	310,35	R$ 3.255,57	R$ 10,52	R$ 3.264,88	R$ 9,31
71	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	217,72	R$ 2.566,92	R$ 11,79	R$ 2.566,92	R$ -
71	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	10,64	R$ 2.298,98	R$ 228,27	R$ 2.428,79	R$ 129,81
71	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,09	R$ 72,23	R$ 802,60	R$ 72,23	R$ -
71	SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R$ 462,14	2,5	R$ 1.155,35	R$ 522,65	R$ 1.306,63	R$ 151,28
71	SF-00121	Corte em placas de granito ou mÃ¡rmore	R$ 64,18	1	R$ 64,18	R$ 79,40	R$ 79,40	R$ 15,22
71	SF-00126	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 494,65	0,1	R$ 49,46	R$ 591,76	R$ 59,18	R$ 9,72
71	SF-00127	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 748,07	2,69	R$ 2.012,31	R$ 748,07	R$ 2.012,31	R$ -
71	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	94,25	R$ 6.119,65	R$ 64,93	R$ 6.119,65	R$ -
71	SF-00178	Grelha quadrada para ralo 10x10cm	R$ 49,21	4	R$ 196,84	R$ 51,57	R$ 206,28	R$ 9,44
71	SF-00179	Grelha quadrada para ralo 15x15cm	R$ 77,00	5	R$ 385,00	R$ 79,76	R$ 398,80	R$ 13,80
71	SF-00181	Assento para bacia convencional - Linha	R$ 96,71	5	R$ 483,55	R$ 96,71	R$ 483,55	R$ -
71	SF-00182	Bacia convencional â€“ Linha Administrativa	R$ 387,26	5	R$ 1.936,30	R$ 405,88	R$ 2.029,40	R$ 93,10
71	SF-00190	LavatÃ³rio suspenso	R$ 124,82	1	R$ 124,82	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 10,79
71	SF-00197	LigaÃ§Ã£o flexÃ-vel 1/2â€ x 40 cm	R$ 49,87	5	R$ 249,35	R$ 49,87	R$ 249,35	R$ -
71	SF-00199	SifÃ£o para lavatÃ³rio 1 1/2"	R$ 184,97	5	R$ 924,85	R$ 184,97	R$ 924,85	R$ -
71	SF-00204	Torneira de mesa para lavatÃ³rio bica alta	R$ 237,95	1	R$ 237,95	R$ 215,90	R$ 215,90	-R$ 22,05
71	SF-00205	Torneira de mesa para lavatÃ³rio bica baixa	R$ 201,91	1	R$ 201,91	R$ 191,67	R$ 191,67	-R$ 10,24
71	SF-00224	Papeleira	R$ 152,89	5	R$ 764,45	R$ 167,03	R$ 835,15	R$ 70,70
71	SF-00225	Porta toalha argola	R$ 205,73	5	R$ 1.028,65	R$ 238,17	R$ 1.190,85	R$ 162,20
71	SF-00226	Porta toalha barra	R$ 205,67	4	R$ 822,68	R$ 222,92	R$ 891,68	R$ 69,00
71	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	3	R$ 24,06	R$ 8,06	R$ 24,18	R$ 0,12
71	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	3	R$ 301,14	R$ 116,13	R$ 348,39	R$ 47,25
71	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	5	R$ 131,90	R$ 33,04	R$ 165,20	R$ 33,30
71	SF-00244	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/2"	R$ 45,36	5	R$ 226,80	R$ 50,33	R$ 251,65	R$ 24,85
71	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	10	R$ 279,40	R$ 30,17	R$ 301,70	R$ 22,30
71	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	35	R$ 846,65	R$ 28,15	R$ 985,25	R$ 138,60
71	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	1	R$ 13,75	R$ 14,64	R$ 14,64	R$ 0,89
71	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
71	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	3	R$ 57,33	R$ 19,11	R$ 57,33	R$ -
71	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	110	R$ 678,70	R$ 6,17	R$ 678,70	R$ -
71	SF-00284	Condutor 6 mmÂ²	R$ 8,23	152	R$ 1.250,96	R$ 8,23	R$ 1.250,96	R$ -
71	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
71	SF-00362	Folha de porta em madeira 2,10x0,70m,	R$ 257,83	1	R$ 257,83	R$ 269,88	R$ 269,88	R$ 12,05
71	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
71	SF-01108	Porcelanato para revestimento de superfÃ-cies	R$ 109,14	129,53	R$ 14.136,90	R$ 130,27	R$ 16.873,87	R$ 2.736,97
71	SF-01113	Lixamento, calafetaÃ§Ã£o e aplicaÃ§Ã£o de sinteco	R$ 23,79	92,34	R$ 2.196,77	R$ 23,80	R$ 2.197,69	R$ 0,92

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
71	SF-01261	LuminÃ¡ria tipo arandela â€“ Linha Residencial	R$ 62,05	4	R$ 248,20	R$ 66,74	R$ 266,96	R$ 18,76
71	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	7,96	R$ 6.468,77	R$ 812,66	R$ 6.468,77	R$ -
71	SF-01254	DivisÃ³ria de Vidro temperado para box com	R$ 428,14	7,48	R$ 3.202,49	R$ 428,14	R$ 3.202,49	R$ -
72	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	5,28	R$ 464,69	R$ 88,01	R$ 464,69	R$ -
72	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	10,56	R$ 266,64	R$ 35,99	R$ 380,05	R$ 113,41
72	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	4,75	R$ 5,65	R$ 1,19	R$ 5,65	R$ -
72	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	0,32	R$ 2,65	R$ 8,29	R$ 2,65	R$ -
72	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	0,65	R$ 7,33	R$ 11,28	R$ 7,33	R$ -
72	SF-00023	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³ria de mÃ¡rmore ou granito	R$ 27,91	0,78	R$ 21,77	R$ 29,00	R$ 22,62	R$ 0,85
72	SF-00029	RemoÃ§Ã£o de folha de porta e dobradiÃ§as /	R$ 6,05	1	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ -
72	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	19,2	R$ 278,02	R$ 14,48	R$ 278,02	R$ -
72	SF-00031	RemoÃ§Ã£o de louÃ§as	R$ 8,07	2	R$ 16,14	R$ 8,07	R$ 16,14	R$ -
72	SF-00033	RemoÃ§Ã£o de metais e acessÃ³rios	R$ 5,89	7	R$ 41,23	R$ 5,89	R$ 41,23	R$ -
72	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	11,76	R$ 186,87	R$ 15,89	R$ 186,87	R$ -
72	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	2,45	R$ 35,01	R$ 14,29	R$ 35,01	R$ -
72	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	88	R$ 153,12	R$ 1,74	R$ 153,12	R$ -
72	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	9	R$ 126,90	R$ 14,10	R$ 126,90	R$ -
72	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	0,02	R$ 1,15	R$ 57,32	R$ 1,15	R$ -
72	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	22,32	R$ 83,03	R$ 3,76	R$ 83,92	R$ 0,89
72	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	18	R$ 258,66	R$ 15,08	R$ 271,44	R$ 12,78
72	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	1,05	R$ 11,40	R$ 11,58	R$ 12,16	R$ 0,76
72	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	18	R$ 188,82	R$ 10,52	R$ 189,36	R$ 0,54
72	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	42,52	R$ 501,31	R$ 11,79	R$ 501,31	R$ -
72	SF-00115	MÃ¡rmore Branco Especial para piso e	R$ 592,25	0,26	R$ 153,98	R$ 592,25	R$ 153,99	R$ 0,01
72	SF-00127	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 748,07	0,85	R$ 635,86	R$ 748,07	R$ 635,86	R$ -
72	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	2,52	R$ 163,62	R$ 64,93	R$ 163,62	R$ -
72	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	1,96	R$ 61,84	R$ 33,74	R$ 66,13	R$ 4,29
72	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	3	R$ 17,49	R$ 6,11	R$ 18,33	R$ 0,84
72	SF-00175	Base registro gaveta 3/4"	R$ 46,28	1	R$ 46,28	R$ 50,55	R$ 50,55	R$ 4,27
72	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	4	R$ 32,08	R$ 8,06	R$ 32,24	R$ 0,16
72	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	9	R$ 217,71	R$ 28,15	R$ 253,35	R$ 35,64
72	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	1,5	R$ 20,62	R$ 14,64	R$ 21,96	R$ 1,34
72	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
72	SF-00260	MÃ³dulo interruptor simples	R$ 15,06	2	R$ 30,12	R$ 15,06	R$ 30,12	R$ -
72	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	4	R$ 66,00	R$ 16,50	R$ 66,00	R$ -
72	SF-00276	LuminÃ¡ria 2x28 W de embutir	R$ 406,03	1	R$ 406,03	R$ 528,32	R$ 528,32	R$ 122,29
72	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	45	R$ 148,05	R$ 3,98	R$ 179,10	R$ 31,05
72	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	10,88	R$ 8.841,74	R$ 812,66	R$ 8.841,74	R$ -
73	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	1,59	R$ 139,94	R$ 88,01	R$ 139,94	R$ -
73	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	3,18	R$ 80,30	R$ 35,99	R$ 114,45	R$ 34,15
73	SF-00009	Demolição de forro de gesso	R$ 1,19	16,64	R$ 19,80	R$ 1,19	R$ 19,80	R$ -
73	SF-00010	Demolição de infraestrutura elétrica	R$ 2,20	0,5	R$ 1,10	R$ 2,20	R$ 1,10	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
73	SF-00024	Remoção de divisórias de MDF e gesso	R$ 5,45	8,21	R$ 44,74	R$ 5,45	R$ 44,74	R$ -
73	SF-00032	Remoção de luminária	R$ 4,21	5	R$ 21,05	R$ 4,21	R$ 21,05	R$ -
73	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	3,24	R$ 46,30	R$ 14,29	R$ 46,30	R$ -
73	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	16,54	R$ 61,53	R$ 3,76	R$ 62,19	R$ 0,66
73	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	16,34	R$ 177,45	R$ 11,58	R$ 189,22	R$ 11,77
73	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	22,48	R$ 235,82	R$ 10,52	R$ 236,49	R$ 0,67
73	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	12,22	R$ 144,07	R$ 11,79	R$ 144,07	R$ -
73	SF-00134	Divisória MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	4,52	R$ 3.565,20	R$ 788,76	R$ 3.565,20	R$ -
73	SF-00138	Instalação de divisória e porta de divisória	R$ 15,16	5,71	R$ 86,56	R$ 15,16	R$ 86,56	R$ -
73	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R$ 64,93	12,22	R$ 793,44	R$ 64,93	R$ 793,44	R$ -
73	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	2	R$ 28,72	R$ 14,36	R$ 28,72	R$ -
73	SF-00273	Instalação de luminária reaproveitada	R$ 34,47	5	R$ 172,35	R$ 34,47	R$ 172,35	R$ -
74	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,68	R$ 147,86	R$ 88,01	R$ 147,86	R$ -
74	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	3,38	R$ 85,34	R$ 35,99	R$ 121,65	R$ 36,31
74	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãigua	R$ 3,72	19,62	R$ 72,99	R$ 3,76	R$ 73,77	R$ 0,78
74	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	19,62	R$ 213,07	R$ 11,58	R$ 227,20	R$ 14,13
74	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	20,98	R$ 220,08	R$ 10,52	R$ 220,71	R$ 0,63
74	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	48,98	R$ 577,47	R$ 11,79	R$ 577,47	R$ -
74	SF-00138	InstalaÃ§Ã£o de divisÃ³ria e porta de divisÃ³ria	R$ 15,16	1,68	R$ 25,47	R$ 15,16	R$ 25,47	R$ -
75	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	8,88	R$ 781,53	R$ 88,01	R$ 781,53	R$ -
75	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	17,78	R$ 448,94	R$ 35,99	R$ 639,90	R$ 190,96
75	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	85	R$ 6.563,70	R$ 77,22	R$ 6.563,70	R$ -
75	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãigua	R$ 3,72	138	R$ 513,36	R$ 3,76	R$ 518,88	R$ 5,52
75	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	138	R$ 1.498,68	R$ 11,58	R$ 1.598,04	R$ 99,36
75	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	138	R$ 1.447,62	R$ 10,52	R$ 1.451,76	R$ 4,14
75	SF-00167	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 61,30	0,2	R$ 12,26	R$ 65,78	R$ 13,16	R$ 0,90
75	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
75	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	1	R$ 310,94	R$ 326,23	R$ 326,23	R$ 15,29
75	SF-00370	Fechadura para porta externa maÃ§aneta em	R$ 133,79	1	R$ 133,79	R$ 167,13	R$ 167,13	R$ 33,34
76	SF-00011	Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R$ 8,29	1,68	R$ 13,93	R$ 8,29	R$ 13,93	R$ -
76	SF-00031	Remoção de louças	R$ 8,07	2	R$ 16,14	R$ 8,07	R$ 16,14	R$ -
76	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	1,69	R$ 53,13	R$ 34,85	R$ 58,90	R$ 5,77
76	SF-00187	Instalação de lavatório reaproveitado	R$ 41,38	2	R$ 82,76	R$ 46,15	R$ 92,30	R$ 9,54
76	SF-01108	Porcelanato para revestimento de superfícies	R$ 109,14	1,68 R$ 183,36	R$ 183,36	R$ 130,27	R$ 218,85	R$ 35,49
77	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	6,14	R$ 540,38	R$ 88,01	R$ 540,38	R$ -
77	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	12,28	R$ 310,07	R$ 35,99	R$ 441,96	R$ 131,89
77	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	21	R$ 88,41	R$ 4,21	R$ 88,41	R$ -
77	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	2	R$ 31,78	R$ 15,89	R$ 31,78	R$ -
77	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,25	R$ 3,57	R$ 14,29	R$ 3,57	R$ -
77	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	11,3	R$ 159,33	R$ 14,10	R$ 159,33	R$ -
77	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	11,3	R$ 122,72	R$ 11,58	R$ 130,85	R$ 8,13
77	SF-00101	Pintura em verniz sintÃ©tico	R$ 15,86	3,5	R$ 55,51	R$ 15,90	R$ 55,65	R$ 0,14

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
77	SF-00102	Pintura esmalte acetinado (metais e	R$ 13,49	20,64	R$ 278,43	R$ 13,49	R$ 278,43	R$ -
77	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	199	R$ 2.346,21	R$ 11,79	R$ 2.346,21	R$ -
77	SF-00105	Contrapiso em argamassa	R$ 49,81	2,86	R$ 142,46	R$ 55,50	R$ 158,73	R$ 16,27
77	SF-00155	InstalaÃ§Ã£o de vidro reaproveitado	R$ 38,38	2	R$ 76,76	R$ 38,38	R$ 76,76	R$ -
77	SF-00166	Tubo de ligaÃ§Ã£o para bacia sanitÃ¡ria	R$ 142,07	3	R$ 426,21	R$ 142,07	R$ 426,21	R$ -
77	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	4	R$ 32,08	R$ 8,06	R$ 32,24	R$ 0,16
77	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	5	R$ 59,00	R$ 12,00	R$ 60,00	R$ 1,00
77	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	11,3	R$ 155,38	R$ 14,64	R$ 165,43	R$ 10,05
77	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
77	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	5	R$ 59,40	R$ 12,01	R$ 60,05	R$ 0,65
77	SF-00258	MÃ³dulo cego	R$ 3,71	5	R$ 18,55	R$ 3,71	R$ 18,55	R$ -
77	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
77	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	21	R$ 723,87	R$ 34,47	R$ 723,87	R$ -
77	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	13,5	R$ 44,42	R$ 3,98	R$ 53,73	R$ 9,31
77	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	5	R$ 236,90	R$ 47,66	R$ 238,30	R$ 1,40
78	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	6,2	R$ 545,66	R$ 88,01	R$ 545,66	R$ -
78	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	12,41	R$ 313,35	R$ 35,99	R$ 446,64	R$ 133,29
78	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	10,17	R$ 12,10	R$ 1,19	R$ 12,10	R$ -
78	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	5,46	R$ 61,59	R$ 11,28	R$ 61,59	R$ -
78	SF-00017	RemoÃ§Ã£o de bancadas	R$ 16,98	0	R$ -	R$ 16,98	R$ -	R$ -
78	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	18,4	R$ 266,43	R$ 14,48	R$ 266,43	R$ -
78	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	0	R$ -	R$ 1,25	R$ -	R$ -
78	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	2,3	R$ 32,87	R$ 14,29	R$ 32,87	R$ -
78	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	10,28	R$ 17,89	R$ 1,74	R$ 17,89	R$ -
78	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	4	R$ 56,40	R$ 14,10	R$ 56,40	R$ -
78	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	5,42	R$ 418,53	R$ 77,22	R$ 418,53	R$ -
78	SF-00092	Gesso cola	R$ 11,07	0	R$ -	R$ 11,07	R$ -	R$ -
78	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	25,44	R$ 94,64	R$ 3,76	R$ 95,65	R$ 1,01
78	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	25,44	R$ 365,57	R$ 15,08	R$ 383,64	R$ 18,07
78	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -
78	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	25,44	R$ 266,87	R$ 10,52	R$ 267,63	R$ 0,76
78	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,1	R$ 80,26	R$ 802,60	R$ 80,26	R$ -
78	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,17	R$ 85,52	R$ 503,07	R$ 85,52	R$ -
78	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,66	R$ 259,60	R$ 433,42	R$ 286,06	R$ 26,46
78	SF-00128	InstalaÃ§Ã£o de bancada de granito ou	R$ 142,83	0	R$ -	R$ 146,54	R$ -	R$ -
78	SF-00129	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca	R$ 9,39	0	R$ -	R$ 10,25	R$ -	R$ -
78	SF-00140	Forro de PVC em rÃ©guas de 100 x 6000mm	R$ 74,07	10,17	R$ 753,29	R$ 74,07	R$ 753,29	R$ -
78	SF-00173	Tubo PVC soldavel agua fria DN 40mm	R$ 15,69	3	R$ 47,07	R$ 16,53	R$ 49,59	R$ 2,52
78	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
78	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	1	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ -
78	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	7	R$ 184,66	R$ 33,04	R$ 231,28	R$ 46,62
78	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	15	R$ 419,10	R$ 30,17	R$ 452,55	R$ 33,45

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
78	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	6	R$ 145,14	R$ 28,15	R$ 168,90	R$ 23,76
78	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	4	R$ 55,00	R$ 14,64	R$ 58,56	R$ 3,56
78	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	5	R$ 34,25	R$ 6,90	R$ 34,50	R$ 0,25
78	SF-00259	MÃ³dulo interruptor paralelo	R$ 20,08	2	R$ 40,16	R$ 20,08	R$ 40,16	R$ -
78	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	8	R$ 152,88	R$ 19,11	R$ 152,88	R$ -
78	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	10	R$ 32,90	R$ 3,98	R$ 39,80	R$ 6,90
78	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	170	R$ 1.048,90	R$ 6,17	R$ 1.048,90	R$ -
78	SF-00354	InstalaÃ§Ã£o de armÃ¡rios reaproveitados	R$ 89,64	0	R$ -	R$ 89,64	R$ -	R$ -
79	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,17	R$ 102,97	R$ 88,01	R$ 102,97	R$ -
79	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,33	R$ 58,83	R$ 35,99	R$ 83,86	R$ 25,03
79	SF-00283	Condutor 4x2,5 mmÂ²	R$ 13,05	8	R$ 104,40	R$ 12,63	R$ 101,04	-R$ 3,36
79	SF-00310	InstalaÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios de	R$ 76,19	4	R$ 304,76	R$ 77,25	R$ 309,00	R$ 4,24
79	SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R$ 1,26	72	R$ 90,72	R$ 1,28	R$ 92,16	R$ 1,44
80	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	5,82	R$ 512,22	R$ 88,01	R$ 512,22	R$ -
80	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	11,63	R$ 293,66	R$ 35,99	R$ 418,56	R$ 124,90
80	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0	R$ -	R$ 37,26	R$ -	R$ -
80	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	2	R$ 4,40	R$ 2,20	R$ 4,40	R$ -
80	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	17,43	R$ 94,99	R$ 5,45	R$ 94,99	R$ -
80	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,72	R$ 24,58	R$ 14,29	R$ 24,58	R$ -
80	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	15	R$ 26,10	R$ 1,74	R$ 26,10	R$ -
80	SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R$ 735,89	0	R$ -	R$ 884,68	R$ -	R$ -
80	SF-00081	Forma para estruturas de concreto	R$ 196,99	0	R$ -	R$ 196,99	R$ -	R$ -
80	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	0	R$ -	R$ 36,66	R$ -	R$ -
80	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	14,06	R$ 147,49	R$ 10,52	R$ 147,91	R$ 0,42
80	SF-00101	Pintura em verniz sintÃ©tico	R$ 15,86	0	R$ -	R$ 15,90	R$ -	R$ -
80	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	1,08	R$ 12,73	R$ 11,79	R$ 12,73	R$ -
80	SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R$ 462,14	0	R$ -	R$ 522,65	R$ -	R$ -
80	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	19,84	R$ 15.649,00	R$ 788,76	R$ 15.649,00	R$ -
80	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,48	R$ 72,57	R$ 151,19	R$ 72,57	R$ -
80	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	1	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ -
80	SF-00230	Caixa 4x4 para drywall	R$ 19,09	1	R$ 19,09	R$ 21,40	R$ 21,40	R$ 2,31
80	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	2	R$ 200,76	R$ 116,13	R$ 232,26	R$ 31,50
80	SF-00244	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/2"	R$ 45,36	0	R$ -	R$ 50,33	R$ -	R$ -
80	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	12	R$ 335,28	R$ 30,17	R$ 362,04	R$ 26,76
80	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	3	R$ 72,57	R$ 28,15	R$ 84,45	R$ 11,88
80	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	0	R$ -	R$ 8,73	R$ -	R$ -
80	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	2	R$ 35,68	R$ 19,02	R$ 38,04	R$ 2,36
80	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
80	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	4	R$ 47,52	R$ 12,01	R$ 48,04	R$ 0,52
80	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	1	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ -
80	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	12	R$ 198,00	R$ 16,50	R$ 198,00	R$ -
80	SF-00265	Porta equipamentos para canaleta de	R$ 45,11	4	R$ 180,44	R$ 45,47	R$ 181,88	R$ 1,44

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
80	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	26	R$ 85,54	R$ 3,98	R$ 103,48	R$ 17,94
80	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
80	SF-00364	Folha de porta em madeira 2,10x0,90m,	R$ 352,88	1	R$ 352,88	R$ 370,51	R$ 370,51	R$ 17,63
80	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	3	R$ 122,94	R$ 41,01	R$ 123,03	R$ 0,09
80	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
80	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	0	R$ -	R$ 3,26	R$ -	R$ -
80	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	2	R$ 94,76	R$ 47,66	R$ 95,32	R$ 0,56
80	SF-00898	ArmaÃ§Ã£o de aÃ§o CA-50 bitolas de 5,0mm a 8,00	R$ 19,45	0	R$ -	R$ 18,22	R$ -	R$ -
81	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,68	R$ 59,85	R$ 88,01	R$ 59,85	R$ -
81	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,14	R$ 3,54	R$ 35,99	R$ 5,04	R$ 1,50
81	SF-00165	PELÃCULA JATEADA	R$ 78,46	9,08	R$ 712,42	R$ 78,46	R$ 712,42	R$ -
81	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	4,06	R$ 44,09	R$ 11,58	R$ 47,01	R$ 2,92
81	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	4,06	R$ 47,87	R$ 11,79	R$ 47,87	R$ -
81	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	0,47	R$ 101,55	R$ 228,27	R$ 107,29	R$ 5,74
81	SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R$ 462,14	0,49	R$ 226,45	R$ 522,65	R$ 256,10	R$ 29,65
81	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	4,06	R$ 263,62	R$ 64,93	R$ 263,62	R$ -
81	SF-00181	Assento para bacia convencional - Linha	R$ 96,71	1	R$ 96,71	R$ 96,71	R$ 96,71	R$ -
81	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	10	R$ 87,30	R$ 8,73	R$ 87,30	R$ -
81	SF-00256	Espelho cego redondo	R$ 10,38	1	R$ 10,38	R$ 10,38	R$ 10,38	R$ -
81	SF-00274	LuminÃ¡ria 2x14 W de embutir	R$ 320,31	5	R$ 1.601,55	R$ 387,73	R$ 1.938,65	R$ 337,10
82	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,46	R$ 304,51	R$ 88,01	R$ 304,51	R$ -
82	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	6,91	R$ 174,48	R$ 35,99	R$ 248,69	R$ 74,21
82	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	1,38	R$ 51,42	R$ 37,26	R$ 51,42	R$ -
82	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	18	R$ 39,60	R$ 2,20	R$ 39,60	R$ -
82	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	1,72	R$ 14,26	R$ 8,29	R$ 14,26	R$ -
82	SF-00018	RemoÃ§Ã£o de batentes de madeira	R$ 6,43	1	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ 6,43	R$ -
82	SF-00028	RemoÃ§Ã£o de fechadura/puxador de porta	R$ 4,48	1	R$ 4,48	R$ 4,48	R$ 4,48	R$ -
82	SF-00029	RemoÃ§Ã£o de folha de porta e dobradiÃ§as /	R$ 6,05	1	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ 6,05	R$ -
82	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	6,8	R$ 8,50	R$ 1,25	R$ 8,50	R$ -
82	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	3,69	R$ 52,73	R$ 14,29	R$ 52,73	R$ -
82	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	80,4	R$ 139,90	R$ 1,74	R$ 139,90	R$ -
82	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	6	R$ 84,60	R$ 14,10	R$ 84,60	R$ -
82	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	0	R$ -	R$ 77,22	R$ -	R$ -
82	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	0	R$ -	R$ 3,76	R$ -	R$ -
82	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -
82	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	0	R$ -	R$ 10,52	R$ -	R$ -
82	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	0	R$ -	R$ 11,79	R$ -	R$ -
82	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	1,72	R$ 371,64	R$ 228,27	R$ 392,62	R$ 20,98
82	SF-00129	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca	R$ 9,39	0,05	R$ 0,47	R$ 10,25	R$ 0,51	R$ 0,04
82	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0	R$ -	R$ 64,93	R$ -	R$ -
82	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
82	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	1	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
82	SF-00245	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/4"	R$ 40,30	3	R$ 120,90	R$ 48,17	R$ 144,51	R$ 23,61
82	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	6	R$ 167,64	R$ 30,17	R$ 181,02	R$ 13,38
82	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	6	R$ 145,14	R$ 28,15	R$ 168,90	R$ 23,76
82	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	3	R$ 26,19	R$ 8,73	R$ 26,19	R$ -
82	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	2	R$ 35,68	R$ 19,02	R$ 38,04	R$ 2,36
82	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
82	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	1	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ -
82	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
82	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	9	R$ 29,61	R$ 3,98	R$ 35,82	R$ 6,21
82	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	8	R$ 26,08	R$ 3,26	R$ 26,08	R$ -
82	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	1	R$ 47,38	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 0,28
83	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,4	R$ 123,21	R$ 88,01	R$ 123,21	R$ -
83	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,78	R$ 70,20	R$ 35,99	R$ 100,05	R$ 29,85
83	SF-00037	RemoÃ§Ã£o de pintura ou textura	R$ 5,72	2,12	R$ 12,13	R$ 5,72	R$ 12,13	R$ -
83	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,8	R$ 11,43	R$ 14,29	R$ 11,43	R$ -
83	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	54	R$ 93,96	R$ 1,74	R$ 93,96	R$ -
83	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	2,12	R$ 23,02	R$ 11,58	R$ 24,55	R$ 1,53
83	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	17,8	R$ 186,72	R$ 10,52	R$ 187,26	R$ 0,54
83	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	4	R$ 105,52	R$ 33,04	R$ 132,16	R$ 26,64
83	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	14	R$ 338,66	R$ 28,15	R$ 394,10	R$ 55,44
83	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	1	R$ 13,75	R$ 14,64	R$ 14,64	R$ 0,89
83	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	3	R$ 20,55	R$ 6,90	R$ 20,70	R$ 0,15
83	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	6	R$ 99,00	R$ 16,50	R$ 99,00	R$ -
83	SF-00269	Tampa RJ45 dupla para condulete	R$ 14,09	1	R$ 14,09	R$ 15,45	R$ 15,45	R$ 1,36
83	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	20	R$ 65,80	R$ 3,98	R$ 79,60	R$ 13,80
84	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,79	R$ 245,55	R$ 88,01	R$ 245,55	R$ -
84	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	5,58	R$ 140,90	R$ 35,99	R$ 200,82	R$ 59,92
84	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,41	R$ 20,15	R$ 14,29	R$ 20,15	R$ -
84	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	50	R$ 87,00	R$ 1,74	R$ 87,00	R$ -
84	SF-00075	Furo em concreto de atÃ© 75mm de diÂ¢metro	R$ 71,56	0	R$ -	R$ 71,56	R$ -	R$ -
84	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	2	R$ 200,76	R$ 116,13	R$ 232,26	R$ 31,50
84	SF-00245	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/4"	R$ 40,30	30	R$ 1.209,00	R$ 48,17	R$ 1.445,10	R$ 236,10
84	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	12	R$ 335,28	R$ 30,17	R$ 362,04	R$ 26,76
84	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	430	R$ 1.414,70	R$ 3,98	R$ 1.711,40	R$ 296,70
85	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	4,94	R$ 434,77	R$ 88,01	R$ 434,77	R$ -
85	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	9,86	R$ 248,96	R$ 35,99	R$ 354,86	R$ 105,90
85	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	5,1	R$ 6,07	R$ 1,19	R$ 6,07	R$ -
85	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rio	R$ 11,28	4,39	R$ 49,52	R$ 11,28	R$ 49,52	R$ -
85	SF-00017	RemoÃ§Ã£o de bancadas	R$ 16,98	1,19	R$ 20,21	R$ 16,98	R$ 20,21	R$ -
85	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	21,69	R$ 314,07	R$ 14,48	R$ 314,07	R$ -
85	SF-00033	RemoÃ§Ã£o de metais e acessÃ³rios	R$ 5,89	3	R$ 17,67	R$ 5,89	R$ 17,67	R$ -
85	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	2,58	R$ 3,22	R$ 1,25	R$ 3,23	R$ 0,01

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
85	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,27	R$ 18,15	R$ 14,29	R$ 18,15	R$ -
85	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	9	R$ 126,90	R$ 14,10	R$ 126,90	R$ -
85	SF-00092	Gesso cola	R$ 11,07	0	R$ -	R$ 11,07	R$ -	R$ -
85	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	28,14	R$ 104,68	R$ 3,76	R$ 105,81	R$ 1,13
85	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	21,69	R$ 311,69	R$ 15,08	R$ 327,09	R$ 15,40
85	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5,83	R$ 63,31	R$ 11,58	R$ 67,51	R$ 4,20
85	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	21,69	R$ 227,53	R$ 10,52	R$ 228,18	R$ 0,65
85	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	5,1	R$ 60,13	R$ 11,79	R$ 60,13	R$ -
85	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,07	R$ 35,21	R$ 503,07	R$ 35,21	R$ -
85	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,24	R$ 94,40	R$ 433,42	R$ 104,02	R$ 9,62
85	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,33	R$ 49,89	R$ 151,19	R$ 49,89	R$ -
85	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	5,1	R$ 331,14	R$ 64,93	R$ 331,14	R$ -
85	SF-00150	Tabica metÃ¡lica em forro de gesso	R$ 14,12	0	R$ -	R$ 14,12	R$ -	R$ -
85	SF-00185	Cuba retangular em aÃ§o inox	R$ 319,08	1	R$ 319,08	R$ 393,06	R$ 393,06	R$ 73,98
85	SF-00193	Acabamento para registro GD	R$ 77,13	0	R$ -	R$ 77,13	R$ -	R$ -
85	SF-00196	InstalaÃ§Ã£o de metais e acessÃ³rios	R$ 3,19	1	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ 3,19	R$ -
85	SF-00198	SifÃ£o articulado para cozinha	R$ 339,74	1	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ 339,74	R$ -
85	SF-00207	Torneira de parede para cozinha	R$ 246,13	1	R$ 246,13	R$ 255,35	R$ 255,35	R$ 9,22
85	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
85	SF-00244	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/2"	R$ 45,36	3	R$ 136,08	R$ 50,33	R$ 150,99	R$ 14,91
85	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	2	R$ 55,88	R$ 30,17	R$ 60,34	R$ 4,46
85	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	9	R$ 217,71	R$ 28,15	R$ 253,35	R$ 35,64
85	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	2	R$ 13,70	R$ 6,90	R$ 13,80	R$ 0,10
85	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	3	R$ 57,33	R$ 19,11	R$ 57,33	R$ -
85	SF-00276	LuminÃ¡ria 2x28 W de embutir	R$ 406,03	1	R$ 406,03	R$ 528,32	R$ 528,32	R$ 122,29
85	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	150	R$ 925,50	R$ 6,17	R$ 925,50	R$ -
86	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,87	R$ 76,57	R$ 88,01	R$ 76,57	R$ -
86	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,73	R$ 43,68	R$ 35,99	R$ 62,26	R$ 18,58
86	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,09	R$ 1,29	R$ 14,29	R$ 1,29	R$ -
86	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	6	R$ 10,44	R$ 1,74	R$ 10,44	R$ -
86	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	6,51	R$ 5.134,83	R$ 788,76	R$ 5.134,83	R$ -
86	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	10,17	R$ 11.114,08	R$ 1.115,70	R$ 11.346,67	R$ 232,59
86	SF-00368	DobradiÃ§a para porta	R$ 40,98	3	R$ 122,94	R$ 41,01	R$ 123,03	R$ 0,09
86	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
87	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,09	R$ 183,94	R$ 88,01	R$ 183,94	R$ -
87	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,17	R$ 105,29	R$ 35,99	R$ 150,08	R$ 44,79
87	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	5	R$ 11,00	R$ 2,20	R$ 11,00	R$ -
87	SF-00016	RemoÃ§Ã£o de armÃ¡rios	R$ 11,28	7,5	R$ 84,60	R$ 11,28	R$ 84,60	R$ -
87	SF-00017	RemoÃ§Ã£o de bancadas	R$ 16,98	0,86	R$ 14,60	R$ 16,98	R$ 14,60	R$ -
87	SF-00045	RemoÃ§Ã£o de vidro comum / espelho	R$ 15,89	2,16	R$ 34,32	R$ 15,89	R$ 34,32	R$ -
87	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,24	R$ 3,43	R$ 14,29	R$ 3,43	R$ -
87	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	8,14	R$ 14,16	R$ 1,74	R$ 14,16	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
87	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	3,6	R$ 50,76	R$ 14,10	R$ 50,76	R$ -
87	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	25,61	R$ 268,65	R$ 10,52	R$ 269,42	R$ 0,77
87	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	8,14	R$ 95,97	R$ 11,79	R$ 95,97	R$ -
87	SF-00127	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 748,07	1,62	R$ 1.211,87	R$ 748,07	R$ 1.211,87	R$ -
87	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	1	R$ 8,02	R$ 8,06	R$ 8,06	R$ 0,04
87	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	0	R$ -	R$ 12,00	R$ -	R$ -
87	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	2	R$ 55,88	R$ 30,17	R$ 60,34	R$ 4,46
87	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	3	R$ 72,57	R$ 28,15	R$ 84,45	R$ 11,88
87	SF-00249	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 1''	R$ 11,38	4	R$ 45,52	R$ 11,43	R$ 45,72	R$ 0,20
87	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	10	R$ 87,30	R$ 8,73	R$ 87,30	R$ -
87	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	1	R$ 17,84	R$ 19,02	R$ 19,02	R$ 1,18
87	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	1	R$ 6,85	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ 0,05
87	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	4	R$ 47,52	R$ 12,01	R$ 48,04	R$ 0,52
87	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	6	R$ 99,00	R$ 16,50	R$ 99,00	R$ -
87	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	6	R$ 114,66	R$ 19,11	R$ 114,66	R$ -
87	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	30	R$ 185,10	R$ 6,17	R$ 185,10	R$ -
87	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	5	R$ 16,30	R$ 3,26	R$ 16,30	R$ -
87	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	1	R$ 47,38	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 0,28
87	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	3,96	R$ 3.218,13	R$ 812,66	R$ 3.218,13	R$ -
88	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,72	R$ 239,39	R$ 88,01	R$ 239,39	R$ -
88	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	5,42	R$ 136,86	R$ 35,99	R$ 195,07	R$ 58,21
88	SF-00007	DemoliÃ§Ã£o de contrapiso	R$ 10,00	7,86	R$ 78,60	R$ 12,80	R$ 100,61	R$ 22,01
88	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	7,58	R$ 9,02	R$ 1,19	R$ 9,02	R$ -
88	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	1,47	R$ 8,01	R$ 5,45	R$ 8,01	R$ -
88	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	4,18	R$ 60,53	R$ 14,48	R$ 60,53	R$ -
88	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	1	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ -
88	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,89	R$ 27,01	R$ 14,29	R$ 27,01	R$ -
88	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	1,47	R$ 104,38	R$ 73,13	R$ 107,50	R$ 3,12
88	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	2,94	R$ 12,64	R$ 4,47	R$ 13,14	R$ 0,50
88	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	2,94	R$ 107,78	R$ 36,66	R$ 107,78	R$ -
88	SF-00094	RegularizaÃ§Ã£o com argamassa industrializada	R$ 11,70	0,91	R$ 10,65	R$ 11,70	R$ 10,65	R$ -
88	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	4,21	R$ 15,66	R$ 3,76	R$ 15,83	R$ 0,17
88	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	41,32	R$ 593,77	R$ 15,08	R$ 623,11	R$ 29,34
88	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	19,32	R$ 202,67	R$ 10,52	R$ 203,25	R$ 0,58
88	SF-00105	Contrapiso em argamassa	R$ 49,81	7,86	R$ 391,51	R$ 55,50	R$ 436,23	R$ 44,72
88	SF-00113	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ© de madeira	R$ 14,58	0,77	R$ 11,23	R$ 14,58	R$ 11,23	R$ -
88	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,43	R$ 65,01	R$ 151,19	R$ 65,01	R$ -
88	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	7,37	R$ 478,53	R$ 64,93	R$ 478,53	R$ -
88	SF-00169	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 24,28	1	R$ 24,28	R$ 26,12	R$ 26,12	R$ 1,84
88	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	2,1	R$ 50,80	R$ 28,15	R$ 59,12	R$ 8,32
88	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	1	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ 34,47	R$ -
88	SF-00311	InstalaÃ§Ã£o de exaustor reaproveitado	R$ 30,48	1	R$ 30,48	R$ 30,48	R$ 30,48	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
89	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0	R$ -	R$ 88,01	R$ -	R$ -
89	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0	R$ -	R$ 35,99	R$ -	R$ -
89	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	0	R$ -	R$ 1,25	R$ -	R$ -
89	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0	R$ -	R$ 14,29	R$ -	R$ -
89	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	0	R$ -	R$ 1,74	R$ -	R$ -
89	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	0	R$ -	R$ 77,22	R$ -	R$ -
89	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	0	R$ -	R$ 3,76	R$ -	R$ -
89	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -
89	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	0	R$ -	R$ 10,52	R$ -	R$ -
89	SF-00129	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca	R$ 9,39	0	R$ -	R$ 10,25	R$ -	R$ -
89	SF-00359	Batentes e guarniÃ§Ãµes em madeira, com	R$ 283,40	1	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ 283,40	R$ -
89	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	1	R$ 310,94	R$ 326,23	R$ 326,23	R$ 15,29
89	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	1	R$ 920,51	R$ 866,33	R$ 866,33	-R$ 54,18
90	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,00	0,14	R$ 12,32	R$ 88,01	R$ 12,32	R$ -
90	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,29	R$ 7,32	R$ 35,99	R$ 10,44	R$ 3,12
90	SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 503,07	0,09	R$ 45,28	R$ 503,07	R$ 45,28	R$ -
90	SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20mm para	R$ 393,34	0,36	R$ 141,60	R$ 433,42	R$ 156,03	R$ 14,43
90	SF-00184	Cuba oval de embutir	R$ 135,47	1	R$ 135,47	R$ 135,47	R$ 135,47	R$ -
90	SF-00197	LigaÃ§Ã£o flexÃ-vel 1/2â€ x 40 cm	R$ 49,87	1	R$ 49,87	R$ 49,87	R$ 49,87	R$ -
90	SF-00199	SifÃ£o para lavatÃ³rio 1 1/2"	R$ 184,97	1	R$ 184,97	R$ 184,97	R$ 184,97	R$ -
90	SF-00202	Torneira de mesa para cozinha bica mÃ³vel	R$ 236,03	1	R$ 236,03	R$ 228,93	R$ 228,93	-R$ 7,10
91	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,99	R$ 351,16	R$ 88,01	R$ 351,16	R$ -
91	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	7,99	R$ 201,75	R$ 35,99	R$ 287,56	R$ 85,81
91	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	1,8	R$ 2,14	R$ 1,19	R$ 2,14	R$ -
91	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,28	R$ 18,29	R$ 14,29	R$ 18,29	R$ -
91	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	29	R$ 50,46	R$ 1,74	R$ 50,46	R$ -
91	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	17,28	R$ 243,65	R$ 14,10	R$ 243,65	R$ -
91	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	4,39	R$ 16,33	R$ 3,76	R$ 16,51	R$ 0,18
91	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	4,39	R$ 47,68	R$ 11,58	R$ 50,84	R$ 3,16
91	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	20	R$ 209,80	R$ 10,52	R$ 210,40	R$ 0,60
91	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	3,86	R$ 3.044,61	R$ 788,76	R$ 3.044,61	R$ -
91	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	10,48	R$ 11.452,86	R$ 1.115,70	R$ 11.692,54	R$ 239,68
91	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	1,8	R$ 56,79	R$ 33,74	R$ 60,73	R$ 3,94
91	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
91	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	4	R$ 47,20	R$ 12,00	R$ 48,00	R$ 0,80
91	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	3	R$ 301,14	R$ 116,13	R$ 348,39	R$ 47,25
91	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	41	R$ 1.145,54	R$ 30,17	R$ 1.236,97	R$ 91,43
91	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	12	R$ 104,76	R$ 8,73	R$ 104,76	R$ -
91	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	3	R$ 53,52	R$ 19,02	R$ 57,06	R$ 3,54
91	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	3	R$ 41,25	R$ 14,64	R$ 43,92	R$ 2,67
91	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	5	R$ 34,25	R$ 6,90	R$ 34,50	R$ 0,25
91	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	4	R$ 47,52	R$ 12,01	R$ 48,04	R$ 0,52

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
91	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	5	R$ 82,50	R$ 16,50	R$ 82,50	R$ -
91	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	20	R$ 65,80	R$ 3,98	R$ 79,60	R$ 13,80
91	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	80	R$ 260,80	R$ 3,26	R$ 260,80	R$ -
91	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	5	R$ 236,90	R$ 47,66	R$ 238,30	R$ 1,40
92	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	4,25	R$ 374,04	R$ 88,01	R$ 374,04	R$ -
92	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	8,49	R$ 214,37	R$ 35,99	R$ 305,56	R$ 91,19
92	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	8,88	R$ 10,57	R$ 1,19	R$ 10,57	R$ -
92	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,45	R$ 6,43	R$ 14,29	R$ 6,43	R$ -
92	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	85,5	R$ 148,77	R$ 1,74	R$ 148,77	R$ -
92	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	6	R$ 84,60	R$ 14,10	R$ 84,60	R$ -
92	SF-00075	Furo em concreto de atÃ© 75mm de diÃ¢metro	R$ 71,56	1	R$ 71,56	R$ 71,56	R$ 71,56	R$ -
92	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	0,9	R$ 3,35	R$ 3,76	R$ 3,38	R$ 0,03
92	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	15	R$ 215,55	R$ 15,08	R$ 226,20	R$ 10,65
92	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0,9	R$ 9,77	R$ 11,58	R$ 10,42	R$ 0,65
92	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	20	R$ 235,80	R$ 11,79	R$ 235,80	R$ -
92	SF-00104	CerÃ¢mica para revestimento de superfÃ-cies	R$ 72,30	0,32	R$ 23,14	R$ 72,30	R$ 23,14	R$ -
92	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	2	R$ 302,38	R$ 151,19	R$ 302,38	R$ -
92	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	14,87	R$ 965,51	R$ 64,93	R$ 965,51	R$ -
92	SF-00150	Tabica metÃ¡lica em forro de gesso	R$ 14,12	9,91	R$ 139,93	R$ 14,12	R$ 139,93	R$ -
92	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	3	R$ 301,14	R$ 116,13	R$ 348,39	R$ 47,25
92	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	6	R$ 158,28	R$ 33,04	R$ 198,24	R$ 39,96
92	SF-00245	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1 1/4"	R$ 40,30	6	R$ 241,80	R$ 48,17	R$ 289,02	R$ 47,22
92	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	9	R$ 251,46	R$ 30,17	R$ 271,53	R$ 20,07
92	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	6	R$ 41,10	R$ 6,90	R$ 41,40	R$ 0,30
92	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	6	R$ 114,66	R$ 19,11	R$ 114,66	R$ -
92	SF-00282	Condutor 4 mmÂ²	R$ 6,17	92	R$ 567,64	R$ 6,17	R$ 567,64	R$ -
93	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	13,67	R$ 1.203,10	R$ 88,01	R$ 1.203,10	R$ -
93	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	27,34	R$ 690,34	R$ 35,99	R$ 983,97	R$ 293,63
93	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	5,12	R$ 6,09	R$ 1,19	R$ 6,09	R$ -
93	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	136,52	R$ 744,03	R$ 5,45	R$ 744,03	R$ -
93	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	3	R$ 12,63	R$ 4,21	R$ 12,63	R$ -
93	SF-00042	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©s de madeira	R$ 4,84	0	R$ -	R$ 4,84	R$ -	R$ -
93	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	6,45	R$ 92,17	R$ 14,29	R$ 92,17	R$ -
93	SF-00070	Tapume	R$ 92,83	13,99	R$ 1.298,69	R$ 92,83	R$ 1.298,69	R$ -
93	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	4,6	R$ 64,86	R$ 14,10	R$ 64,86	R$ -
93	SF-00075	Furo em concreto de atÃ© 75mm de diÃ¢metro	R$ 71,56	2	R$ 143,12	R$ 71,56	R$ 143,12	R$ -
93	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	2,96	R$ 228,57	R$ 77,22	R$ 228,57	R$ -
93	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	8,08	R$ 30,06	R$ 3,76	R$ 30,38	R$ 0,32
93	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	493,45	R$ 5.358,87	R$ 11,58	R$ 5.714,15	R$ 355,28
93	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	7,14	R$ 74,90	R$ 10,52	R$ 75,11	R$ 0,21
93	SF-00106	Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou	R$ 31,44	153,92	R$ 4.839,24	R$ 34,85	R$ 5.364,11	R$ 524,87
93	SF-00138	InstalaÃ§Ã£o de divisÃ³ria e porta de divisÃ³ria	R$ 15,16	19,98	R$ 302,90	R$ 15,16	R$ 302,90	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
93	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	5,12	R$ 332,44	R$ 64,93	R$ 332,44	R$ -
93	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	0,36	R$ 11,36	R$ 33,74	R$ 12,15	R$ 0,79
93	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	5	R$ 40,10	R$ 8,06	R$ 40,30	R$ 0,20
93	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	2	R$ 52,76	R$ 33,04	R$ 66,08	R$ 13,32
93	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	10	R$ 178,40	R$ 19,02	R$ 190,20	R$ 11,80
93	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	1,6	R$ 22,00	R$ 14,64	R$ 23,42	R$ 1,42
93	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	12	R$ 142,56	R$ 12,01	R$ 144,12	R$ 1,56
93	SF-00310	InstalaÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios de	R$ 76,19	5	R$ 380,95	R$ 77,25	R$ 386,25	R$ 5,30
93	SF-00915	Graute industrializado, fck = 25MPa	R$ 4.140,66	0,01	R$ 41,41	R$ 4.472,65	R$ 44,73	R$ 3,32
93	SF-01110	Piso vinÃ-lico flexÃ-vel em manta	R$ 186,39	30,75	R$ 5.731,49	R$ 328,35	R$ 10.096,76	R$ 4.365,27
93	SF-02689	DemoliÃ§Ã£o de Revestimento de Piso VinÃ-lico	R$ 14,48	5,74	R$ 83,12	R$ 14,48	R$ 83,12	R$ -
94	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,61	R$ 317,72	R$ 88,01	R$ 317,72	R$ -
94	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	7,22	R$ 182,30	R$ 35,99	R$ 259,85	R$ 77,55
94	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,32	R$ 11,92	R$ 37,26	R$ 11,92	R$ -
94	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	0,72	R$ 0,86	R$ 1,19	R$ 0,86	R$ -
94	SF-00038	RemoÃ§Ã£o de placas de forro	R$ 3,56	5	R$ 17,80	R$ 3,56	R$ 17,80	R$ -
94	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	0,07	R$ 0,09	R$ 1,25	R$ 0,09	R$ -
94	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,42	R$ 20,29	R$ 14,29	R$ 20,29	R$ -
94	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	39	R$ 67,86	R$ 1,74	R$ 67,86	R$ -
94	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	6	R$ 84,60	R$ 14,10	R$ 84,60	R$ -
94	SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R$ 77,22	2,13	R$ 164,48	R$ 77,22	R$ 164,48	R$ -
94	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	0,78	R$ 28,59	R$ 36,66	R$ 28,59	R$ -
94	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	6,66	R$ 24,78	R$ 3,76	R$ 25,04	R$ 0,26
94	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	6,66	R$ 72,33	R$ 11,58	R$ 77,12	R$ 4,79
94	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	55	R$ 576,95	R$ 10,52	R$ 578,60	R$ 1,65
94	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	39	R$ 459,81	R$ 11,79	R$ 459,81	R$ -
94	SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R$ 462,14	0,13	R$ 60,08	R$ 522,65	R$ 67,94	R$ 7,86
94	SF-00129	InstalaÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca	R$ 9,39	0	R$ -	R$ 10,25	R$ -	R$ -
94	SF-00143	Forro em chapas metÃ¡licas	R$ 201,52	0	R$ -	R$ 213,82	R$ -	R$ -
94	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	0,72	R$ 22,72	R$ 33,74	R$ 24,29	R$ 1,57
94	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	4	R$ 32,08	R$ 8,06	R$ 32,24	R$ 0,16
94	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	2	R$ 200,76	R$ 116,13	R$ 232,26	R$ 31,50
94	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	20	R$ 558,80	R$ 30,17	R$ 603,40	R$ 44,60
94	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	3	R$ 72,57	R$ 28,15	R$ 84,45	R$ 11,88
94	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	4	R$ 27,40	R$ 6,90	R$ 27,60	R$ 0,20
94	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	8	R$ 152,88	R$ 19,11	R$ 152,88	R$ -
94	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	90	R$ 296,10	R$ 3,98	R$ 358,20	R$ 62,10
95	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	0,2	R$ 17,60	R$ 88,01	R$ 17,60	R$ -
95	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,39	R$ 9,85	R$ 35,99	R$ 14,04	R$ 4,19
95	SF-00236	Condulete de alumínio de 1’’	R$ 26,38	2	R$ 52,76	R$ 33,04	R$ 66,08	R$ 13,32
95	SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	1,3	R$ 31,45	R$ 28,15	R$ 36,60	R$ 5,15
95	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	1	R$ 6,85	R$ 6,90	R$ 6,90	R$ 0,05

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
95	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	1	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ -
95	SF-00282	Condutor 4 mm²	R$ 6,17	10	R$ 61,70	R$ 6,17	R$ 61,70	R$ -
96	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	3,13	R$ 275,47	R$ 88,01	R$ 275,47	R$ -
96	SF-00002	Mestre de obra	R$ 25,25	6,25	R$ 157,81	R$ 35,99	R$ 224,94	R$ 67,13
96	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	1,38	R$ 51,42	R$ 37,26	R$ 51,42	R$ -
96	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	6,8	R$ 8,50	R$ 1,25	R$ 8,50	R$ -
96	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	3,62	R$ 51,73	R$ 14,29	R$ 51,73	R$ -
97	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	33,09	R$ 2.912,25	R$ 88,01	R$ 2.912,25	R$ -
97	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	66,19	R$ 1.671,30	R$ 35,99	R$ 2.382,18	R$ 710,88
97	SF-00007	Demolição de contrapiso	R$ 10,00	45,53	R$ 455,30	R$ 12,80	R$ 582,78	R$ 127,48
97	SF-00011	Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R$ 8,29	166,56	R$ 1.380,78	R$ 8,29	R$ 1.380,78	R$ -
97	SF-00016	Remoção de armários	R$ 11,28	39,33	R$ 443,64	R$ 11,28	R$ 443,64	R$ -
97	SF-00017	Remoção de bancadas	R$ 16,98	3,37	R$ 57,22	R$ 16,98	R$ 57,22	R$ -
97	SF-00023	Remoção de divisória de mármore ou granito	R$ 27,91	3,06	R$ 85,40	R$ 29,00	R$ 88,74	R$ 3,34
97	SF-00031	Remoção de louças	R$ 8,07	9	R$ 72,63	R$ 8,07	R$ 72,63	R$ -
97	SF-00033	Remoção de metais e acessórios	R$ 5,89	22	R$ 129,58	R$ 5,89	R$ 129,58	R$ -
97	SF-00034	Remoção de painéis de vidro temperado	R$ 13,78	5,17	R$ 71,24	R$ 13,78	R$ 71,24	R$ -
97	SF-00037	Remoção de pintura ou textura	R$ 5,72	14,14	R$ 80,88	R$ 5,72	R$ 80,88	R$ -
97	SF-00045	Remoção de vidro comum / espelho	R$ 15,89	4,72	R$ 75,00	R$ 15,89	R$ 75,00	R$ -
97	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	13,69	R$ 195,63	R$ 14,29	R$ 195,63	R$ -
97	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	220,79	R$ 384,17	R$ 1,74	R$ 384,17	R$ -
97	SF-00089	Sóculo h=10 cm	R$ 84,52	0,97	R$ 81,98	R$ 84,52	R$ 81,98	R$ -
97	SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R$ 3,72	78,74	R$ 292,91	R$ 3,76	R$ 296,06	R$ 3,15
97	SF-00098	Massa acrílica	R$ 14,37	15,96	R$ 229,35	R$ 15,08	R$ 240,68	R$ 11,33
97	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	40,42	R$ 438,96	R$ 11,58	R$ 468,06	R$ 29,10
97	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	348,21	R$ 3.652,72	R$ 10,52	R$ 3.663,17	R$ 10,45
97	SF-00103	Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R$ 11,79	199,28	R$ 2.349,51	R$ 11,79	R$ 2.349,51	R$ -
97	SF-00104	Cerâmica para revestimento de superfícies	R$ 72,30	45,96	R$ 3.322,91	R$ 72,30	R$ 3.322,91	R$ -
97	SF-00110	Granito Preto São Gabriel para piso	R$ 338,75	1,8	R$ 609,75	R$ 353,97	R$ 637,15	R$ 27,40
97	SF-00126	Granito Preto São Gabriel 20mm para	R$ 494,65	0,19	R$ 93,98	R$ 591,76	R$ 112,43	R$ 18,45
97	SF-00127	Granito Preto São Gabriel 20mm para	R$ 748,07	3,37	R$ 2.521,00	R$ 748,07	R$ 2.521,00	R$ -
97	SF-00159	Instalação de painéis de vidro temperado	R$ 44,02	5,17	R$ 227,58	R$ 44,02	R$ 227,58	R$ -
97	SF-00181	Assento para bacia convencional - Linha	R$ 96,71	4	R$ 386,84	R$ 96,71	R$ 386,84	R$ -
97	SF-00182	Bacia convencional – Linha Administrativa	R$ 387,26	4	R$ 1.549,04	R$ 405,88	R$ 1.623,52	R$ 74,48
97	SF-00184	Cuba oval de embutir	R$ 135,47	4	R$ 541,88	R$ 135,47	R$ 541,88	R$ -
97	SF-00190	Lavatório suspenso	R$ 124,82	1	R$ 124,82	R$ 135,61	R$ 135,61	R$ 10,79
97	SF-00263	Módulo tomada 10 A	R$ 16,50	22	R$ 363,00	R$ 16,50	R$ 363,00	R$ -
97	SF-00264	Módulo tomada 20 A	R$ 19,11	22	R$ 420,42	R$ 19,11	R$ 420,42	R$ -
97	SF-00379	Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	0	R$ -	R$ 47,66	R$ -	R$ -
97	SF-01116	Piso sintético flutuante – Linha Residencial	R$ 117,55	12,28	R$ 1.443,51	R$ 117,39	R$ 1.441,55	-R$ 1,96
97	SF-01272	Cerâmica 30x60cm- Glacier White - Portobello –	R$ 102,96	99,07	R$ 10.200,25	R$ 102,96	R$ 10.200,25	R$ -
97	SF-02689	Demolição de Revestimento de Piso Vinílico	R$ 14,48	12,28	R$ 177,81	R$ 14,48	R$ 177,81	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
97	SF-00154	Espelho cristal, e=5 mm	R$ 812,66	4,72	R$ 3.835,76	R$ 812,66	R$ 3.835,76	R$ -
97	SF-01253	Divisória de Vidro temperado para box de	R$ 428,14	1,92	R$ 822,03	R$ 428,14	R$ 822,03	R$ -
97	SF-01254	Divisória de Vidro temperado para box com	R$ 428,14	1,62	R$ 693,59	R$ 428,14	R$ 693,59	R$ -
97	SF-00192	Tanque 38 litros	R$ 657,97	1	R$ 657,97	R$ 657,97	R$ 657,97	R$ -
97	SF-00195	Ducha higiênica	R$ 345,16	2	R$ 690,32	R$ 345,16	R$ 690,32	R$ -
97	SF-00197	Ligação flexível 1/2” x 40 cm	R$ 49,87	5	R$ 249,35	R$ 49,87	R$ 249,35	R$ -
97	SF-00199	Sifão para lavatório 1 1/2"	R$ 184,97	5	R$ 924,85	R$ 184,97	R$ 924,85	R$ -
97	SF-00200	Sifão para tanque	R$ 196,82	1	R$ 196,82	R$ 196,82	R$ 196,82	R$ -
97	SF-00204	Torneira de mesa para lavatório bica alta	R$ 237,95	0	R$ -	R$ 215,90	R$ -	R$ -
97	SF-00205	Torneira de mesa para lavatório bica baixa	R$ 201,91	0	R$ -	R$ 191,67	R$ -	R$ -
97	SF-00208	Torneira de parede para tanque	R$ 44,38	0	R$ -	R$ 44,38	R$ -	R$ -
97	SF-00210	Acabamento para válvula de descarga 1 1/2”	R$ 239,73	4	R$ 958,92	R$ 239,73	R$ 958,92	R$ -
97	SF-00213	Válvula de escoamento para lavatório e bidê	R$ 45,79	5	R$ 228,95	R$ 45,79	R$ 228,95	R$ -
97	SF-00214	Válvula de escoamento para tanque	R$ 55,30	1	R$ 55,30	R$ 55,30	R$ 55,30	R$ -
97	SF-00224	Papeleira	R$ 152,89	3	R$ 458,67	R$ 167,03	R$ 501,09	R$ 42,42
97	SF-00225	Porta toalha argola	R$ 205,73	3	R$ 617,19	R$ 238,17	R$ 714,51	R$ 97,32
97	SF-00226	Porta toalha barra	R$ 205,67	2	R$ 411,34	R$ 222,92	R$ 445,84	R$ 34,50
97	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	70	R$ 561,40	R$ 8,06	R$ 564,20	R$ 2,80
97	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	70	R$ 479,50	R$ 6,90	R$ 483,00	R$ 3,50
97	SF-00260	Módulo interruptor simples	R$ 15,06	24	R$ 361,44	R$ 15,06	R$ 361,44	R$ -
97	SF-00261	Módulo para saída de fio	R$ 4,27	2	R$ 8,54	R$ 4,27	R$ 8,54	R$ -
98	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	5,48	R$ 482,29	R$ 88,01	R$ 482,29	R$ -
98	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	10,95	R$ 276,49	R$ 35,99	R$ 394,09	R$ 117,60
98	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	15	R$ 33,00	R$ 2,20	R$ 33,00	R$ -
98	SF-00037	RemoÃ§Ã£o de pintura ou textura	R$ 5,72	0	R$ -	R$ 5,72	R$ -	R$ -
98	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0	R$ -	R$ 14,29	R$ -	R$ -
98	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	32,2	R$ 56,03	R$ 1,74	R$ 56,03	R$ -
98	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	14,89	R$ 213,97	R$ 15,08	R$ 224,54	R$ 10,57
98	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	30,47	R$ 319,63	R$ 10,52	R$ 320,54	R$ 0,91
98	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	2	R$ 52,76	R$ 33,04	R$ 66,08	R$ 13,32
98	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	4,3	R$ 120,14	R$ 30,17	R$ 129,73	R$ 9,59
98	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	1	R$ 11,88	R$ 12,01	R$ 12,01	R$ 0,13
98	SF-00270	Tomada para condulete	R$ 24,77	0	R$ -	R$ 24,77	R$ -	R$ -
98	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	1	R$ 47,38	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 0,28
99	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,4	R$ 211,22	R$ 88,01	R$ 211,22	R$ -
99	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,79	R$ 120,95	R$ 35,99	R$ 172,39	R$ 51,44
99	SF-00029	RemoÃ§Ã£o de folha de porta e dobradiÃ§as /	R$ 6,05	3	R$ 18,15	R$ 6,05	R$ 18,15	R$ -
99	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,54	R$ 7,72	R$ 14,29	R$ 7,72	R$ -
99	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	24	R$ 338,40	R$ 14,10	R$ 338,40	R$ -
99	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	50	R$ 215,00	R$ 4,47	R$ 223,50	R$ 8,50
99	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,02	R$ 3,02	R$ 151,19	R$ 3,02	R$ -
99	SF-00166	Tubo de ligaÃ§Ã£o para bacia sanitÃ¡ria	R$ 142,07	5	R$ 710,35	R$ 142,07	R$ 710,35	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
99	SF-00168	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 16,74	6	R$ 100,44	R$ 18,17	R$ 109,02	R$ 8,58
99	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	30	R$ 174,90	R$ 6,11	R$ 183,30	R$ 8,40
99	SF-00175	Base registro gaveta 3/4"	R$ 46,28	8	R$ 370,24	R$ 50,55	R$ 404,40	R$ 34,16
99	SF-00180	Ralo seco PVC DN 100x40mm	R$ 14,78	1	R$ 14,78	R$ 15,86	R$ 15,86	R$ 1,08
99	SF-00194	Acabamento para registro PQ	R$ 72,77	14	R$ 1.018,78	R$ 63,72	R$ 892,08	-R$ 126,70
99	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	8	R$ 64,16	R$ 8,06	R$ 64,48	R$ 0,32
99	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	1	R$ 11,80	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,20
99	SF-00231	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 37,21	2	R$ 74,42	R$ 37,21	R$ 74,42	R$ -
99	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	4	R$ 401,52	R$ 116,13	R$ 464,52	R$ 63,00
99	SF-00248	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 3/4"	R$ 24,19	12	R$ 290,28	R$ 28,15	R$ 337,80	R$ 47,52
99	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	26	R$ 226,98	R$ 8,73	R$ 226,98	R$ -
99	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	8	R$ 54,80	R$ 6,90	R$ 55,20	R$ 0,40
99	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	1	R$ 11,88	R$ 12,01	R$ 12,01	R$ 0,13
99	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	1	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ 4,27	R$ -
99	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	5	R$ 82,50	R$ 16,50	R$ 82,50	R$ -
99	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	5	R$ 95,55	R$ 19,11	R$ 95,55	R$ -
99	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	71	R$ 233,59	R$ 3,98	R$ 282,58	R$ 48,99
99	SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10x0,80m,	R$ 310,94	3	R$ 932,82	R$ 326,23	R$ 978,69	R$ 45,87
99	SF-00371	Fechadura para porta interna maÃ§aneta tubular	R$ 920,51	3	R$ 2.761,53	R$ 866,33	R$ 2.598,99	-R$ 162,54
100	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,2	R$ 193,62	R$ 88,01	R$ 193,62	R$ -
100	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,4	R$ 111,10	R$ 35,99	R$ 158,36	R$ 47,26
100	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	9,42	R$ 11,21	R$ 1,19	R$ 11,21	R$ -
100	SF-00022	RemoÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios	R$ 16,11	3	R$ 48,33	R$ 16,22	R$ 48,66	R$ 0,33
100	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,7	R$ 24,29	R$ 14,29	R$ 24,29	R$ -
100	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	0,48	R$ 27,51	R$ 57,32	R$ 27,51	R$ -
100	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	9,42	R$ 35,04	R$ 3,76	R$ 35,42	R$ 0,38
100	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	9,42	R$ 102,30	R$ 11,58	R$ 109,08	R$ 6,78
100	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	9,42	R$ 111,06	R$ 11,79	R$ 111,06	R$ -
100	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	9,42	R$ 611,64	R$ 64,93	R$ 611,64	R$ -
100	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	1	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ -
100	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	32	R$ 570,88	R$ 19,02	R$ 608,64	R$ 37,76
100	SF-00259	MÃ³dulo interruptor paralelo	R$ 20,08	2	R$ 40,16	R$ 20,08	R$ 40,16	R$ -
100	SF-00310	InstalaÃ§Ã£o de difusores, grelhas e acessÃ³rios de	R$ 76,19	3	R$ 228,57	R$ 77,25	R$ 231,75	R$ 3,18
101	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R$ 88,01	0,14	R$ 12,32	R$ 88,01	R$ 12,32	R$ -
101	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,29	R$ 7,32	R$ 35,99	R$ 10,44	R$ 3,12
101	SF-00005	Demolição de alvenarias	R$ 37,26	1	R$ 37,26	R$ 37,26	R$ 37,26	R$ -
101	SF-00010	Demolição de infraestrutura elétrica	R$ 2,20	12	R$ 26,40	R$ 2,20	R$ 26,40	R$ -
101	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,5	R$ 21,44	R$ 14,29	R$ 21,44	R$ -
101	SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R$ 10,49	20	R$ 209,80	R$ 10,52	R$ 210,40	R$ 0,60
101	SF-00232	Caixa de passagem em alumínio	R$ 100,38	1	R$ 100,38	R$ 116,13	R$ 116,13	R$ 15,75
101	SF-00236	Condulete de alumínio de 1''	R$ 26,38	12	R$ 316,56	R$ 33,04	R$ 396,48	R$ 79,92
101	SF-00246	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R$ 27,94	8	R$ 223,52	R$ 30,17	R$ 241,36	R$ 17,84

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
101	SF-00268	Tampa cega para condulete	R$ 7,52	8	R$ 60,16	R$ 8,44	R$ 67,52	R$ 7,36
102	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,18	R$ 15,84	R$ 88,01	R$ 15,84	R$ -
102	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,36	R$ 9,09	R$ 35,99	R$ 12,96	R$ 3,87
102	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	0,89	R$ 1,06	R$ 1,19	R$ 1,06	R$ -
102	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,16	R$ 2,29	R$ 14,29	R$ 2,29	R$ -
102	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	4,32	R$ 62,08	R$ 15,08	R$ 65,15	R$ 3,07
102	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0,91	R$ 9,88	R$ 11,58	R$ 10,54	R$ 0,66
102	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	1,5	R$ 15,74	R$ 10,52	R$ 15,78	R$ 0,04
102	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	1,82	R$ 21,46	R$ 11,79	R$ 21,46	R$ -
102	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0,3	R$ 19,48	R$ 64,93	R$ 19,48	R$ -
103	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,58	R$ 51,05	R$ 88,01	R$ 51,05	R$ -
103	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,16	R$ 29,29	R$ 35,99	R$ 41,75	R$ 12,46
103	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	6	R$ 25,26	R$ 4,21	R$ 25,26	R$ -
103	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	22	R$ 192,06	R$ 8,73	R$ 192,06	R$ -
103	SF-00260	MÃ³dulo interruptor simples	R$ 15,06	3	R$ 45,18	R$ 15,06	R$ 45,18	R$ -
103	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	6	R$ 206,82	R$ 34,47	R$ 206,82	R$ -
103	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	45	R$ 148,05	R$ 3,98	R$ 179,10	R$ 31,05
105	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,89	R$ 78,33	R$ 88,01	R$ 78,33	R$ -
105	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,77	R$ 44,69	R$ 35,99	R$ 63,70	R$ 19,01
105	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	1,18	R$ 83,79	R$ 73,13	R$ 86,29	R$ 2,50
105	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	0,42	R$ 24,07	R$ 57,32	R$ 24,07	R$ -
105	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	2,81	R$ 12,08	R$ 4,47	R$ 12,56	R$ 0,48
105	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	2,81	R$ 103,01	R$ 36,66	R$ 103,01	R$ -
105	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	3,86	R$ 14,36	R$ 3,76	R$ 14,51	R$ 0,15
105	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5,43	R$ 58,97	R$ 11,58	R$ 62,88	R$ 3,91
105	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	17,11	R$ 179,48	R$ 10,52	R$ 180,00	R$ 0,52
105	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,11	R$ 88,29	R$ 802,60	R$ 88,29	R$ -
105	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,32	R$ 48,38	R$ 151,19	R$ 48,38	R$ -
105	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	3,01	R$ 94,97	R$ 33,74	R$ 101,56	R$ 6,59
105	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	1	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ 14,36	R$ -
105	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	2	R$ 23,60	R$ 12,00	R$ 24,00	R$ 0,40
105	SF-00232	Caixa de passagem em alumÃ-nio	R$ 100,38	2	R$ 200,76	R$ 116,13	R$ 232,26	R$ 31,50
106	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,5	R$ 220,02	R$ 88,01	R$ 220,03	R$ 0,01
106	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	5	R$ 126,25	R$ 35,99	R$ 179,95	R$ 53,70
106	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	0	R$ -	R$ 2,20	R$ -	R$ -
106	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	8	R$ 33,68	R$ 4,21	R$ 33,68	R$ -
106	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0	R$ -	R$ 14,29	R$ -	R$ -
106	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	5	R$ 70,50	R$ 14,10	R$ 70,50	R$ -
106	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	0	R$ -	R$ 11,58	R$ -	R$ -
106	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	0	R$ -	R$ 10,52	R$ -	R$ -
106	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	8	R$ 94,32	R$ 11,79	R$ 94,32	R$ -
106	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	0	R$ -	R$ 788,76	R$ -	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
106	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	0	R$ -	R$ 1.115,70	R$ -	R$ -
106	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
106	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	1	R$ 11,80	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,20
106	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	2	R$ 52,76	R$ 33,04	R$ 66,08	R$ 13,32
106	SF-00246	Eletroduto de aÃ§o galvanizado de 1"	R$ 27,94	3	R$ 83,82	R$ 30,17	R$ 90,51	R$ 6,69
106	SF-00249	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 1''	R$ 11,38	0	R$ -	R$ 11,43	R$ -	R$ -
106	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	0	R$ -	R$ 8,73	R$ -	R$ -
106	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	2	R$ 13,70	R$ 6,90	R$ 13,80	R$ 0,10
106	SF-00255	Espelho 4x4	R$ 11,88	0	R$ -	R$ 12,01	R$ -	R$ -
106	SF-00259	MÃ³dulo interruptor paralelo	R$ 20,08	0	R$ -	R$ 20,08	R$ -	R$ -
106	SF-00260	MÃ³dulo interruptor simples	R$ 15,06	3	R$ 45,18	R$ 15,06	R$ 45,18	R$ -
106	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
106	SF-00270	Tomada para condulete	R$ 24,77	1	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ -
106	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	8	R$ 275,76	R$ 34,47	R$ 275,76	R$ -
106	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	1	R$ 47,38	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 0,28
107	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	13,89	R$ 1.222,46	R$ 88,01	R$ 1.222,46	R$ -
107	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	27,8	R$ 701,95	R$ 35,99	R$ 1.000,52	R$ 298,57
107	SF-00024	RemoÃ§Ã£o de divisÃ³rias de MDF e gesso	R$ 5,45	18,57	R$ 101,21	R$ 5,45	R$ 101,21	R$ -
107	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	10	R$ 42,10	R$ 4,21	R$ 42,10	R$ -
107	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,15	R$ 16,43	R$ 14,29	R$ 16,43	R$ -
107	SF-00070	Tapume	R$ 92,83	2,45	R$ 227,43	R$ 92,83	R$ 227,43	R$ -
107	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	20	R$ 34,80	R$ 1,74	R$ 34,80	R$ -
107	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	18,5	R$ 260,85	R$ 14,10	R$ 260,85	R$ -
107	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	20	R$ 217,20	R$ 11,58	R$ 231,60	R$ 14,40
107	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	30,18	R$ 316,59	R$ 10,52	R$ 317,49	R$ 0,90
107	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	50	R$ 589,50	R$ 11,79	R$ 589,50	R$ -
107	SF-00134	DivisÃ³ria MDF com painel liso cego e	R$ 788,76	0,99	R$ 780,87	R$ 788,76	R$ 780,87	R$ -
107	SF-00135	DivisÃ³ria MDF com painel liso, painel de	R$ 1.092,83	5,88	R$ 6.425,84	R$ 1.115,70	R$ 6.560,32	R$ 134,48
107	SF-00138	InstalaÃ§Ã£o de divisÃ³ria e porta de divisÃ³ria	R$ 15,16	0	R$ -	R$ 15,16	R$ -	R$ -
107	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0	R$ -	R$ 151,19	R$ -	R$ -
107	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0	R$ -	R$ 64,93	R$ -	R$ -
107	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	0	R$ -	R$ 33,74	R$ -	R$ -
107	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	5	R$ 40,10	R$ 8,06	R$ 40,30	R$ 0,20
107	SF-00228	Caixa 4x2 para drywall	R$ 14,36	3	R$ 43,08	R$ 14,36	R$ 43,08	R$ -
107	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	1	R$ 11,80	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 0,20
107	SF-00230	Caixa 4x4 para drywall	R$ 19,09	0	R$ -	R$ 21,40	R$ -	R$ -
107	SF-00249	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 1''	R$ 11,38	0	R$ -	R$ 11,43	R$ -	R$ -
107	SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 3/4''	R$ 8,73	30	R$ 261,90	R$ 8,73	R$ 261,90	R$ -
107	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	5	R$ 89,20	R$ 19,02	R$ 95,10	R$ 5,90
107	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	0	R$ -	R$ 14,64	R$ -	R$ -
107	SF-00260	MÃ³dulo interruptor simples	R$ 15,06	2	R$ 30,12	R$ 15,06	R$ 30,12	R$ -
107	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	53	R$ 874,50	R$ 16,50	R$ 874,50	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
107	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	5	R$ 95,55	R$ 19,11	R$ 95,55	R$ -
107	SF-00272	Bloco autÃ´nomo de emergÃªncia	R$ 222,13	4	R$ 888,52	R$ 235,91	R$ 943,64	R$ 55,12
107	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	10	R$ 344,70	R$ 34,47	R$ 344,70	R$ -
107	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	100	R$ 329,00	R$ 3,98	R$ 398,00	R$ 69,00
107	SF-00281	Condutor 3x2,5 mmÂ²	R$ 11,57	50	R$ 578,50	R$ 11,57	R$ 578,50	R$ -
107	SF-01110	Piso vinÃ-lico flexÃ-vel em manta	R$ 186,39	8	R$ 1.491,12	R$ 328,35	R$ 2.626,80	R$ 1.133,68
107	SF-02689	DemoliÃ§Ã£o de Revestimento de Piso VinÃ-lico	R$ 14,48	0	R$ -	R$ 14,48	R$ -	R$ -
108	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,64	R$ 56,33	R$ 88,01	R$ 56,33	R$ -
108	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,28	R$ 32,32	R$ 35,99	R$ 46,07	R$ 13,75
108	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0	R$ 0,29	R$ 14,29	R$ -	-R$ 0,29
108	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	1	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ 14,10	R$ -
108	SF-00089	SÃ³culo h=10 cm	R$ 84,52	1,4	R$ 118,33	R$ 84,52	R$ 118,33	R$ -
108	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	15,51	R$ 168,44	R$ 11,58	R$ 179,61	R$ 11,17
108	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,3	R$ 240,78	R$ 802,60	R$ 240,78	R$ -
108	SF-00126	Granito Preto SÃ£o Gabriel 20mm para	R$ 494,65	0,11	R$ 54,41	R$ 591,76	R$ 65,09	R$ 10,68
108	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,32	R$ 48,38	R$ 151,19	R$ 48,38	R$ -
108	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	2	R$ 16,04	R$ 8,06	R$ 16,12	R$ 0,08
108	SF-00251	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 17,84	2	R$ 35,68	R$ 19,02	R$ 38,04	R$ 2,36
108	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	2	R$ 13,70	R$ 6,90	R$ 13,80	R$ 0,10
108	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	2	R$ 33,00	R$ 16,50	R$ 33,00	R$ -
108	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	1	R$ 47,38	R$ 47,66	R$ 47,66	R$ 0,28
109	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,82	R$ 160,18	R$ 88,01	R$ 160,18	R$ -
109	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	3,63	R$ 91,66	R$ 35,99	R$ 130,64	R$ 38,98
109	SF-00007	DemoliÃ§Ã£o de contrapiso	R$ 10,00	0,45	R$ 4,50	R$ 12,80	R$ 5,76	R$ 1,26
109	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	2,16	R$ 2,57	R$ 1,19	R$ 2,57	R$ -
109	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	6	R$ 13,20	R$ 2,20	R$ 13,20	R$ -
109	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,47	R$ 6,72	R$ 14,29	R$ 6,72	R$ -
109	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	2,55	R$ 35,96	R$ 14,10	R$ 35,96	R$ -
109	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	5	R$ 18,60	R$ 3,76	R$ 18,80	R$ 0,20
109	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5	R$ 54,30	R$ 11,58	R$ 57,90	R$ 3,60
109	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	2,16	R$ 326,57	R$ 151,19	R$ 326,57	R$ -
109	SF-00229	Caixa 4x4 de embutir para alvenaria	R$ 11,80	4	R$ 47,20	R$ 12,00	R$ 48,00	R$ 0,80
109	SF-00236	Condulete de alumÃ-nio de 1â€™â€™	R$ 26,38	21	R$ 553,98	R$ 33,04	R$ 693,84	R$ 139,86
109	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	6,6	R$ 90,75	R$ 14,64	R$ 96,62	R$ 5,87
109	SF-00270	Tomada para condulete	R$ 24,77	2	R$ 49,54	R$ 24,77	R$ 49,54	R$ -
110	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,67	R$ 58,97	R$ 88,01	R$ 58,97	R$ -
110	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	1,34	R$ 33,84	R$ 35,99	R$ 48,23	R$ 14,39
110	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	0,73	R$ 0,87	R$ 1,19	R$ 0,87	R$ -
110	SF-00027	RemoÃ§Ã£o de exaustor	R$ 5,38	1	R$ 5,38	R$ 5,38	R$ 5,38	R$ -
110	SF-00030	RemoÃ§Ã£o de laminado melamÃ-nico (LDAP), em	R$ 14,48	2,28	R$ 33,01	R$ 14,48	R$ 33,01	R$ -
110	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	1	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ 4,21	R$ -
110	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,13	R$ 1,86	R$ 14,29	R$ 1,86	R$ -

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
110	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	3,37	R$ 193,17	R$ 57,32	R$ 193,17	R$ -
110	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	2,75	R$ 10,23	R$ 3,76	R$ 10,34	R$ 0,11
110	SF-00098	Massa acrÃ-lica	R$ 14,37	5,65	R$ 81,19	R$ 15,08	R$ 85,20	R$ 4,01
110	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	9,65	R$ 101,23	R$ 10,52	R$ 101,52	R$ 0,29
110	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	0,73	R$ 8,61	R$ 11,79	R$ 8,61	R$ -
110	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	0,73	R$ 47,40	R$ 64,93	R$ 47,40	R$ -
110	SF-00213	VÃ¡lvula de escoamento para lavatÃ³rio e bidÃª	R$ 45,79	1	R$ 45,79	R$ 45,79	R$ 45,79	R$ -
110	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	1	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ -
110	SF-00264	MÃ³dulo tomada 20 A	R$ 19,11	1	R$ 19,11	R$ 19,11	R$ 19,11	R$ -
110	SF-00311	InstalaÃ§Ã£o de exaustor reaproveitado	R$ 30,48	1	R$ 30,48	R$ 30,48	R$ 30,48	R$ -
111	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	1,46	R$ 128,49	R$ 88,01	R$ 128,49	R$ -
111	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	2,91	R$ 73,48	R$ 35,99	R$ 104,73	R$ 31,25
111	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,04	R$ 1,49	R$ 37,26	R$ 1,49	R$ -
111	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,06	R$ 0,86	R$ 14,29	R$ 0,86	R$ -
111	SF-00100	Pintura com tinta lÃ¡tex acrÃ-lica Premium	R$ 10,49	64,51	R$ 676,71	R$ 10,52	R$ 678,65	R$ 1,94
111	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	39,07	R$ 460,64	R$ 11,79	R$ 460,64	R$ -
112	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	5,41	R$ 476,13	R$ 88,01	R$ 476,13	R$ -
112	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	10,82	R$ 273,20	R$ 35,99	R$ 389,41	R$ 116,21
112	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,03	R$ 1,12	R$ 37,26	R$ 1,12	R$ -
112	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	2,25	R$ 2,68	R$ 1,19	R$ 2,68	R$ -
112	SF-00038	RemoÃ§Ã£o de placas de forro	R$ 3,56	34,13	R$ 121,50	R$ 3,56	R$ 121,50	R$ -
112	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1,06	R$ 15,15	R$ 14,29	R$ 15,15	R$ -
112	SF-00085	Fechamento ou shaft em gesso acartonado	R$ 57,32	4,42	R$ 253,35	R$ 57,32	R$ 253,35	R$ -
112	SF-00094	RegularizaÃ§Ã£o com argamassa industrializada	R$ 11,70	0,48	R$ 5,62	R$ 11,70	R$ 5,62	R$ -
112	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ãgua	R$ 3,72	3,73	R$ 13,88	R$ 3,76	R$ 14,02	R$ 0,14
112	SF-00103	Pintura tinta lÃ¡tex acrÃ-lica standard (tetos)	R$ 11,79	7,45	R$ 87,84	R$ 11,79	R$ 87,84	R$ -
112	SF-00145	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico,	R$ 31,55	0,84	R$ 26,50	R$ 33,74	R$ 28,34	R$ 1,84
112	SF-00149	InstalaÃ§Ã£o de forro mineral reaproveitado	R$ 35,23	25,7	R$ 905,41	R$ 35,23	R$ 905,41	R$ -
112	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	2,5	R$ 14,58	R$ 6,11	R$ 15,28	R$ 0,70
112	SF-00297	Duto chapa galvanizada # 22	R$ 257,70	3,79	R$ 976,68	R$ 257,70	R$ 976,68	R$ -
112	SF-00316	Mangueira emborrachada 3/4" para Ãgua	R$ 189,85	1	R$ 189,85	R$ 189,85	R$ 189,85	R$ -
112	SF-00321	VÃ¡lvula de balanceamento e controle	R$ 795,78	1	R$ 795,78	R$ 802,51	R$ 802,51	R$ 6,73
112	SF-00328	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 22,34	1,91	R$ 42,67	R$ 25,46	R$ 48,63	R$ 5,96
112	SF-00338	Isolamento elastomÃ©rico para tubulaÃ§Ãµes de	R$ 22,66	4,58	R$ 103,78	R$ 28,30	R$ 129,61	R$ 25,83
112	SF-00342	Tubo de aÃ§o-carbono galvanizado 1"	R$ 64,37	4,58	R$ 294,81	R$ 70,97	R$ 325,04	R$ 30,23
112	SF-00343	Tubo de aÃ§o-carbono galvanizado 3/4"	R$ 60,65	1,91	R$ 115,84	R$ 66,70	R$ 127,40	R$ 11,56
113	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,14	R$ 12,32	R$ 88,01	R$ 12,32	R$ -
113	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,28	R$ 7,07	R$ 35,99	R$ 10,08	R$ 3,01
113	SF-00139	AlÃ§apÃ£o em forro de gesso acartonado	R$ 151,19	0,36	R$ 54,43	R$ 151,19	R$ 54,43	R$ -
113	SF-00171	Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R$ 5,83	2,5	R$ 14,58	R$ 6,11	R$ 15,28	R$ 0,70
113	SF-00252	Eletroduto flexÃ-vel metÃ¡lico com capa de PVC	R$ 13,75	0,5	R$ 6,88	R$ 14,64	R$ 7,32	R$ 0,44
113	SF-00295	Exaustor axial 340 m3/h	R$ 194,59	1	R$ 194,59	R$ 223,88	R$ 223,88	R$ 29,29

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
117	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,6	R$ 228,83	R$ 88,01	R$ 228,83	R$ -
117	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	5,19	R$ 131,05	R$ 35,99	R$ 186,79	R$ 55,74
117	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	1,23	R$ 45,83	R$ 37,26	R$ 45,83	R$ -
117	SF-00008	DemoliÃ§Ã£o de fechamento ou parede em	R$ 5,45	0,11	R$ 0,60	R$ 5,45	R$ 0,60	R$ -
117	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	1,8	R$ 2,14	R$ 1,19	R$ 2,14	R$ -
117	SF-00031	RemoÃ§Ã£o de louÃ§as	R$ 8,07	1	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ 8,07	R$ -
117	SF-00032	RemoÃ§Ã£o de luminÃ¡ria	R$ 4,21	3	R$ 12,63	R$ 4,21	R$ 12,63	R$ -
117	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	2,71	R$ 38,73	R$ 14,29	R$ 38,73	R$ -
117	SF-00073	Limpeza final de obra	R$ 1,74	35	R$ 60,90	R$ 1,74	R$ 60,90	R$ -
117	SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R$ 735,89	0,51	R$ 375,30	R$ 884,68	R$ 451,19	R$ 75,89
117	SF-00084	Alvenaria de vedaÃ§Ã£o	R$ 71,01	7,96	R$ 565,24	R$ 73,13	R$ 582,11	R$ 16,87
117	SF-00089	SÃ³culo h=10 cm	R$ 84,52	0,87	R$ 73,53	R$ 84,52	R$ 73,53	R$ -
117	SF-00091	Chapisco com argamassa traÃ§o 1:3	R$ 4,30	19,49	R$ 83,81	R$ 4,47	R$ 87,12	R$ 3,31
117	SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R$ 36,66	19,42	R$ 711,94	R$ 36,66	R$ 711,94	R$ -
117	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	2,55	R$ 165,57	R$ 64,93	R$ 165,57	R$ -
117	SF-00168	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 16,74	0,8	R$ 13,39	R$ 18,17	R$ 14,54	R$ 1,15
117	SF-00169	Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R$ 24,28	0,6	R$ 14,57	R$ 26,12	R$ 15,67	R$ 1,10
117	SF-00177	Caixa sifonada de PVC DN 250mm	R$ 132,38	1	R$ 132,38	R$ 143,06	R$ 143,06	R$ 10,68
117	SF-00273	InstalaÃ§Ã£o de luminÃ¡ria reaproveitada	R$ 34,47	3	R$ 103,41	R$ 34,47	R$ 103,41	R$ -
118	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	2,45	R$ 215,62	R$ 88,01	R$ 215,62	R$ -
118	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	4,88	R$ 123,22	R$ 35,99	R$ 175,63	R$ 52,41
118	SF-00009	DemoliÃ§Ã£o de forro de gesso	R$ 1,19	3,91	R$ 4,65	R$ 1,19	R$ 4,65	R$ -
118	SF-00011	DemoliÃ§Ã£o de revestimento cerÃ¢mico, granito,	R$ 8,29	0,64	R$ 5,31	R$ 8,29	R$ 5,31	R$ -
118	SF-00041	RemoÃ§Ã£o de rodapÃ©/rodabanca de mÃ¡rmore	R$ 1,25	0,8	R$ 1,00	R$ 1,25	R$ 1,00	R$ -
118	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	1	R$ 14,29	R$ 14,29	R$ 14,29	R$ -
118	SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R$ 14,10	11	R$ 155,10	R$ 14,10	R$ 155,10	R$ -
118	SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R$ 735,89	0,02	R$ 14,72	R$ 884,68	R$ 17,69	R$ 2,97
118	SF-00096	AplicaÃ§Ã£o de fundo selador base Ã¡gua	R$ 3,72	5	R$ 18,60	R$ 3,76	R$ 18,80	R$ 0,20
118	SF-00099	Massa corrida	R$ 10,86	5	R$ 54,30	R$ 11,58	R$ 57,90	R$ 3,60
118	SF-00107	Granito cinza andorinha para piso	R$ 216,07	0,64	R$ 138,28	R$ 228,27	R$ 146,09	R$ 7,81
118	SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapÃ©	R$ 802,60	0,08	R$ 64,21	R$ 802,60	R$ 64,21	R$ -
118	SF-00144	Forro em gesso acartonado monolÃ-tico	R$ 64,93	3,54	R$ 229,85	R$ 64,93	R$ 229,85	R$ -
118	SF-00227	Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R$ 8,02	6	R$ 48,12	R$ 8,06	R$ 48,36	R$ 0,24
118	SF-00249	Eletroduto de PVC Corrugado ReforÃ§ado 1''	R$ 11,38	15	R$ 170,70	R$ 11,43	R$ 171,45	R$ 0,75
118	SF-00254	Espelho 4x2	R$ 6,85	6	R$ 41,10	R$ 6,90	R$ 41,40	R$ 0,30
118	SF-00261	MÃ³dulo para saÃ-da de fio	R$ 4,27	4	R$ 17,08	R$ 4,27	R$ 17,08	R$ -
118	SF-00263	MÃ³dulo tomada 10 A	R$ 16,50	4	R$ 66,00	R$ 16,50	R$ 66,00	R$ -
118	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	3	R$ 9,87	R$ 3,98	R$ 11,94	R$ 2,07
118	SF-00299	Duto flexÃ-vel 8â€	R$ 44,53	4	R$ 178,12	R$ 44,53	R$ 178,12	R$ -
118	SF-00301	Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6	R$ 444,23	1	R$ 444,23	R$ 463,95	R$ 463,95	R$ 19,72
118	SF-00308	Grelha para retorno retangular 425x225 mm	R$ 154,09	1	R$ 154,09	R$ 154,09	R$ 154,09	R$ -
118	SF-00327	Isolamento elastomÃ©rico em formato de	R$ 120,47	2	R$ 240,94	R$ 121,30	R$ 242,60	R$ 1,66

CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - SAFIN
CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA - ARP Nº 0009/2022
DIFERENÇAS APURADAS DOS ACIONAMENTOS EFETUADOS A PARTIR DA REVISÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da Ata	Item	Descrição	Valor Unitário	Quantidade Executada	Valor Total	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado	Diferença Total
118	SF-00378	Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R$ 3,26	4	R$ 13,04	R$ 3,26	R$ 13,04	R$ -
118	SF-00379	MÃ³dulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R$ 47,38	4	R$ 189,52	R$ 47,66	R$ 190,64	R$ 1,12
118	SF-01271	RemoÃ§Ã£o de tacos de madeira	R$ 17,21	5	R$ 86,05	R$ 17,21	R$ 86,05	R$ -
118	SF-01273	InstalaÃ§Ã£o de tacos de madeira reaproveitados	R$ 33,89	2,06	R$ 69,81	R$ 33,89	R$ 69,81	R$ -
119	SF-00001	Engenheiro(a) /Arquiteto(a) jÃºnior	R$ 88,01	0,14	R$ 12,32	R$ 88,01	R$ 12,32	R$ -
119	SF-00002	Mestre de obras	R$ 25,25	0,29	R$ 7,32	R$ 35,99	R$ 10,44	R$ 3,12
119	SF-00005	DemoliÃ§Ã£o de alvenarias	R$ 37,26	0,52	R$ 19,38	R$ 37,26	R$ 19,38	R$ -
119	SF-00010	DemoliÃ§Ã£o de infraestrutura elÃ©trica	R$ 2,20	4	R$ 8,80	R$ 2,20	R$ 8,80	R$ -
119	SF-00046	Retirada de entulhos	R$ 14,29	0,78	R$ 11,15	R$ 14,29	R$ 11,15	R$ -
119	SF-00280	Condutor 2,5 mmÂ²	R$ 3,29	72	R$ 236,88	R$ 3,98	R$ 266,56	R$ 49,68
							Diferença total	**R$ 77.306,61**