SENADO FEDERAL

TERCEIRO TERMO ADITIVO

ao **Contrato nº 073/2021**, celebrado entre a **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, e do outro, a empresa **HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, para a prestação de serviço de videoconferência em nuvem da marca Zoom meeting business (corporativo), contendo audioconferência.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a empresa **HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, neste ato representada pela Sra. MÁRCIA DA SILVA ROCHA CRUZ, tendo em vista o Termo de Referência, documento nº 00100.151544/2023-13, o Parecer nº 721/2023 - ADVOSF, documento nº 00100.194556/2023-24, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.198737/2023-20, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.011288/2023-96, resolvem aditar o Contrato nº 073/2021, com base na sua Cláusula Sexta, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato da Comissão Diretora nº 14/2022, no Ato da Diretoria-Geral do Senado Federal nº 9/2015, na Lei nº 8.666/93, e nas seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Conforme Termo de Referência de documento nº 00100.151544/2023-13, o Contrato nº 073/2021 sofre acréscimo de 7 (sete) licenças de *Zoom meeting business*, para o atendimento das demandas apresentadas pelas áreas requisitantes, o que corresponde a um aumento total de **R$ 8.259,93 (oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos**).

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor global do Contrato nº 073/2021 sofrerá uma majoração total de **23,33333%**, passando de R$ 35.399,70 (trinta e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos) para **R$ 43.659,63 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos)**, a vigorar a partir da assinatura do presente termo, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária como Programa de Trabalho 01.031.0034.4061.5664 e Natureza de Despesa 3.3.90.40, tendo sido empenhada mediante a Nota de Empenho nº 2023NE002362.

SENADO FEDERAL

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho, indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original, dos Primeiro e Segundo Termos Aditivos e do Primeiro Termo de Apostilamento, não expressamente alteradas por este termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2023.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607
Assinado de forma digital por MARCIA DA SILVA CRUZ ROCHA:03977744607
Dados: 2023.12.12 08:48:59 -03'00'

MÁRCIA DA SILVA ROCHA CRUZ
HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

Testemunhas:

Diretor da SADCON **Coordenador da COPLAC**

Empresa: **HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**

Processo de Acréscimo: **00200.011288/2023-96**

CNPJ: 39.378.032/0001-60

Pregão Eletrônico: 070/2021

Contrato: **2021/0073**

Data da Apresentação da Proposta: **26/07/2021** Proposta válida

Assinatura: 18/08/2021

Início Vigência Original: 30/08/2021 Data do Termo de Recebimento Definitivo (Subscrições das licenças).

Fim Vigência Original: 29/08/2022

Valor Total Original do Contrato: R$ 36.000,00

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Global: R$ 35.399,70

Início Período Vigente: 30/08/2023 2TA

Final Período Vigente: 29/08/2024

HISTÓRICO DO CONTRATO

Resumo extraído do Gescon documento nº 00100.126158/2023-85-3 (VIA 002) (ANEXO: 003)

TERMO ADITIVO EM PROCESSAMENTO	
Terceiro Termo Aditivo	Acréscimo quantitativo de 7(sete) licenças do Zoom, conforme Termo de Referência (doc. 00100.151544/2023-13) e Despacho nº 651/2023-SF/DIRECON/NGACTI, Documento nº 00100.160444/2023-70.

VALOR ATUAL					VALOR ACRESCIDO		VALOR CONSOLIDADO	
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**	**Quantidade Acréscida**	**VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO**	**Quantidade Total**	**VALOR TOTAL**
1	**30**	Serviço	R$ 1.179,99	R$ 35.399,70	**7**	**R$ 8.259,93**	**37**	**R$ 43.659,63**
			Total:	**R$ 35.399,70**		**R$ 8.259,93**		**R$ 43.659,63**

RESUMO GERAL DO ACRÉSCIMO

	VALOR ATUAL	VALOR ACRESCIDO	DIFERENÇA	DIFERENÇA (%)
VALOR ANUAL	**R$ 35.399,70**	**R$ 43.659,63**	***R$ 8.259,93***	***23,33333%***

Elaborado por: Marcos André de Melo (Assessor Técnico)
Revisão: Wellington Caram Junior (Chefe do SIRC
)

Aplicação do APS nº 20/2010 - PRSECR (critérios de arredondamento).