

Pré Avença - 3616		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.017403/2022-55	Recebimento:	10/03/2023
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
02.270.280/0001-83	CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA.	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	01/08/2023	00100.016100/2023-24	
FGTS (CRF)	24/03/2023	00100.016100/2023-24	
Trabalhista (CNDT)	02/09/2023	00100.016100/2023-24	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	10/05/2023	00100.016100/2023-24	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
43	15/03/2023	13/04/2023	00100.045038/2023-88
Serviço executado no DF?		SIM	
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Total dos itens	R\$ 45.192,51		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 45.192,51		
ITENS			
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001 - Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R\$ 88,01	19,90	R\$ 1.751,40
SF-00002 - Mestre de obras	R\$ 25,25	39,79	R\$ 1.004,70
SF-00005 - Demolição de alvenarias	R\$ 37,26	1,51	R\$ 56,26
SF-00008 - Demolição de fechamento ou parede em	R\$ 5,45	9,71	R\$ 52,92
SF-00009 - Demolição de forro de gesso	R\$ 1,19	0,75	R\$ 0,89
SF-00011 - Demolição de revestimento cerâmico, granito,	R\$ 8,29	0,64	R\$ 5,31
SF-00018 - Remoção de batentes de madeira	R\$ 6,43	0,00	R\$ 0,00
SF-00024 - Remoção de divisórias de MDF e gesso	R\$ 5,45	16,18	R\$ 88,18
SF-00028 - Remoção de fechadura/puxador de porta	R\$ 4,48	2,00	R\$ 8,96
SF-00029 - Remoção de folha de porta e dobradiças /	R\$ 6,05	0,00	R\$ 0,00
SF-00032 - Remoção de luminária	R\$ 4,21	2,00	R\$ 8,42
SF-00041 - Remoção de rodapé/rodabanca de mármore	R\$ 1,25	5,60	R\$ 7,00

Pré Avença - 3616		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.017403/2022-55	Recebimento:	10/03/2023
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00042 - Remoção de rodapés de madeira	R\$ 4,84	0,00	R\$ 0,00
SF-00046 - Retirada de entulhos	R\$ 14,29	8,41	R\$ 120,18
SF-00073 - Limpeza final de obra	R\$ 1,74	165,00	R\$ 287,10
SF-00074 - Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R\$ 14,10	30,65	R\$ 432,16
SF-00077 - Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa	R\$ 735,89	0,10	R\$ 73,59
SF-00084 - Alvenaria de vedação	R\$ 71,01	10,04	R\$ 712,94
SF-00086 - Fixação (encunhamento) de Alvenaria de	R\$ 23,93	0,00	R\$ 0,00
SF-00091 - Chapisco com argamassa traço 1:3	R\$ 4,30	20,01	R\$ 86,04
SF-00093 - Reboco com argamassa industrializada e=2,0	R\$ 36,66	20,08	R\$ 736,13
SF-00095 Tratamento de trincas superficiais	R\$ 26,50	0,00	R\$ 0,00
SF-00096 Aplicação de fundo selador base água	R\$ 3,72	59,50	R\$ 221,34
SF-00099 Massa corrida	R\$ 10,86	60,85	R\$ 660,83
SF-00100 Pintura com tinta látex acrílica Premium	R\$ 10,49	203,24	R\$ 2.131,99
SF-00103 Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R\$ 11,79	134,98	R\$ 1.591,41
SF-00107 Granito cinza andorinha para piso	R\$ 216,07	0,64	R\$ 138,28
SF-00113 Instalação de rodapé de madeira	R\$ 14,58	0,00	R\$ 0,00
SF-00123 Granito Cinza Andorinha 20mm para	R\$ 503,07	0,50	R\$ 251,54
SF-00124 Granito Cinza Andorinha 20mm para	R\$ 393,34	2,78	R\$ 1.093,49
SF-00129 Instalação de rodapé/rodabanca	R\$ 9,39	0,20	R\$ 1,88
SF-00134 Divisória MDF com painel liso cego e	R\$ 788,76	31,81	R\$ 25.090,46
SF-00138 Instalação de divisória e porta de divisória	R\$ 15,16	9,26	R\$ 140,38
SF-00144 Forro em gesso acartonado monolítico	R\$ 64,93	1,13	R\$ 73,37
SF-00168 Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R\$ 16,74	1,20	R\$ 20,09
SF-00169 Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial	R\$ 24,28	1,50	R\$ 36,42
SF-00171 Tubo PVC soldavel agua fria DN 25mm	R\$ 5,83	1,00	R\$ 5,83
SF-00176 Caixa sifonada de PVC DN 150mm	R\$ 89,29	0,00	R\$ 0,00
SF-00185 Cuba retangular em aço inox	R\$ 319,08	1,00	R\$ 319,08
SF-00198 - Sifão articulado para cozinha	R\$ 339,74	1,00	R\$ 339,74
SF-00227 - Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R\$ 8,02	14,00	R\$ 112,28
SF-00231 - Caixa de passagem em alumínio	R\$ 37,21	5,00	R\$ 186,05
SF-00232 - Caixa de passagem em alumínio	R\$ 100,38	2,00	R\$ 200,76
SF-00246 - Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R\$ 27,94	70,00	R\$ 1.955,80
SF-00250 - Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4"	R\$ 8,73	25,00	R\$ 218,25
SF-00252 - Eletroduto flexível metálico com capa de PVC	R\$ 13,75	18,50	R\$ 254,38
SF-00254 - Espelho 4x2	R\$ 6,85	16,00	R\$ 109,60

Pré Avença - 3616		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.017403/2022-55	Recebimento:	10/03/2023
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00260 - Módulo interruptor simples	R\$ 15,06	4,00	R\$ 60,24
SF-00261 - Módulo para saída de fio	R\$ 4,27	1,00	R\$ 4,27
SF-00263 - Módulo tomada 10 A	R\$ 16,50	8,00	R\$ 132,00
SF-00264 - Módulo tomada 20 A	R\$ 19,11	4,00	R\$ 76,44
SF-00273 Instalação de luminária reaproveitada	R\$ 34,47	2,00	R\$ 68,94
SF-00280 Condutor 2,5 mm²	R\$ 3,29	185,00	R\$ 608,65
SF-00282 Condutor 4 mm²	R\$ 6,17	80,00	R\$ 493,60
SF-00368 Dobradiça para porta	R\$ 40,98	9,00	R\$ 368,82
SF-00371 Fechadura para porta interna maçaneta tubular	R\$ 920,51	3,00	R\$ 2.761,53
SF-00378 Cabo de telefonia tipo CCI 50x2	R\$ 3,26	10,00	R\$ 32,60

OBSERVAÇÕES
Fornecimento de serviços comuns de engenharia no Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal.

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.115331/2022-39
Documento	00100.115630/2022-73
Atesto do Fiscal	00100.041756/2023-85

Pré Avença - 3616		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.017403/2022-55	Recebimento:	10/03/2023

Brasília, 15 de Março de 2023

Clayton Ferreira de Lira

Gestor