

Pré Avença - 4901		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007059/2024-58	Recebimento:	17/03/2025
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
38.063.368/0001-71	HOLDING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (HOLDING CONSTRUCOES E CABLING)	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	26/03/2025	00100.009438/2025-91	
FGTS (CRF)	19/04/2025	00100.028992/2025-78	
Trabalhista (CNDT)	13/07/2025	00100.009438/2025-91	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	14/04/2025	00100.009438/2025-91	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
344	19/03/2025	19/04/2025	00100.048276/2025-15
Serviço executado no DF?		SIM	
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Total dos itens	R\$ 95.354,43		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 95.354,43		
ITENS			
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00001 Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R\$ 102,27	54,11	R\$ 5.533,83
SF-00002 Mestre de obras	R\$ 45,09	108,22	R\$ 4.879,64
SF-00006 Demolição de concreto simples	R\$ 297,69	0,00	R\$ 0,00
SF-00008 Demolição de fechamento ou parede em	R\$ 7,16	0,00	R\$ 0,00
SF-00009 Demolição de forro	R\$ 1,56	0,00	R\$ 0,00
SF-00010 Demolição de infraestrutura elétrica	R\$ 3,22	0,00	R\$ 0,00
SF-00011 Demolição de revestimento cerâmico ou	R\$ 11,65	0,00	R\$ 0,00
SF-00013 Demolição de tubulação hidrossanitária	R\$ 0,48	0,00	R\$ 0,00
SF-00024 Remoção de divisórias de MDF e gesso	R\$ 7,16	0,00	R\$ 0,00
SF-00032 Remoção de luminária	R\$ 6,13	0,00	R\$ 0,00
SF-00046 Retirada de entulhos	R\$ 20,18	10,00	R\$ 201,80
SF-00073 Limpeza final de intervenção	R\$ 2,47	205,00	R\$ 506,35

Pré Avença - 4901		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:	00200.007059/2024-58	Recebimento:	17/03/2025	
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00074	Abertura/fechamento rasgo em alvenaria	R\$ 20,39	0,00	R\$ 0,00
SF-00077	Concreto virado em betoneira, fck = 15	R\$ 864,01	0,00	R\$ 0,00
SF-00083	Impermeabilização de superfície com	R\$ 28,35	0,00	R\$ 0,00
SF-00084	Alvenaria de vedação	R\$ 87,94	0,00	R\$ 0,00
SF-00086	Fixação (encunhamento) de Alvenaria de	R\$ 27,08	0,00	R\$ 0,00
SF-00087	Parede em gesso acartonado (drywall)	R\$ 79,51	0,00	R\$ 0,00
SF-00091	Chapisco com argamassa traço 1:3	R\$ 5,03	0,00	R\$ 0,00
SF-00093	Reboco com argamassa industrializada e	R\$ 45,03	0,00	R\$ 0,00
SF-00096	Aplicação de fundo selador base água	R\$ 4,85	0,00	R\$ 0,00
SF-00098	Massa acrílica	R\$ 21,75	0,00	R\$ 0,00
SF-00099	Massa corrida	R\$ 17,78	0,00	R\$ 0,00
SF-00100	Pintura com tinta látex acrílica Premium	R\$ 11,96	165,32	R\$ 1.977,23
SF-00101	Pintura em verniz sintético	R\$ 23,03	38,25	R\$ 880,90
SF-00105	Contrapiso em argamassa	R\$ 58,18	0,00	R\$ 0,00
SF-00106	Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou	R\$ 37,55	0,00	R\$ 0,00
SF-00108	Granito Cinza Andorinha para rodapé	R\$ 852,92	1,84	R\$ 1.569,37
SF-00109	Granito Cinza Andorinha para soleira e	R\$ 583,59	0,00	R\$ 0,00
SF-00123	Granito Cinza Andorinha 20 mm para	R\$ 527,66	0,00	R\$ 0,00
SF-00124	Granito Cinza Andorinha 20 mm para	R\$ 475,09	0,00	R\$ 0,00
SF-00138	Instalação de divisória e porta de divisória	R\$ 18,53	25,80	R\$ 478,07
SF-00139	Alçapão em forro de gesso acartonado	R\$ 131,72	1,00	R\$ 131,72
SF-00144	Forro em gesso acartonado monolítico	R\$ 63,78	0,00	R\$ 0,00
SF-00147	Forro mineral modulado, sem estrutura	R\$ 38,24	25,00	R\$ 956,00
SF-00150	Tabica metálica em forro de gesso	R\$ 12,80	0,00	R\$ 0,00
SF-00167	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial	R\$ 46,10	0,00	R\$ 0,00
SF-00168	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial	R\$ 15,80	0,00	R\$ 0,00
SF-00169	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial	R\$ 21,34	0,00	R\$ 0,00
SF-00170	Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial	R\$ 36,31	0,00	R\$ 0,00
SF-00171	Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm	R\$ 5,13	0,00	R\$ 0,00
SF-00173	Tubo PVC soldável água fria DN 40 mm	R\$ 15,53	0,00	R\$ 0,00
SF-00174	Tubo PVC soldável água fria DN 50 mm	R\$ 17,16	0,00	R\$ 0,00
SF-00175	Base registro gaveta 3/4"	R\$ 46,71	4,00	R\$ 186,84
SF-00176	Caixa sifonada de PVC DN 150 mm	R\$ 130,43	0,00	R\$ 0,00
SF-00179	Grelha quadrada para ralo 15 x 15 cm	R\$ 69,71	0,00	R\$ 0,00
SF-00181	Assento para bacia convencional	R\$ 87,47	1,00	R\$ 87,47

Pré Avença - 4901		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:	00200.007059/2024-58	Recebimento:	17/03/2025	
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00182	Bacia convencional Linha Administrativa	R\$ 409,12	1,00	R\$ 409,12
SF-00184	Cuba oval de embutir	R\$ 125,84	1,00	R\$ 125,84
SF-00193	Acabamento para registro GD	R\$ 55,33	1,00	R\$ 55,33
SF-00194	Acabamento para registro PQ	R\$ 50,86	2,00	R\$ 101,72
SF-00195	Ducha higiênica	R\$ 354,56	2,00	R\$ 709,12
SF-00197	Ligação flexível 1/2" x 40 cm	R\$ 38,92	2,00	R\$ 77,84
SF-00199	Sifão para lavatório 1 1/2"	R\$ 144,05	2,00	R\$ 288,10
SF-00203	Torneira de mesa para lavatório Linha	R\$ 461,51	1,00	R\$ 461,51
SF-00206	Torneira de mesa para lavatório com	R\$ 116,53	1,00	R\$ 116,53
SF-00208	Torneira de parede para tanque	R\$ 50,40	1,00	R\$ 50,40
SF-00209	Acabamento para válvula de descarga 1	R\$ 467,04	1,00	R\$ 467,04
SF-00210	Acabamento para válvula de descarga 1	R\$ 244,87	1,00	R\$ 244,87
SF-00213	Válvula de escoamento para lavatório	R\$ 39,64	2,00	R\$ 79,28
SF-00216	Alarme de emergência para sanitários PNE	R\$ 264,13	1,00	R\$ 264,13
SF-00217	Barra de apoio 40 cm Linha	R\$ 97,03	1,00	R\$ 97,03
SF-00219	Barra de apoio 80 cm Linha	R\$ 109,97	3,00	R\$ 329,91
SF-00221	Lavatório suspenso Linha Acessibilidade	R\$ 341,58	1,00	R\$ 341,58
SF-00227	Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria	R\$ 10,60	0,00	R\$ 0,00
SF-00229	Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria	R\$ 14,82	0,00	R\$ 0,00
SF-00231	Caixa de passagem em alumínio 100 x 100	R\$ 45,07	1,00	R\$ 45,07
SF-00232	Caixa de passagem em alumínio 200 x 200	R\$ 122,99	9,00	R\$ 1.106,91
SF-00236	Condutele de alumínio de 1"	R\$ 40,66	380,00	R\$ 15.450,80
SF-00237	Eletrocalha 100 x 50 mm	R\$ 67,39	0,00	R\$ 0,00
SF-00240	Eletrocalha 300 x 100 mm	R\$ 154,41	0,00	R\$ 0,00
SF-00244	Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2"	R\$ 61,28	15,00	R\$ 919,20
SF-00245	Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4"	R\$ 58,76	10,00	R\$ 587,60
SF-00246	Eletroduto de aço galvanizado de 1"	R\$ 37,03	16,94	R\$ 627,29
SF-00248	Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R\$ 34,68	109,31	R\$ 3.790,87
SF-00250	Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado	R\$ 12,12	0,00	R\$ 0,00
SF-00253	Perfilado 38 x 38 mm	R\$ 73,13	0,00	R\$ 0,00
SF-00254	Espelho 4 x 2"	R\$ 9,30	12,00	R\$ 111,60
SF-00259	Módulo interruptor paralelo	R\$ 25,28	11,00	R\$ 278,08
SF-00260	Módulo interruptor simples	R\$ 18,85	4,00	R\$ 75,40
SF-00263	Módulo tomada 10 A	R\$ 20,39	13,00	R\$ 265,07
SF-00264	Módulo tomada 20 A	R\$ 22,78	20,00	R\$ 455,60

Pré Avença - 4901		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:		00200.007059/2024-58	Recebimento:	17/03/2025
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-00270	Tomada para condutele	R\$ 28,01	148,00	R\$ 4.145,48
SF-00273	Instalação de luminária reaproveitada	R\$ 35,02	55,00	R\$ 1.926,10
SF-00277	Luminária 2 x 15 W de sobrepor	R\$ 305,25	4,00	R\$ 1.221,00
SF-00279	Condutor 16 mm²	R\$ 22,40	18,00	R\$ 403,20
SF-00280	Condutor 2,5 mm²	R\$ 4,42	0,00	R\$ 0,00
SF-00282	Condutor 4 mm²	R\$ 6,40	0,00	R\$ 0,00
SF-00285	Quadro elétrico TTA	R\$ 6.764,85	1,00	R\$ 6.764,85
SF-00291	Ar-condicionado split hi-wall inverter	R\$ 1.819,60	0,00	R\$ 0,00
SF-00292	Ar-condicionado split hi-wall inverter	R\$ 2.875,89	0,00	R\$ 0,00
SF-00295	Exaustor axial 340 m3/h	R\$ 208,93	2,00	R\$ 417,86
SF-00315	Fita PVC 100 mm para acabamento em	R\$ 1,64	0,00	R\$ 0,00
SF-00317	Suporte para unidade condensadora de	R\$ 134,64	0,00	R\$ 0,00
SF-00318	Suporte para unidade evaporadora de	R\$ 115,66	0,00	R\$ 0,00
SF-00329	Isolamento elastomérico para tubulações	R\$ 10,91	0,00	R\$ 0,00
SF-00330	Isolamento elastomérico para tubulações	R\$ 8,96	0,00	R\$ 0,00
SF-00332	Isolamento elastomérico para tubulações	R\$ 12,35	0,00	R\$ 0,00
SF-00333	Isolamento elastomérico para tubulações	R\$ 16,51	0,00	R\$ 0,00
SF-00344	Tubo de cobre de 1/2"	R\$ 44,91	0,00	R\$ 0,00
SF-00345	Tubo de cobre de 1/4"	R\$ 22,28	0,00	R\$ 0,00
SF-00347	Tubo de cobre de 3/8"	R\$ 33,51	0,00	R\$ 0,00
SF-00348	Tubo de cobre de 5/8"	R\$ 55,48	0,00	R\$ 0,00
SF-00359	Batentes e guarnições em madeira, com	R\$ 333,17	8,00	R\$ 2.665,36
SF-00360	Chapa de proteção para porta Linha	R\$ 503,32	0,90	R\$ 452,99
SF-00361	Folha de porta em madeira 2,10 x 0,60m,	R\$ 322,12	1,00	R\$ 322,12
SF-00362	Folha de porta em madeira 2,10 x 0,70m,	R\$ 338,04	1,00	R\$ 338,04
SF-00363	Folha de porta em madeira 2,10 x 0,80m,	R\$ 406,48	5,00	R\$ 2.032,40
SF-00364	Folha de porta em madeira 2,10 x 0,90m,	R\$ 460,95	1,00	R\$ 460,95
SF-00368	Dobradiça para porta	R\$ 62,31	24,00	R\$ 1.495,44
SF-00370	Fechadura para porta externa maçaneta	R\$ 179,39	1,00	R\$ 179,39
SF-00371	Fechadura para porta interna maçaneta	R\$ 132,61	7,00	R\$ 928,27
SF-00379	Módulo (tomada) de rede RJ45, para	R\$ 50,53	25,00	R\$ 1.263,25
SF-00919	Escavação manual de valas	R\$ 79,83	0,00	R\$ 0,00
SF-00920	Reaterro de vala com compactação	R\$ 28,26	0,00	R\$ 0,00
SF-00925	Bacia conforto (h=44 cm) Linha	R\$ 847,17	1,00	R\$ 847,17
SF-00926	Assento para bacia convencional - Linha	R\$ 1.409,85	1,00	R\$ 1.409,85

Pré Avença - 4901		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO		
NUP Pagamento:		00200.007059/2024-58	Recebimento:	17/03/2025
Nome		Valor unit.	Quantidade	Total
SF-01014	Piso vinílico semiflexível	R\$ 96,58	230,00	R\$ 22.213,40
SF-01263	Base para válvula de descarga 1 1/2"	R\$ 193,95	0,00	R\$ 0,00
SF-01265	Anel de Vedação para bacia sanitária	R\$ 18,78	4,00	R\$ 75,12
SF-01352	Condutele de alumínio de 2"	R\$ 69,90	2,00	R\$ 139,80
SF-02689	Demolição de revestimento de piso vinílico	R\$ 20,62	0,00	R\$ 0,00
SF-03265	Cerâmica para revestimento de pisos de	R\$ 80,68	0,00	R\$ 0,00
SF-03552	Luminária Plafon LED Slim 15 W -	R\$ 110,11	3,00	R\$ 330,33

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTOS AUXILIARES	
Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.138921/2024-00

Brasília, 20 de março de 2025

LUCAS GONÇALVES

GESTOR

SUZI BARBOSA

GESTOR