

Pré Avença - 3349		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007113/2022-01	Recebimento:	30/11/2022
FAVORECIDO			
CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?	
00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	NÃO	
CERTIDÕES			
Tipo	Validade	NUP	
Fiscal Federal (PGFN/INSS)	16/05/2023	00100.136608/2022-67	
FGTS (CRF)	29/12/2022	00100.136608/2022-67	
Fiscal Estadual (SEFAZ)	23/01/2023	00100.136608/2022-67	
Trabalhista (CNDT)	20/05/2023	00100.136608/2022-67	
DOCUMENTOS FISCAIS			
Número do Documento Fiscal	Emissão	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
4391	13/12/2022	30/12/2022	00100.157678/2022-59
Serviço executado no DF?		SIM	
Irregularidade:	NÃO		
VALORES			
Total dos itens	R\$ 35.388,63		
(-) Glosa	R\$ 0,00		
(-) Multa	R\$ 0,00		
(-) Crédito em Favor do Senado	R\$ 0,00		
(=) Valor a Pagar	R\$ 35.388,63		
ITENS			
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior	R\$ 13,20	22,50	R\$ 297,00
Mestre de obras	R\$ 6,60	42,50	R\$ 280,50
Demolição de contrapiso	R\$ 2,17	200,00	R\$ 434,00
Demolição de forro de gesso	R\$ 0,24	10,00	R\$ 2,40
Remoção de armários	R\$ 2,55	3,47	R\$ 8,85
Remoção de dutos/tubulações	R\$ 1,65	2,00	R\$ 3,30
Remoção de luminária	R\$ 0,94	59,00	R\$ 55,46
Remoção de painéis de vidro temperado	R\$ 2,55	2,00	R\$ 5,10
Remoção de película	R\$ 1,56	0,00	R\$ 0,00
Retirada de entulhos	R\$ 3,10	0,20	R\$ 0,62
Tapume	R\$ 11,13	22,00	R\$ 244,86
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA	R\$ 3,16	1,00	R\$ 3,16

Pré Avença - 3349		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007113/2022-01	Recebimento:	30/11/2022
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Impermeabilização de superfície com revestimento	R\$ 5,30	2,00	R\$ 10,60
Alvenaria de vedação	R\$ 20,66	2,00	R\$ 41,32
Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação	R\$ 7,70	4,57	R\$ 35,19
Reparos superficiais em painéis de gesso acartonado	R\$ 1,82	0,00	R\$ 0,00
Chapisco com argamassa traço 1:3	R\$ 0,84	2,00	R\$ 1,68
Gesso cola	R\$ 3,39	10,00	R\$ 33,90
Reboco com argamassa industrializada e=2,0 cm	R\$ 14,33	1,48	R\$ 21,21
Aplicação de fundo selador base água	R\$ 1,05	100,00	R\$ 105,00
Massa acrílica	R\$ 7,89	3,00	R\$ 23,67
Massa corrida	R\$ 5,18	500,00	R\$ 2.590,00
Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes)	R\$ 5,88	0,00	R\$ 0,00
Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras)	R\$ 5,80	0,00	R\$ 0,00
Pintura tinta látex acrílica standard (tetos)	R\$ 6,19	400,00	R\$ 2.476,00
Contrapiso em argamassa (e=2cm) ou Regularização de	R\$ 8,69	2,00	R\$ 17,38
Granito cinza andorinha para piso	R\$ 72,55	2,50	R\$ 181,38
Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril	R\$ 178,84	0,00	R\$ 0,00
Instalação de rodapé/rodabanca reaproveitado, de	R\$ 2,31	0,00	R\$ 0,00
Divisória MDF com painel paginado cego e bandeira -	R\$ 663,37	0,00	R\$ 0,00
Alçapão em forro de gesso acartonado	R\$ 38,09	12,00	R\$ 457,08
Forro em gesso acartonado monolítico	R\$ 37,97	100,00	R\$ 3.797,00
Forro em gesso acartonado monolítico, sem estrutura	R\$ 29,12	40,11	R\$ 1.168,00
Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm	R\$ 3,09	2,00	R\$ 6,18
Caixa 4x2 de embutir para alvenaria	R\$ 2,35	10,00	R\$ 23,50
Caixa de passagem em alumínio 100x100x50mm	R\$ 28,30	35,00	R\$ 990,50
Canaleta em alumínio aparente 73mmx25mm	R\$ 60,17	0,00	R\$ 0,00
Condutele de alumínio de 1"	R\$ 13,88	38,00	R\$ 527,44
Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2"	R\$ 22,88	550,00	R\$ 12.584,00
Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4"	R\$ 21,41	2,00	R\$ 42,82
Eletroduto de aço galvanizado de 2"	R\$ 35,80	55,00	R\$ 1.969,00
Eletroduto de aço galvanizado de 3/4"	R\$ 11,84	6,00	R\$ 71,04
Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1" (DE 32mm)	R\$ 6,10	500,00	R\$ 3.050,00
Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4" (DE 25mm)	R\$ 3,77	3,00	R\$ 11,31
Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1"	R\$ 12,11	26,00	R\$ 314,86
Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4"	R\$ 9,76	9,00	R\$ 87,84
Espelho 4x2	R\$ 4,31	5,00	R\$ 21,55

Pré Avença - 3349		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007113/2022-01	Recebimento:	30/11/2022
Nome	Valor unit.	Quantidade	Total
Módulo tomada 10 A	R\$ 8,05	4,00	R\$ 32,20
Tampa cega para condutele	R\$ 3,48	34,00	R\$ 118,32
Tomada para condutele	R\$ 21,57	9,00	R\$ 194,13
Instalação de luminária reaproveitada	R\$ 27,26	36,00	R\$ 981,36
Luminária 2x14 W de embutir	R\$ 154,08	6,00	R\$ 924,48
Condutor 2,5 mm²	R\$ 3,05	315,00	R\$ 960,75
Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de	R\$ 4,39	0,00	R\$ 0,00
Tubo de cobre de 1/2"	R\$ 16,37	3,00	R\$ 49,11
Tubo de cobre de 1/4"	R\$ 14,07	3,00	R\$ 42,21
Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia	R\$ 36,55	2,50	R\$ 91,38

OBSERVAÇÕES

Fornecimento de insumos e serviços comuns de engenharia no âmbito do Complexo Arquitetônico e residências funcionais dos parlamentares do Senado Federal.

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Portaria da DIRECON	00100.041930/2022-17
Documento	00100.042005/2022-03
Atesto do Fiscal	00100.157678/2022-59

Pré Avença - 3349		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.007113/2022-01	Recebimento:	30/11/2022

Brasília, 14 de Dezembro de 2022

Clayton Ferreira de Lira

Gestor