



SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura – SINFRA
Coordenação de Projetos e Reformas - COPRE
Serviço de Fiscalização - SEFIS

Mem. 052/2018 – SEFIS/COPRE/SINFRA

Em 01 de outubro de 2018

Ao Núcleo de Gestão de Contratos de Infraestrutura e Comunicação – NGCIC

Assunto: 1^a Medição referente a reforma na Coordenação de Transporte- COTRAN – Contrato 0065/2018- 39º acionamento da ARP 42/2017 – Contratada Engemil

Referência: 00200.009995/2018-55

1. Encaminho a Vossa Senhoria as planilhas da primeira medição, no valor total de **R\$45.377,99 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos)**, emitida pela empresa contratada Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda., referente a reforma na Coordenação de Transporte- COTRAN, no âmbito do contrato 0065/2018, derivada Ata de reformas (ARP 42/2017).

- a. Foi elaborado pela contratada e aprovado por esta unidade técnica o Boletim de Medição no valor de **R\$45.377,99**;
- b. A memória de cálculo, elaborada pela contratada e aprovada por esta unidade, também é documento anexo a esta medição (Anexo 2);
- c. A respectiva nota fiscal, nº **000.003.178**, no valor de **R\$45.377,99**, está em documento juntado a este memorando;
- d. Verificou-se a regular execução dos serviços. O valor cobrado refere-se aos serviços efetivamente prestados, previstos em planilha orçamentária do referido acionamento;

2. Ademais, nos termos do Ato da Comissão Diretora nº 002/2008 (art. 8º, XV, e art. 11º, caput), antes de se proceder à quitação deste faturamento, solicita-se a verificação de conformidade da empresa no que tange aos aspectos de ordem legal, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, ainda que mediante auxílio de outros órgãos, com o devido registro nos autos.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura – SINFRA
Coordenação de Projetos e Reformas - COPRE
Serviço de Fiscalização - SEFIS

3. Solicitamos, pois, as providências cabíveis para os procedimentos regulamentares de pagamento.

Respeitosamente,

[assinado eletronicamente]

Tamilles Estrela Conde
Fiscal de obras

[assinado eletronicamente]

Washinton Moreira Gualberto Guerra
Supervisora de obras – Apoio de campo

[assinado eletronicamente]

Cristiano da Costa Ventilari
Chefe de serviço do SEFIS

De acordo, encaminhe-se ao Diretor da Sinfra para aprovação.

[assinado eletronicamente]

Ronildo Pires de Almeida Júnior
Coordenador da COPRE

De acordo, encaminhe-se ao NGCIC para prosseguimento.

[assinado eletronicamente]

Joelmo de Andrade Borges
Diretor da Secretaria de Infraestrutura – SINFRA