



SENADO FEDERAL

QUINTO TERMO ADITIVO

ao Contrato nº 148/2010, celebrado entre o SENADO FEDERAL e a empresa **CK-CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.**

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado pela sua Diretora-Geral, DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO, e a empresa **CK - CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por JOSÉ CARLOS BATISTA SOUZA, tendo em vista a solicitação da CONTRATADA, fls. 89/92, a Conferência de Minuta nº 064/2013 – ADVOSF, fls. 114/118, a autorização da Senhora Diretora-Geral, fl. 135, e as demais informações contidas no Processo nº 002.023/12-1, resolvem aditar o Contrato nº 148/2010, com base na sua Cláusula Sétima, nos arts. 34, 35, 36 e 40 do Ato nº 24/98, no Regulamento de Compras e Contratações do Senado Federal, aprovado pelo Ato nº 10/2010, ambos da Comissão Diretora do Senado Federal, na Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Os preços do Contrato nº 148/2010 ficam reajustados em **6,19735%**, correspondente à variação do INPC/IBGE referente ao período compreendido entre dezembro de 2011 (data do 1º aniversário do contrato) e dezembro de 2012 (data do 2º aniversário do contrato), sofrendo readequação dos valores unitários, conforme planilha em anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO - o valor global estimado do Contrato nº 148/2010 passa de R\$ 678.588,55 para **R\$ 720.866,00** (setecentos e vinte mil, oitocentos e sessenta e seis reais), conforme planilha em anexo, **a vigorar a partir de 27 de dezembro de 2012.**

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de trabalho 01031055140610001 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2013NE001761, de 17 de abril de 2013, emitida em reforço à Nota de Empenho nº 2013NE000947.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para o exercício futuro, o SENADO emitirá nota de empenho, indicando a dotação orçamentária à conta da qual correrão as despesas, independentemente de celebração de termo aditivo.

Empresa: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Processo Principal: 008.197/09-1
 Processo de Reajuste: 002.023/12-1
 CNPJ: 00.689.331/0001-80
 Contrato: 0148/2010
 Data da Apresentação da Proposta: 27/07/2010
 Assinatura: 27/12/2010
 Início Vigência Original: 27/12/2010
 Fim Vigência Original: 26/12/2011
 Valor Anual Original do Contrato: R\$ 597.686,05

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Anual: R\$ 653.251,75
 Início Período Anterior: 27/12/2011
 Final Período Anterior: 26/12/2012
 Início Período Vigente: 27/12/2012
 Final Período Vigente: 26/12/2013
 Último Reajuste: Primeiro

HISTÓRICO DO CONTRATO

| | |
|--|--|
| Primeiro Termo Aditivo: | Prorroga a vigência do contrato de 27 de dezembro de 2011 a 26 de dezembro de 2012. |
| Segundo Termo Aditivo | Reajusta em 9,31889% ao valor estimado original do contrato, correspondente a R\$ 55.565,70, passando de R\$ 597.686,05 para R\$ 653.251,75, a vigorar a partir de 02 de maio de 2012. |
| Terceiro Termo Aditivo | Acresce em 3,87857% ao valor estimado atualizado do contrato, correspondente a R\$ 25.336,80, passando de R\$ 653.251,75 para R\$ 678.588,55, a vigorar a partir de 23 de julho de 2012. |
| Quarto Termo Aditivo | Prorroga o contrato de 27 de dezembro de 2012 a 26 de dezembro de 2013. |
| Processamento do Quinto Termo Aditivo | |
| Quinto Termo Aditivo | Aplicação do 2º reajuste de preços com majoração pelo INPC de Dezembro/2011 (data do primeiro aniversário do contrato) a Dezembro/2012 (mês do segundo aniversário do contrato). |

Cálculo do 2º Reajuste PROCESSAMENTO DO QUINTO TERMO ADITIVO

Período: Dezembro/2011 a dezembro/2012

| Intervalo Anual | Período | INPC/IBGE (Números-índice) |
|--|----------|----------------------------|
| Início= Data do 1º aniversário do contrato | dez/11 | 3.498,27 |
| Fim= Data do 2º aniversário do contrato | dez/12 | 3.715,07 |
| Índice do Reajuste = | 6,19735% | |

ANEXO 2

(Processo Nº 008.19709-1)

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Serviço: Demolição/recomposição de alvenaria, piso, gesso e pintura

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA (REAJUSTADA)

Preço Unitário (R\$) (REAJUSTADO)

Preço (R\$) (REAJUSTADO)

Total

| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid | Quantidade | Módulo-Cbra | Material | Previd | Preço | | Qtd | Módulo-Cbra (R\$) (REAJUSTADO) | Material | Parcela (R\$) (REAJUSTADO) | Total |
|---|---|------|------------|-------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Total | Preço | | | | | |
| 1.1 | Serviço Preliminares | m² | 800 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 960,00 | 960,00 | 800 | 1,27 | 1,27 | 1.016,00 | |
| 1.2 | Demolição de alvenaria | m² | 200 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 240,00 | 240,00 | 200 | 1,27 | 1,27 | 254,00 | |
| 1.2.1 | Demolição de alvenaria | m² | 200 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 240,00 | 240,00 | 200 | 1,27 | 1,27 | 254,00 | |
| 1.2.2 | Demolição de alvenaria | m² | 200 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 240,00 | 240,00 | 200 | 1,27 | 1,27 | 254,00 | |
| 1.2.3 | Demolição de alvenaria | m² | 200 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 240,00 | 240,00 | 200 | 1,27 | 1,27 | 254,00 | |
| 1.3 | Reposição de entulhos erasados | m² | 100 | 25,31 | 0,00 | 25,31 | 2.531,00 | 2.531,00 | 100 | 26,08 | 26,08 | 2.608,00 | |
| 1.4 | Chapisco | m² | 300 | 2,73 | 6,58 | 9,29 | 2.730,00 | 2.730,00 | 300 | 9,29 | 9,29 | 2.961,00 | |
| 1.5 | Reboco em massa única para paredes | m² | 500 | 3,50 | 10,30 | 13,80 | 6.900,00 | 6.900,00 | 500 | 14,03 | 14,03 | 7.375,00 | |
| 1.6 | Recomposição de pavimentação | m² | 200 | 6,56 | 10,30 | 16,86 | 3.372,00 | 3.372,00 | 200 | 16,86 | 16,86 | 3.372,00 | |
| 1.6.1 | Recomposição de pavimentação | m² | 200 | 6,56 | 10,30 | 16,86 | 3.372,00 | 3.372,00 | 200 | 16,86 | 16,86 | 3.372,00 | |
| 1.6.2 | Recomposição de pavimentação | m² | 200 | 6,56 | 10,30 | 16,86 | 3.372,00 | 3.372,00 | 200 | 16,86 | 16,86 | 3.372,00 | |
| 1.6.3 | Recomposição de pavimentação | m² | 200 | 6,56 | 10,30 | 16,86 | 3.372,00 | 3.372,00 | 200 | 16,86 | 16,86 | 3.372,00 | |
| SUBTOTAL ITEM 1 (REAJUSTADO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23.073,00 | | 200 | 1,51 | 2,33 | 3,84 | 19.200,00 |
| 2 | Massa PVA em teto novo | m² | 5.000 | 1,42 | 2,19 | 3,61 | 18.050,00 | 18.050,00 | 5.000 | 1,51 | 2,33 | 3,84 | 19.200,00 |
| 2.1 | Massa PVA em teto novo | m² | 5.000 | 1,42 | 2,19 | 3,61 | 18.050,00 | 18.050,00 | 5.000 | 1,51 | 2,33 | 3,84 | 19.200,00 |
| 2.2 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.3 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.4 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.5 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.6 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.7 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.8 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.9 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.10 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.11 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.12 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.13 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.14 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| 2.15 | Massa acrílica em parede | m² | 5.000 | 2,12 | 1,81 | 3,93 | 16.450,00 | 16.450,00 | 5.000 | 2,25 | 1,92 | 4,17 | 20.850,00 |
| SUBTOTAL ITEM 2 (REAJUSTADO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 566.404,00 | | 5.000 | 9,29 | 15,09 | 24,38 | 721.900,00 |
| TOTAL (REAJUSTADO) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 590.077,00 | | 200 | 6,97 | 11,03 | 18,00 | 3.600,00 |
| COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Despesas administrativas | % | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Despesas administrativas | % | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Impostos incidentes sobre faturamento - IPI | % | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Despesas financeiras - DCF | % | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Recursos e Imprevistos - RI | % | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Lucro Líquido - LL | % | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO B.D.I. | | | | | | | 88.511,55 | | 15% | | | 94.028,00 | |
| Preço Global (Siscontos e selariza e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco e cinquenta e cinco centavos) | | | | | | | 678.588,55 | | PREÇO GLOBAL (REAJUSTADO) | | | | 720.866,00 |

VALOR REAJUSTADO PASSA A VIGORAR A PARTIR DE 27 DE DEZEMBRO/2012. Se Aprovado

| CÁLCULO DO REAJUSTE | | | |
|---------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Valor Atual | Valor Reajustado | Diferença (R\$) | Diferença (%) |
| RS 678.588,55 | RS 720.866,00 | RS 42.277,45 | 6,23020% |