



SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao TED nº 038/2021, celebrado entre a UNIÃO por intermédio do SENADO FEDERAL e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – UFMG**, que tem por objeto o desenvolvimento de programas educacionais em celebração ao Bicentenário da Independência do Brasil.

A **UNIÃO**, por intermédio do SENADO FEDERAL, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**, neste ato representada por sua Reitora, SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA, tendo em vista a solicitação do Órgão Gestor, documento nº 00100.034452/2022-81, o Parecer nº 361/2022 – ADVOSF, documento nº 00100.049600/2022-61, a autorização da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.053482/2022-96, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.006527/2022-13, resolvem aditar o TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 038/2021, em conformidade com o que dispõe a Lei 8.666/1993, o Decreto nº 8.180/2013, o Ato da Comissão Diretora nº 13/2013 e a Resolução nº 13/2018 do Senado Federal, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Termo de Execução Descentralizada nº 038/2021 fica prorrogado de 16 de junho de 2022 a 15 de abril de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica alterado o Orçamento detalhado (Item VIII – Previsão orçamentária, a) do Termo de Execução Descentralizada nº 038/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

a) Orçamento Detalhado

Meta: Itinerários Virtuais da Independência	Unidade	Quantidade	Meses	Valor
Site	site	1	22	151.321,40
Vídeo de animação	vídeo	1	22	141.000,00
Videoaula	vídeo	8	22	125.900,00
Teasers	vídeo	4	22	67.500,00
Podcasts	programa	25	22	44.838,00
Viagens de pesquisa	pagamento	1	3	16.988,60
Custos Administrativos	pagamento	1	22	44.397,00
Total				591.955,00





SENADO FEDERAL

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica alterado o **Orçamento consolidado (Item VIII – Previsão orçamentária, b)** do Termo de Execução Descentralizada nº 038/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

b) Orçamento Consolidado

ORÇAMENTO CONSOLIDADO		
Rubricas	Item	Valor
33.90.39	Serviços de Terceiros	66.859,40
	Diárias	7.398,60
	Passagens	9.600,00
	Bolsas de pesquisa	463.700,00
	Custos Administrativos	44.397,00
Total Geral:		591.955,00

CLÁUSULA QUARTA

Fica alterado o **Cronograma de Desembolso (Item VIII – Previsão orçamentária, c)** do Termo de Execução Descentralizada nº 038/2021, passando a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§1º O desembolso financeiro dar-se-á conforme cronograma abaixo:

Nº de Parcela	Valor	Atividade	Data do Pagamento
1	200.000,00	Entrega do Projeto Itinerários Virtuais da Independência	Assinatura do contrato
2	130.651,67	Entrega de proposta de navegação do site; 2 videoaulas; 2 teasers 10 podcasts	Mês 09
3	199.303,33	Entrega de 2 videoaulas e 7 podcasts com as entradas “Independência pelas províncias” e “As outras independências”	Mês 14
4	62.000,00	Entrega da videoanimação 4 videoaulas e 2 teaser com as entradas “Ideias em movimento” e “Leituras da independência”.	Mês 16





SENADO FEDERAL

CLÁUSULA QUINTA

Fica alterado o **Anexo I do Plano de Trabalho** do Termo de Execução Descentralizada nº 038/2021, tendo em vista as seguintes justificativas:

Itinerários Virtuais da Independência		
SITE		
Item previsto	Alteração solicitada	Justificativa
1.1. Conceito e conteúdo	Retirada do valor atribuído	Os custos relativos à concepção, desenvolvimento teórico e metodológico de eixos de pesquisa, conceito e coordenação geral do projeto previstos para a Profa Heloisa Starling não serão executados.
1.2. Coordenador de pesquisa	Acréscimo de quantidade. Alterar para Coordenação de Pesquisa	Necessário para ampliação do alcance inicialmente previsto para o objeto. A definição dos eixos conceituais e narrativos que orientarão o mapa de navegação do site, implicou no reconhecimento da necessidade de aumento da pesquisa. Não implica em aumento do valor previsto pelo Termo de Execução Descentralizada.
1.5. Produtor Executivo	Substituir por Coordenação de produção. Redução do valor unitário. Substituição da unidade por bolsa de pesquisa/mês.	Serviço será realizado por bolsista(s) e não autônomo como previsto. A alteração implica em redução de custo e otimização do serviço para alcance do objeto.
1.6. Tratamento de Imagens	Acréscimo de quantidade. Redução do valor unitário	Identificação de bolsista (s) pesquisar (es) especializado (s) A alteração implica em redução de custo e otimização do serviço para alcance do objeto.
1.7. Revisão de texto	Redução de quantidade. Acréscimo de valor unitário. Redução do valor total. Alteração da necessidade do item para alcance do objeto	Além de revisão será realizada edição dos textos de pesquisa e principalmente, pesquisa literária com levantamento e seleção de citações, trechos e excertos e obras escritas e diálogo com os eixos temáticos e linhas narrativas dispostos no site. O serviço será
	Serviço de Terceiros para Serviço Interno/UFMG.	interno à UFMG. A alteração ampliará o alcance do objeto sem acréscimo ao valor geral estabelecido.
1.9. Hospedagem de domínio	Inclusão de item	Necessário para inserção de banco de dados de pesquisa e disponibilização de site.
1.10. Pesquisador (es) nível 2	Inclusão de item	Necessário para realização de pesquisa bibliográfica, documental, discográfica, fílmica, escrita de textos, dentre outros realizada por mestrando/mestre, especializado em articular o conteúdo pesquisado para o Site ao formato narrativo previsto para os podcasts.





SENADO FEDERAL

Itinerários Virtuais da Independência		
VIDEOANIMAÇÃO		
Item previsto	Alteração solicitada	Justificativa
2.1. Criação, desenvolvimento e finalização de videoanimação.	Redução de valor unitário. Acréscimo de quantidade. Substituição da unidade por bolsa de pesquisa/mês. Serviço de Terceiros para Serviço Interno/UFMG.	Identificação de bolsista (s) interno (s) a UFMG especializado (s) na atividade prevista possibilitou a redução dos custos sem perda para o alcance do objeto
2.3. Coordenador de pesquisa	Acréscimo de quantidade. Alterar para Coordenação de Pesquisa	Necessário para ampliação do alcance inicialmente previsto para o objeto. A definição dos eixos conceituais e narrativos que orientarão o mapa de navegação do site, implicou no reconhecimento da necessidade de aumento da pesquisa para videoanimação. Não implica em aumento do valor previsto pelo Termo de Execução Descentralizada.
2.5. Pesquisador nível 3	Redução de quantidade.	Adequação a cronograma de atividades ao orçamento total previsto para o projeto, sem prejuízo para alcance do objeto
2.6. Pesquisador nível 2	Inclusão de item	Necessário para realização de pesquisa bibliográfica, documental, discográfica, filmica, escrita de textos, dentre outros realizada por mestrando/mestre, especializado em articular o conteúdo pesquisado para a videoanimação ao formato narrativo previsto para os podcasts.
2.7. Coordenação de produção	Inclusão de item	Serviço inicialmente previsto apenas para conteúdo do site deverá ser considerado para videoanimação. A alteração implica em redução de custo geral inicialmente previsto para o Item 1.5 e otimização do serviço para alcance do objeto.





SENADO FEDERAL

Itinerários Virtuais da Independência		
VIDEOAULA		
Item previsto	Alteração solicitada	Justificativa
3.1. Produtora de vídeo (captação de imagens em Belo Horizonte e outras três cidades, edição, criação de vinheta, inserção de mídia e lettering)	Descrição do Item previsto. Redução do valor unitário. Redução de quantidade. Substituição da unidade por bolsa de pesquisa/mês. Serviço de Terceiros para Serviço Interno/UFMG.	A captação virtual das imagens e a identificação de bolsistas internos a UFMG especializados na atividade de pesquisa prevista possibilitou a redução dos custos sem perda para o alcance do objeto
3.2. Pagamento de direitos de uso de imagem	Acréscimo de valor unitário	O desenvolvimento da pesquisa e da concepção narrativa visual a ser desenvolvida nas videoaulas demonstraram a necessidade de utilização de um maior número de imagens. A alteração ampliará o alcance do objeto sem acréscimo ao valor geral estabelecido.
3.3. Coordenador de pesquisa	Acréscimo de quantidade. Alterar para Coordenação de Pesquisa	Necessário para ampliação do alcance inicialmente previsto para o objeto. A definição dos eixos conceituais e narrativos que orientarão o mapa de navegação do site, implicou no reconhecimento da necessidade de aumento da pesquisa. Não implica em aumento do valor previsto pelo Termo de Execução Descentralizada.
3.4. Pesquisador nível 3	Redução de quantidade.	Adequação a cronograma de atividades e ao orçamento total previsto para o projeto, sem prejuízo para alcance do objeto
3.5. Consultor	Acréscimo de quantidade Redução do valor unitário	Adequação a cronograma de atividade. Não implica em aumento do valor total atribuído ao item.





SENADO FEDERAL

Itinerários Virtuais da Independência		
TEASER		
Item previsto	Alteração solicitada	Justificativa
4.1. Storyboard, locução, diagramação e ilustração das cenas, animação e entrega do vídeo final.	Redução do valor unitário. Acréscimo de quantidade. Substituição da unidade por bolsa de pesquisa/mês. Serviço de Terceiros para Serviço Interno/UFMG.	Identificação de bolsista (s) interno (s) a UFMG especializado (s) na atividade prevista aliada à pesquisa possibilitou a redução dos custos sem perda para o alcance do objeto.
4.3. Pesquisador nível 2	Redução de quantidade	Adequação a cronograma de atividades e ao orçamento total previsto para o projeto, sem prejuízo para alcance do objeto
4.5. Revisão de texto	Substituição de Item previsto por Coordenação de produção. Redução de quantidade. Aumento do valor unitário. Alteração da necessidade do Item para alcance do objeto	O item foi contemplado entre as atividades previstas para execução do Site, onde o desenvolvimento da pesquisa demonstrou sua maior relevância. A Pesquisa para Coordenação de produção, por sua vez, será necessária para execução dos teasers, conforme indicado pelo desenvolvimento da pesquisa.
4.6. Coordenação de Pesquisa	Inclusão de Item	Necessário para ampliação do alcance inicialmente previsto para o objeto. A definição dos eixos conceituais e narrativos que orientarão o mapa de navegação do site, implicou no reconhecimento da necessidade de aumento da pesquisa para adaptação dos teasers à plano conceitual previsto para o site. Não implica em aumento do valor previsto pelo Termo de Execução Descentralizada.





SENADO FEDERAL

Itinerários Virtuais da Independência		
PODCASTS		
Item previsto	Alteração solicitada	Justificativa
5.1. Pesquisador nível 2	Substituição de Item previsto por Produtora de Podcasts Narrativos. Redução de quantidade. Aumento do valor unitário. Alteração da necessidade do Item para alcance do objeto	O atual Plano de Trabalho considera 25 podcasts com duração aproximada de cinco a oitos minutos, onde cada canção popular brasileira é analisada a partir de sua capacidade de dialogar com temas, eventos e personagens da História da Independência do Brasil. Esses 25 podcasts foram organizados em cinco séries especiais produzidas a partir da seleção de cinco canções exemplares referentes aos temas propostos, contabilizando um total de vinte e cinco Programas de rádio educacionais. A substituição de 6 desses episódios por podcasts narrativos com duração aproximada de 40 minutos e voltado para a reconstrução narrativa de eventos históricos da independência possibilitará a verticalização do conteúdo, a diversificação das linguagens narrativas ampliando o alcance previsto para o
		objeto. A alteração proposta aumentará o valor inicialmente previsto para Total Parcial 5 mas não o valor total consolidado pelo TED e contribuirá para a ampliação do alcance do objeto.
Itinerários Virtuais da Independência		
VIAGENS		
6.1. Passagens	Redução de quantidade	Dificuldade de acesso aos acervos físicos decorrente da pandemia COVID 19. Adequação do valor previsto no ANEXO I com o orçamento consolidado, que compõe o instrumento
6.2. Diárias	Redução de quantidade e valor unitário	Dificuldade de acesso aos acervos físicos decorrente da pandemia COVID 19. Adequação do valor unitário considerado pela Tabela de Diárias do Cnpq ao Anexo I do Decreto 5.992, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. Adequação do valor previsto no ANEXO I com o orçamento consolidado, que compõe o instrumento
Itinerários Virtuais da Independência		
CUSTO ADMINISTRATIVO		
Custo Administrativo	Acréscimo de valor	Correção de erro material. Sem acréscimo de valor para o projeto ou prejuízo para o alcance do objeto





SENADO FEDERAL

CLÁUSULA SEXTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Termo de Execução Descentralizada original e do Primeiro Termo de Apostilamento, não expressamente alteradas por este Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2022.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GOULART
ALMEIDA:45217033649
Dados: 2022.06.14 11:46:30 -03'00'

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Testemunhas:

Diretor da SADCON

Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2022\MINUTAS\TERMO ADITIVO\Prorrogação\UFMG - TED 00382021 pror. alt. 6527 2022 (C).doc





O documento foi assinado por:

ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS	14/06/2022 20:47:19	
RODRIGO GALHA	15/06/2022 07:45:46	
ILANA TROMBKA	20/06/2022 09:56:54	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.