

Contrato CT 2015/0127		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.018291/2015-21	Vigência:	01/12/2015 a 09/09/9999

FAVORECIDO

CPF/CNPJ/UG	Nome do Favorecido	Optante pelo Simples?
08.336.756/0001-18	JDC ENGENHARIA LTDA.	NÃO

CERTIDÕES

Certidão	Validade	NUP
CND (INSS/PGFN)	23/07/2016	00100.013278/2016-94
CRF (FGTS)	13/04/2016	00100.037726/2016-45
CNDT (Trabalhista)	22/05/2016	00100.169143/2015-00

DOCUMENTOS FISCAIS

Número do Documento Fiscal	Vencimento	NUP do Documento Fiscal
051	31/03/2016	00100.039205/2016-22
Período:	27/01/2016 a 11/03/2016	
Serviço executado no DF?	SIM	
Irregularidade:	NÃO	

VALORES

Valor do Documento Fiscal	R\$ 118.934,25
(-) Glosa	R\$ 0,00
(-) Multa	R\$ 0,00 Caráter Definitivo: NÃO
(-) Crédito em Favor do Senado	
(=) Valor a Pagar	R\$ 118.934,25

EMPENHOS

Nota de Empenho	Natureza da Despesa	Valor a Pagar	NUP
2015NE002839	4.4.90.51	R\$ 118.934,25	

DESCRIÇÃO DA DESPESA

Prestação de serviços comuns de engenharia para reformas e obras no complexo arquitetônico do Senado Federal. Reforma do Gabinete 02 da ala Dinarte Mariz, ocupado pelo Senador Jose Serra.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACERCA DO PAGAMENTO

null

GARANTIAS

Tipo de Garantia	Valor	Vencimento	NUP
Seguro garantia	R\$ 10.553,64	10/03/2016	00100.011262/2016-47

DOCUMENTOS AUXILIARES

Documento	NUP
Atesto do Fiscal	00100.039145/2016-48
Relatório de medição	00100.039145/2016-48

Contrato CT 2015/0127		SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
NUP Pagamento:	00200.018291/2015-21	Vigência:	01/12/2015 a 09/09/9999

Documento	NUP
Memória de Cálculo	00100.039145/2016-48
Anotação de Responsabilidade Técnica -ART	00100.020076/2016-07
Matrícula CEI	00100.037112/2016-63

CONTRATO / TERMOS ADITIVOS	
Documento	NUP
Contrato	00100.171742/2015-85

Brasília, 21 de Março de 2016

JOSÉ CARLOS VALÉRIO
GESTOR