



**SENADO FEDERAL**  
 Secretaria de Tecnologia da Informação - PRODASEN  
 Coordenação de Infraestrutura de T. I. - COINTI  
 Serviço de Suporte a Equipamentos e Servidores de Rede - SESSR



**Processo Nº: 00200.011865/2015-30**

**Contrato Nº: 0101//2014 – 1º termo Aditivo**

**Contratada: LANLINK INFORMÁTICA LTDA.**

À GCONT

## **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**

### **Objeto:**

**Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de servidores, tipo "rack", para o SENADO FEDERAL, incluindo assistência técnica com garantia de funcionamento por um período de 60 (sessenta) meses consecutivos.**

Por este instrumento, atestamos que os equipamentos e componentes constantes do 1º termo aditivo ao contrato 101/2014 foram recebidos em 01/02/2016. Conforme exigido pela CLÁUSULA QUARTA, PARÁGRAFO PRIMEIRO INCISO II, a validação das especificações já foi realizada ao longo dos últimos meses, utilizando documentos de apoio fornecidos pela contratada e anexados a este processo, sob os números 00100.027718/2016-91 (relatório com itens conferidos para validação da aderência dos produtos entregues às especificações do edital) e 00100.027725/2016-92 (relatório com detalhes do encerramento da entrega, imagens de firmwares atualizados e seriais).

O longo intervalo entre a recepção inicial dos equipamentos e este aceite definitivo se deveu a problemas encontrados pela contratada na entrega de certos componentes da aquisição. Diversos pedidos de prorrogação do prazo de entrega foram anexados ao processo. Como boa parte dos equipamentos tinha como objetivo o uso no sítio de redundância, que ainda não se encontrava pronto para recebe-los, tais prorrogações foram aceitas sem prejuízo para a área técnica.

Brasília, 04 de fevereiro de 2016.

**(assinado eletronicamente)**

---

**Renato de Almeida Martins**  
 Fiscal do Contrato (Mat. 256769)  
 COINTI/SESSR/Prodasen

