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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

Unidade:
SF-00001 Servicos de Apoio Servicos Técnicos hh
Composi¢ao:
Versao: MglO-de-ObI'a
Engenheiro(a) /Arquiteto(a) junior v03

Descricido Detalhada:

Disponibilizacdo de engenheiro(a)/arquiteto(a) jinior para realizagdo de levantamentos de
materiais, execu¢ao de medigdes e vistoria diaria das obras

Esse(a) profissional devera:

1) Assumir direta e pessoalmente a responsabilidade pela execugao dos servigos de
engenharia/arquitetura realizados dentro de sua especialidade (arquitetura, civil, elétrica ou
mecanica) e subscrever todos os Relatorios de Medigao (RM), devendo, durante a vigéncia
contratual, instruir, conferir e garantir a qualidade técnica das interveng¢des Contratadas.

2) Permanecer sempre a disposi¢ao para atender a Fiscalizagao por meio de telefone e de reunides
presenciais, para esclarecimentos e assisténcia rotineiros sobre o andamento dos servicos e sobre
eventuais duvidas técnicas que possam surgir.

3) Encarregar-se diretamente da observancia das normas técnicas aplicaveis e das especificagdes
do edital e todos os seus anexos.

4) Controlar e manter atualizados o Cronograma Fisico da Obra, Estrutura Analitica do Projeto —
EAP (com Curva S), Relatorio Diario de Obras (RDO), Tabela de Recursos, Formulario de
Solicitagdo de Mudanga, supervisionar seguranca e aspectos ambientais da obra. Caso a
Fiscalizagdo solicite alteragdo nos documentos, a Contratada devera fazé-la no prazo de 3 (trés)
dias uteis. A apropriacao das horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) serd definida pela Fiscalizacao
do Senado Federal.

5) Atualizar projetos executivos quando da ocorréncia de interferéncias ou outras situagdes que
impecam a execucdo dos servigcos na forma exata como previsto nas pegas técnicas disponiveis na
licitagdo, com a anuéncia da fiscalizag¢do para as solu¢des propostas.

Materiais:

n/a

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

Esse(a) profissional sera responsavel inclusive pela(o):

1)Supervisdo, coordenacdo e Fiscalizagdo do bom andamento dos servigos da Contratada;

2)Supervisdo de todas as atividades de almoxarifado, devendo assegurar o fluxo adequado de

materiais e mao de obra para conclusdo a tempo dos servigos contratados.

3)Defini¢do, avaliagdo e modificar as rotinas de trabalho dos operarios, determinando e

supervisionando as ac¢des ordindarias e emergenciais corretivas

4)Fiscalizacao do uso e distribuicao das ferramentas, materiais, uniformes e EPI/EPC;

5)Fiscalizagao da disciplina, apresentag@o pessoal e frequéncia dos funcionarios da Contratada;
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SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura — SINFRA
6)Fiscalizagao do atendimento pelos funcionérios da Contratada as normas técnicas, legais e
administrativas;
7)Conhecimento e leitura de pranchas graficas de arquitetura e de instalagdes prediais;
8)Executar, mediante aprovacao da fiscalizacdo, ajustes de compatibilizacao em projetos de
arquitetura ou engenharia que demandem alteragdes em razao de interferéncias e/ou outras
situagdes nao identificadas no desenvolvimento dos projetos que subsidiaram a contratagao; e
9)Conhecimento das leis trabalhistas aplicaveis as categorias funcionais previstas neste certame.

Qualificacao:

A qualificacdo e experiéncia minimas exigidas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior sera:
1)Graduacao superior plena nas areas de Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia (Civil, Elétrica
ou Mecanica ou habilitagdes equivalentes, nos termos da Resolugdo, e conforme solicitagdo do
Senado Federal e servigo a ser executado), com diploma de curso reconhecido pelo MEC,
conforme indicagdo pelo Senado Federal;

2)Registro Profissional junto a0 CREA ou CAU, como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a);

3)Seis (6) meses de experiéncia como Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), comprovada em carteira de
trabalho ou por certiddes de acervo técnico emitidas pelo CREA ou CAU; e

4)Cursos NR 10 — Curso basico (carga horaria de 40 horas), NR 33 — Curso da Modalidade
Trabalhador Autorizado, e NR 35 — Curso Bésico, com programa definidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE. Os certificados de conclusdo desses 3 (trés) cursos para esse(a)
profissional poderao ser apresentados em até 30 (trinta) dias contados do inicio dos servigos.

A Contratada deve comprovar o vinculo do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior ao seu quadro de
funciondrios(as) através de contrato social em que conste o(a) profissional como socio(a) da
Contratada; carteira de trabalho (CTPS), ficha de registro de empregado ou contrato de prestacao
de servico, em que conste a Contratada como contratante.

Observacoes:
n/a
Critérios e Condic¢oes:

Critérios de acionamento: No caso da ARP, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Junior deve ter suas
atividades vinculadas as intervengdes Contratadas no ambito desse Registro de Pregos, sendo
vedada sua atuagdo em quaisquer outras atividades no Senado Federal dissociadas desse Registro
de Precos. Nos casos de Contratos especificos, o(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Jinior deve ter
suas atividades vinculadas ao Contrato, sendo vedada sua atuagdo em quaisquer outras atividades
no Senado Federal dissociadas desse Contrato.
Critério de medicao: As horas trabalhadas do(a) Engenheiro(a)/Arquiteto(a) jinior serdo pagas
conforme o avango no cronograma fisico-financeiro da obra no periodo entre a medigao
apresentada e a ultima medicao paga.
Exemplo: Se, entre as medigdes, a obra avangou 10% no cronograma fisico-financeiro
(desconsideradas as horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Jinior e de Mestre de Obras), poderdo ser
pagos 10% do total de horas Contratadas para Engenheiro(a)/Arquiteto(a) jinior, limitados ao total
de horas totais Contratadas.
O total de horas trabalhadas pagas nao podera exceder o total de horas de trabalho Contratadas.
O avango do cronograma fisico-financeiro nao constitui garantia de pagamento das horas de
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Engenheiro(a)/Arquiteto(a) junior. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deve manter
esses(as) profissionais presentes na(s) obra(s) para as quais foram designados(as), desempenhando
o trabalho para o qual foram contratados(as).
Unidade de Medicao: por hora de servigo.

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

NR 6 - Equipamento de Prote¢do Individual - EPI
NR 33 - Seguranga e Satde nos Trabalhos em Espacos Confinados
NR 35 - Trabalho em altura

Referéncia Comercial:
n/a
Referéncia Externa:

n/a
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SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

Unidade:
SF-00002 Servicos de Apoio Servicos Técnicos hh
Composi¢ao:
Versﬁo: MglO-de-ObI'a
Mestre de obras v02

Descricido Detalhada:

O(a) mestre de obras tem a fung¢ao de:

1) Coordenar e supervisionar equipes de trabalho multiprofissionais, incluindo oficiais e ajudantes,
em func¢do da complexidade de cada caso;

2) Controlar padrdes produtivos de obras e administrar os cronogramas das mesmas;

3) Gerenciar as atribuigdes determinadas pelos(as) superiores e pela Fiscalizacdo;

4) Analisar e discutir com o(a) superior detalhes e instrugdes técnicas do projeto a ser executado;
5) Conferir os materiais de construg@o e orientar a sua correta aplicagao;

6) Participar da instalacdo do canteiro de obras, definindo locais fisicos conforme projeto, compor
equipes, distribuir tarefas e acompanhar a realizagao das mesmas;

7) Monitorar padroes de qualidade da construgao, verificar especificagdes dos materiais utilizados
no canteiro de obras, bem como as condi¢des de armazenagem;

8) Ler projetos técnicos de arquitetura, estrutura e instalacdes prediais;

9) Interpretar e aplicar os cronogramas fisicos;

10) Elaborar cronogramas e relatorios de atividades;

11) Verificar as caracteristicas da obra ou servigo, examinando planta e especificagdes, como
orientagdo para melhor forma de execugdo dos trabalhos;

12) Comunicar aos superiores € a Fiscalizagdo qualquer anormalidade durante o cumprimento das
ordens de servico;

13) Prestar assisténcia aos fiscais de contratos, incluindo os de obras e servicos de engenharia, em
atividades pertinentes a sua area de atuagao.

14) Zelar pela manutengdo, limpeza, conservagao, guarda e controle de todo o material, aparelhos,
equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de seguranca do trabalho;

15) Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da funcao; e

16) Conduzir veiculo da Contratada, conforme necessidade do servigo.

A Contratada deverd manter um Mestre de Obras no Senado Federal, ficando a disposi¢do para
dirimir possiveis dividas das obras em andamento.

Materiais:

n/a

Servicos:

n/a

Atividades e Responsabilidades:

n/a
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Qualificacao:
A qualificacao e experiéncia minimas exigidas do(a) Mestre de Obras sera:
1.Ensino Fundamental Completo;
2.Experiéncia Minima de 6 (seis) meses como Mestre de Obras, comprovada em Carteira de
Trabalho;
3.Atestado de saude e certificado de treinamento em NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos
em Eletricidade, NR 33 - Seguranca e Satide nos Trabalhos em Espagos Confinados ¢ NR 35 -
Trabalho em altura;
4. Carteira Nacional de Habilitacdo, categoria “B”.
A Contratada deve comprovar o vinculo do(a) Mestre de Obras ao seu quadro de funcionarios(as)
através de registro em Carteira de Trabalho.

Observacoes:
n/a
Critérios e Condicdes:

Critério de medicao: As horas trabalhadas do(a) Mestre de Obras serdo pagas conforme o avango
no cronograma fisico-financeiro da obra no periodo entre a medi¢do apresentada e a tltima
medi¢do paga. Exemplo: Se, entre as medic¢des, a obra avangou 10% no cronograma fisico-
financeiro (desconsideradas as horas de Engenheiro(a)/Arquiteto(a) Jinior e de Mestre de Obras),
poderao ser pagos 10% do total de horas Contratadas para Mestre de Obras, limitados ao total de
horas totais Contratadas.

O total de horas trabalhadas pagas ndo podera exceder o total de horas de trabalho Contratadas.

O avancgo do cronograma fisico-financeiro nao constitui garantia de pagamento das horas de Mestre
de Obras. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deve manter esse(a) profissional presente
na(s) obra(s) para as quais foi designado(a), desempenhando o trabalho para o qual foi
contratado(a).

Unidade de Medigao: por hora de servigo.

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida qtil: n/a
Referéncias Normativas:
n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:

n/a
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SENADO FEDERAL
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Unidade:
SF-00003 Servicos de Apoio Servicos Técnicos un
Composi¢ao:
Servigo (Mat
. . . Versao: + MO)
Planejamento fisico-financeiro v02

Descricido Detalhada:
n/a

Materiais:

n/a

Servicos:

1. Com base nos projetos, a Contratada devera gerar os documentos de planejamento, em até 5 dias
uteis. Sao considerados documentos de planejamento: Cronogramas Fisico-Financeiro; e
Histograma da Intervencao.

2. A Contratada devera elaborar cronograma fisico e financeiro dos servigos de modo que
contemple todo objeto contratual.

3 O Indice de Realizagdo Fisica do Contrato — IRF ¢ definido como a relagdo entre o percentual
realizado acumulado de execucao e o percentual planejado acumulado de execucao da intervengao:
(%) Realizado Acumulado / (%) Planejado Acumulado.

4. A Contratada devera dispor de um planejador com experiéncia comprovada de 2 anos no
planejamento de obras, bem como conhecimento no uso das ferramentas MS Project e MS Excel;
5. Os documentos de planejamento somente serdo aceitos apds integralmente aprovados pela
Fiscaliza¢do do Senado Federal. Somente serd permitida a revisao dos documentos de
planejamento, inicialmente aprovados, se motivados pelos abonos de prazo concedidos pelo
Senado Federal, se o Indice de Realizacdo Fisica do Contrato — IRF estiver abaixo de 65%, ou por
outra razao relevante, e desde que autorizado pela Fiscalizagao.

5.1 O replanejamento que ndo tenha sido motivado por abono de prazo concedido pelo Senado
Federal, inclusive aquele com base no IRF (abaixo de 65%), ndo podera alterar a data de término
da intervencao estabelecida em contrato

6. Os documentos de planejamento deverao ser entregues ao Senado Federal por meio digital nao
editavel (arquivo em *.pdf com assinatura eletronica) e em meio digital editavel (*.mpp e *.xIsx).
7. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

a. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser elaborado em MS Project e conter, minimamente, 0s
prazos de execuc¢ado das atividades, as relacdes de dependéncia entre elas e os recursos utilizados
(equipes de trabalho com quantitativo de pessoas) com os respectivos custos e quantidade;

b. Deverd indicar o Caminho Critico do projeto;

c. Devera estar devidamente atualizado e disponivel para a Fiscalizag@o na intervencao;

d. As mudangas sugeridas pela Contratada para sanar atrasos deverao ser encaminhadas para
andlise e eventual aprovacdo da Fiscalizag¢do, devendo estar discriminadas em Cronograma

Revisado.
Pagina 7 de 29

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br



SENADO FEDERAL

Secretaria de Infraestrutura — SINFRA
e. Com excecdo da primeira, todas as demais atividades planejadas no Cronograma deverao conter
atividades predecessoras.
f. Os custos das respectivas atividades / servigos deverdo estar contemplados no Cronograma, de
modo que o somatdrio desses custos seja equivalente ao total previsto no(s) contrato(s).
g. As atividades de menor nivel do Cronograma deverdo corresponder aos servigos previstos na
Planilha Orgamentaria (com os respectivos custos unitarios e quantidades previstas nos projetos).
8. HISTOGRAMA
a. O Histograma devera ser apresentado em consonancia com o Cronograma (informagdes
diferentes entre os documentos ndo serdo aceitas), na forma de grafico de barras, indicando no eixo
vertical, o efetivo total e no eixo horizontal, a data em dias (DD/MM/AAAA).
b. O Histograma devera ser entregue em meio digital editavel *. XLSX

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

Prazos:

A Contratada deverd entregar os documentos de planejamento para aprovacao da Fiscalizacdo em
até 5 dias uteis do acionamento do servico. Caso a Fiscaliza¢do solicite alteracdo nos documentos,
a Contratada devera fazé-la no prazo de 3 (trés) dias uteis.

Quaisquer alteragdes de escopo/projeto (especificagdo, quantitativo, inclusdo de novo servigo, area
de intervencao, etc.), seja por solicitagdo do Senado Federal, ou ensejada pela Contratada, deverao
ter analises prévias de impacto (custo e prazo), e devendo ser encaminhadas pela Fiscalizacao para
deliberacdo superior, conforme padrao especifico estipulado no edital.

A Contratada deverd informar em formulario especifico (a ser fornecido pelo Senado Federal) a
descri¢do do impacto e demais informagdes necessarias acerca da solicitacao de alteragcdo no
escopo/projeto.

Semanalmente, em dia a ser indicado pela Fiscalizagdo, a Contratada encaminhara (em meio digital
por correio eletronico) a atualizagdo do Cronograma e do Histograma com as respectivas
comparagdes entre o previsto e o realizado da intervencgao.

Critérios e Condicoes:

Unidade de Medigdo: por un (documentagdo de planejamento aprovada pela Fiscalizacao).
Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida qtil: n/a

Referéncias Normativas:

Pagina 8 de 29

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

n/a

Referéncia Comercial:
n/a

Referéncia Externa:

n/a
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Unidade:
SF-00004 Servicos de Apoio Servicos Técnicos un
Composi¢ao:
Servigo (Mat
. Versao: + MO)
Projetos de seguranca do trabalho v02

Descricido Detalhada:

Elaboragao de projetos e documentacgdes (analise de risco, permissdes de trabalho, entre outros)
referentes a seguranca do trabalho de servigos a serem realizados, quando solicitado pelo Senado
Federal, de forma a atender as normas regulamentadoras do trabalho vigentes. Os projetos ¢
documentagdes poderao, a critério do Senado Federal, incluir mais de uma intervengao, nao
representando por isso, majorac¢ao no valor do servigo.

O servigo sera acionado em caso de projetos de seguranca do trabalho que envolvam atividades que
exijam cuidados especiais ndo contornaveis, incluindo trabalho em altura e/ou trabalho em espacos
confinados.

Diretrizes:

Os projetos de seguranga do trabalho deverdo dotar o local da execu¢do dos servicos dos
equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos
funcionarios da propria Contratada e dos servidores e usudrios do Senado Federal, além de
especificar os equipamentos de prote¢ao individual (EPI) necessarios para cada servigo, atendendo
especialmente o disposto nas normas NR 6 - Equipamento de Protecdo Individual - EPI, NR 10 -
Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade, NR 18 - Condi¢des e meio ambiente e meio
ambiente de trabalho na industria da construcao, NR 35 - Trabalho em altura, sem prejuizo das
demais normas regulamentadoras apliciveis. Como lista exemplificativa, deverao constar, de
acordo com o servico a ser realizado, os seguintes projetos e detalhamentos:

- projetos dos equipamentos temporarios para transporte vertical de material,

- projetos de andaimes;

- projeto de linha de vida;

- projeto dos pontos de ancoragem, indicando cada local de instalagao;

- projeto de isolamento e sinalizacdo do perimetro da obra;

- projeto de guarda-corpo e fechamento de aberturas em laje;

- detalhamento de uso para as passarelas moveis do telhado (indicacao da passarela para o caso
especifico, locais e orientacdes de uso).

- especificacdo dos EPIs a serem utilizados na realizagdo dos servigos;

Na elaboracdo dos projetos de seguranga do trabalho devera considerar os itens existentes no
caderno de especificagdes.

A apresentacdo grafica dos projetos devera ser desenvolvida em softwares, aplicativos das areas de
engenharia e arquitetura, entregues em meio digital e uma copia impressa. As folhas serdo
numeradas, tituladas, datadas, com controle de revisdes e identificagdo do autor do projeto de
acordo com o modelo a ser disponibilizado pelo Senado Federal. O tamanho das folhas deve seguir
as normas (ABNT NBR 10068 - Folha de desenho — Leiaute e dimensdes / ABNT NBR 10582 -
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Apresentagdo da folha para desenho técnico / ABNT NBR 13142 - Desenho técnico — Dobramento
de copia) e convengdes usuais referentes as folhas para representagao de desenhos técnicos. As
normas em vigor, editadas pela ABNT, adotam a sequéncia “A” de folhas: A0 (841 mm x
1189mm), Al (594mm x 841mm), A2 (420mm x 594mm), A3 (297mm x 420 mm), A4 (210mm x
297mm) — largura (mm) x altura (mm).

Materiais:
n/a
Servicos:

Além das demais atividades descritas, compete ao(s) profissional(is) de Engenharia de Seguranca
do Trabalho responsavel(is) técnico(s) pelo desenvolvimento dos Projetos de Seguranca do
Trabalho:

1)Acompanhar in loco a implantagdo dos Projetos de Seguranga do Trabalho desenvolvidos;
2)Promover as alteragdes necessarias no Projeto de Seguranga do Trabalho, conforme situagdes
encontradas em obra; e

3)Dirimir davidas, complementar informagdes técnicas, e auxiliar na implantacdo das medidas de
seguranga do trabalho propostas nos Projetos.

A demanda de tais atividades pela Fiscalizagcdo ndo gerara obrigacdes adicionais para o Senado
Federal, com seus custos devendo estar previstos no escopo das atividades dos Projetos de
Seguranca do Trabalho.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

Condicdes de acionamento: Este item podera ser acionado somente nos casos em que a elaboragao
dos projetos de seguranca de trabalho demande mais do que 20 horas de trabalho técnico de
Engenheiro(a) de Seguranca do Trabalho, a critério do Senado Federal.

Prazos: A Contratada devera entregar os documentos e projetos de seguranga do trabalho para
aprovacao da Fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias uteis apos a emissao da Ordem de Servigo,
juntamente com Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa aos projetos de seguranga
do trabalho.Caso a Fiscalizagao solicite alteracao nos documentos, a Contratada devera fazé-la no
prazo de 3 (trés) dias uteis.

Critérios e Condic¢oes:

Unidade de Medigao: por un (documentagdo de seguranga do trabalho aprovada pela Fiscalizagao).
Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
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n/a
Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

NR 1 - Disposic¢oes Gerais

NR 6 - Equipamento de Prote¢do Individual - EPI

NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade

NR 18 - Condig¢des e meio ambiente € meio ambiente de trabalho na industria da construgao

NR 33 - Seguranca e Satide nos Trabalhos em Espagos Confinados

NR 35 - Trabalho em altura

ABNT NBR 10068 - Folha de desenho — Leiaute e dimensdes

ABNT NBR 10582 - Apresentagdo da folha para desenho técnico

ABNT NBR 13142 - Desenho técnico — Dobramento de copia

ABNT NBR 16577:2017 - Espago Confinado — Prevencao de Acidentes, Procedimentos e
Medidas de Protecao

A elaboracao de todos os projetos obedecera rigorosamente as normas Regulamentadoras do MTE,
da ABNT, do Governo do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilancia Sanitéria, da
concessionaria de energia elétrica local e dos demais 6rgdos competentes. A substituicdo na adogao
de norma da ABNT por norma internacional somente poderé ser procedida mediante justificativa e
apos o expresso consentimento da Contratante.

Referéncia Comercial:
n/a
Referéncia Externa:

n/a
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. . Servigos Unidade:
SF-00015 Servicos de Apoio o . un
Preliminares

Composicio:
= . ~ . Locagao
Locacao de cacambas e destinacio final do Versio:

entulho vo2

Descricdo Detalhada:
Locac¢ao de cacambas incluindo o transporte e a disposi¢ao final do entulho.
Materiais:

As cacambas devem possuir capacidade de 5 m?, em formato usual do mercado que facilite o
langamento do entulho, estar em bom estado fisico, serem pintadas na sua parte exterior, livre de
ferrugem e de extremidades pontiagudas ou cortantes, contar com faixas refletivas ao longo das
quatro laterais externas e trazer o telefone de contato da empresa pelo qual se pode solicitar a
substituicdao da cacamba.

Servicos:

A locagao de cagamba tera duragao de 10 (dez) dias corridos, ou até quando a cacamba estiver
cheia, o que ocorrer primeiro. Caso a cagamba ainda esteja vazia ao término do prazo de 10 (dez)
dias, a Contratada fara jus a receber uma locagdo de cagamba, a titulo de aluguel do equipamento
disponibilizado.

A localizagdo da cagamba no Complexo Arquitetonico do Senado Federal — CASF deve ser
submetida previamente a aprovagao da Fiscalizacao.

A retirada e colocacao de cacambas devera ser realizada de modo a causar o minimo de transtorno
possivel ao funcionamento dos edificios do Senado Federal, ndo sendo permitida, em principio, das
08:00 as 18:00 nos dias uteis, exceto com a autorizacao da Fiscalizagao.

Cabera a Contratada a separacao dos residuos so6lidos reciclaveis, respeitando as normas ABNT
pertinentes, bem como sua destinacdo, de forma a garantir que eles atinjam postos, cooperativas ou
empresas de coleta (Critério de sustentabilidade ambiental, IN n°1/2010/MPOG, art. 6°, VI e VII).
E de inteira responsabilidade da Contratada a destinagio final dos entulhos, que deve ser realizada
de acordo com a legislacao vigente.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

*O servigo engloba a locag¢do da cacamba, com remocdo da cagamba e destinagdo adequada dos
entulhos ao final do periodo de locagao.
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*A retirada do entulho do local de intervengdo e seu transporte até a cagamba nao estdo inclusos
neste item.
*Cada cagamba podera receber o entulho de multiplas intervengdes dentro do Complexo
Arquitetonico do Senado Federal - CASF, conforme a necessidade da Casa.
*Quando o volume de entulho demandar uma quantidade de cagambas que ocupe area superior a
capacidade espacial disponivel no Senado, recomenda-se a utilizagao do item SF-00984 -
Transporte e destinagdo final de entulho para distancias até 30 km, quando este estiver previsto
contratualmente.

Critérios e Condicoes:
Unidade de Medigdo: por unidade locada
Detalhe Grafico:

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

* Instru¢do Normativa MPOG n°1, de 19 de janeiro de 2010 - Dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisi¢dao de bens, contratagdo de servigos ou obras pela
Administragao Publica Federal

* Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002 - Gestao dos residuos da construgao civil

* Lei Federal 12305/2010 - Politica Nacional de Residuos So6lidos (PNRS) do Ministério do Meio
Ambiente

* Lei Distrital 4704/2011 - Dispde sobre a gestao integrada de residuos da construgao civil e de
residuos volumosos

Referéncia Comercial:
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Disk Cagamba - Geo Entulhos; ou similar
Referéncia Externa:

n/a
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q Unidade:
SF-00046 Servicos de Apoio Is,e”.“;‘fs m?
reliminares Composiciio:
Servigo (Mat
Versio: + MO)
Retirada de entulhos v02

Descricdo Detalhada:

Remocao regular, transporte horizontal/vertical, e carga em cagcamba de entulho proveniente dos
servicos executados no ambito do contrato.

Materiais:
n/a
Servicos:

O entulho devera ser retirado regularmente, uma vez que nao serd permitido o acimulo de entulho
nos locais dos servicos ou em quaisquer outras areas do Senado Federal, sendo levados as
cacambas Contratadas no ambito deste Registro de Pregos. Quando necessario, a remogao vertical
do entulho e detritos deverd ser realizada por gargulas (condutores verticais), em situagdo
previamente submetida a aprovagao da Fiscalizagao.

O entulho sera removido ensacado.

A remocgao de entulhos devera ser realizada de modo a causar o minimo de transtorno possivel ao
funcionamento do Senado Federal, ndo sendo permitida, em principio, das 08:00 as 18:00 nos dias
uteis, devendo ser realizada, sempre que possivel, por saidas de servigo (secunddrias).

E de inteira responsabilidade da Contratada a destinacio final dos entulhos, que deve estar de
acordo com a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 - Gestao dos residuos da construgao
civil, demais normas e com a legislagao local.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

O servigo engloba a retirada do entulho do local da intervencao até a cagamba. A locagdo de
cacambas, que inclui o custo da destinagdo final dos entulhos, deve ser remunerada por item
especifico.

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medicao: Para o calculo, sera considerado o volume a ser demolido multiplicado pelo
fator 2 (x2). Unidade de Medicao: m3 (metro cubico) de entulho.
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Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a

Referéncias Normativas:

Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 - Gestao dos residuos da construgao civil
Referéncia Comerecial:

n/a

Referéncia Externa:

n/a
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. . Servicos Unidade:
SF-02689 Servicos de Apoio o . m
Preliminares Composicdo:
Servigo (Mat
Versio: + MO)

Demolicao de revestimento de piso vinilico vO1

Descricdo Detalhada:

Demoligao de revestimento de piso vinilico sem reaproveitamento.
Materiais:

n/a

Servicos:

A demolicao de revestimento de piso vinilico (inclusive a cola) a devera ser realizada
manualmente, sem a aplicagdo de produtos quimicos. A aplicagdo de solvente serd permitida
apenas quando estritamente necessario para a execugao do servigo.

A remocao do revestimento vinilico assentado em placas de madeira do tipo piso elevado sera feita
manualmente, sem utilizagdo de produtos quimicos. Restos de cola que porventura permanegcam
nas placas deverdo ser removidos com solvente apropriado para cola de contato.

Para efetuar qualquer remogao, deverdo ser devidamente isoladas as redes que interfiram na area a
ser demolida, como a elétrica, de agua e esgoto, gas, aguas pluviais, ar-condicionado, entre outras,
além de removidos todos os vidros e elementos frageis ou que possam causar quaisquer agravos a
integridade fisica dos operarios.

As demoligdes ou remogdes a serem realizadas, conforme indicag¢do nos projetos, deverdo ser
efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem
danos a operarios(as) e a terceiros.

Os itens removidos deverdo ser transportados para a cagcamba de entulhos.

Em toda a area em que houver a remogao de revestimento de piso vinilico, serd feita a verificagao
da adesao do contrapiso e do reboco ao substrato por meio de percussdao com martelo de borracha.
As areas com maior grau de comprometimento deverao ser sinalizadas para posterior demoli¢do e
recomposi¢do do contrapiso.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condic¢oes:
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Critérios de Medigdo: Para o célculo, sera utilizada a area efetiva executada.

Unidade de medi¢ao: m? (metro quadrado).

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a

Referéncias Normativas:

n/a

Referéncia Comerecial:

Solvente para colas de contato sem toluol: Reducola, fabricante Cascola

Referéncia Externa:

https://www.cascola.com.br/pt/produtos/adesivo-de-contato/cascola-reducola.html
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Unidade:
SF-05295 Civil Revestimentos m?
Composi¢ao:
3 Servigo (Mat
Piso elevado - Prodasen - fornecimento e Vgrlsam +MO)
instalacio v

Descricido Detalhada:

Fornecimento e instalagdo de piso elevado em aco com preenchimento com argamassa leve. Inclui
as placas, longarinas de insterligacdo, suportes e demais acessorios necessarios a montagem.

Materiais:

Placas de piso elevado:

Material da placa: Aco espessura 0,75mm com pintura antioxidante epoxi em po, preenchida no
interior com argamassade cimento leve.

Dimensoes: 600x600x30mm

Resisténcia de carga concentrada: minimo de 450 kg
Carga estatica uniforme: 1.250kg/m?2

Carga de impacto: 60 kg

Peso por placa: Maximo de 15 kg

Aderéncia de camada de tinta: Gr 0

Resisténcia carga rolante: 363kg com roda de 3 com 10.000 passadas p/ altura acabada de 100 a
300mm

Pintura de acabamento: Tratamento anti-ferrugem e aplicagcdo de epoxi em po.
Pedestal ou Cruzeta para piso elevado:

Com acoplamento em formato de bilonga para encaixe nas extremidades das placas.

Chapa superior: Chapa de ago carbono de 2 mm laminado a frio SAE 1008, estampada e repuxada,
com dimensao final compativel com a placa.

Com travas de encaixe ao tubo quadrado da base.
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Pedestal: Fabricado de modo a transferir e distribuir ao solo a carga recebida, garantindo a
estabilidade e o equilibrio do conjunto. Composta de tubo de ago carbono quadrado de 20mm x
20mm com parede de 1,5 mm e altura varidvel de acordo com o projeto — fixado
perpendicularmente por solda de proje¢ao. Com furos estampados nas extremidades destinados a
fixagdo ao solo. Com dispositivo estampado para conexdo ao aterramento predial. Fornecido com
galvanizagao eletrolitica.

ESTRUTURA DE PERIMETRO: Composta de fuso maci¢o com rosca 5/8, soldado
perpendicularmente a chapa lisa 1/8". A estrutura é adaptada para acomodagdo da placa.

PEDESTAL DE CANTO: Composta de tubo de ago carbono quadrado de 20mm x 20mm com
parede de 1,5 mm e altura varidvel, fixado perpendicularmente por solda ao centro da chapa de aco
carbono quadrada de 99m x 99mm, com espessura de 2 mm. Dotada de quatro furos estampados
em suas extremidades destinados a fixagdo ao solo. Dotada de dispositivo estampado destinado a
fixagdo de cabos elétricos para aterramento do piso apds sua instalacdo quando necessario. Com
tratamento de galvanizagao eletrolitica.

Altura do conjunto conforme piso instalado no local.
Sistema de longarinas:

Fornecido com sistema de longarinas desenvolvido com a fun¢do de intertravar todos os pedestais
e receber as placas.

Fabricado em ago carbono SAE 1010 retangular de 35 x 15 mm, com parede de 1,20 mm e
comprimento compativel com o projeto. Com tratamento de galvanizacao para protecdo passiva
Piso vinilico:

Piso vinilico heterogéneo com base compacta (HTC) fornecido em placas de 600x600x3mm
Classificacdo de reacdo ao fogo: Classe II A

Capa de uso PVC 0,7mm

Servicos:

Montagem do piso conforme recomendagdes do fabricante e detalhamento executivo.
Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificaciao:

n/a

Observacoes:

n/a
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Critérios e Condicgdes:

Critério de medigdo: Area de piso fornecida e instalada.
Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a

Referéncias Normativas:

ABNT NBR 11802:1991

ABNT NBR 14917-1:2022
Referéncia Comercial:

LA Pisos
SMI Pisos

Tarkett - Linha Ambienta, Colegdo Stone, cor Steel 60x60cm
Referéncia Externa:

https://www.smipisos.com.br/pisos-elevados.html
https://www .lapisoselevados.com.br/piso-elevado-metalico/

https://tarkett.com.br/categoria/piso-vinilico-lvt/ambienta-stone
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Unidade:
SF-05310 Elétrica Infraestrutura un
Composi¢ao:
. . . ) Servigo (Mat
Caixa para piso elevado - fornecimento e Vgrlsam + MO)
Ll ~ V
instalacao
Descricido Detalhada:

Fornecimento ¢ instalagdo de caixa para piso elevado, completa com suporte e modulos.
Materiais:

Caixa para piso elevado com as seguintes caracteristicas minimas:

Fabricada em liga de zinco;

Grau de protegdo IP65

Fornecido com pelo menos trés unidades do modulo tomada (fémea) de energia elétrica 2P + T, no
novo padrdo brasileiro, para 250 Vac, corrente de 10A. Deve ser fornecido acessorio que permita
integracdo com moddulos da linha prime Schneider - padrdo do Senado Federal;

Material do médulo: termoplastico de engenharia (material autoextinguivel), com perfeito encaixe
ao suporte existente na caixa para piso elevado;

Fornecido com suporte para os mdodulos de energia e com espaco para 2 modulos de rede;

Com tampa em material metalico resistente e com acabamento compativel com o existente,
conforme a aplicagdo (caixas instaladas abaixo do piso ndo precisam necessariamente de tampa, a
depender do padrdo do local).

Servicos:

Inclui a remocgdo dos cabos existentes, fechamento dos circuitos e instalagdo completa do sistema.
Atividades e Responsabilidades:

n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condic¢oes:

Critérios de Medicao: unidade fornecida e instalada. Unidade de Medigao: unidade
Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:
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n/a
Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

ABNT NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e¢ analogo até 20 A/250 V em
corrente alternada - Padronizagao

Referéncia Comercial:
Dutotec DT-77100.00
Referéncia Externa:

https://dutotec.com.br/produto/caixa-de-tomada-de-piso-redonda-ip65/
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. . Servicos Unidade:
SF-05311 Servicos de Apoio o . m
Preliminares Composigio:
Servigo (Mat
. . Versio: + MO)
Remocao de piso elevado vOl

Descricdo Detalhada:
Remocao de piso elevado.
Materiais:

n/a

Servicos:

Remocgao de revestimento em piso elevado, incluindo estruturas de apoio e elementos de
infraestrutura conectados.

A remogao provisoria e reinstalagdo de mobiliario faz parte do item.

Os itens removidos deverdo ser transportados para local (dentro do CASF) designado pela
Fiscalizagao.

Atividades e Responsabilidades:
n/a

Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicoes:

Critérios de Medic¢ao: Para o calculo, sera utilizada a area efetiva removida. Unidade de Medic¢ao:
m? (metro quadrado).

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:

n/a

Pagina 25 de 29

Senado Federal | Bloco 14 | Secretaria de Infraestrutura - CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: +55 (61) 3303-1415 | sinfra@senado.leg.br



SENADO FEDERAL
Secretaria de Infraestrutura — SINFRA

Referéncia Comercial:
n/a
Referéncia Externa:

n/a
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. Unidade:
SF-05314 Civil cevestimentos m?
Sintéticos -
Composi¢ao:

5 . rye A Servigo (Mat
Piso vinilico heterogéneo com base compacta |, . + MO)
(HTC) em placas de 60x60 cm - vO1
Fornecimento e instalacao

Descricdo Detalhada:

Fornecimento e instalagdo de revestimento de piso vinilico flexivel composto de camadas
heterogéneas HTC, autoportante, em placas de 60x60 cm, espessura total > 3,0 mm, espessura da
capa de uso > 0,7mm, com absor¢ao do som ao impacto > 4dB.

Materiais:

*Placas de piso vinilico flexivel composto de camadas heterogéneas HTC, autoportante, dimensdes
da placa de 60x60 cm, espessura total > 3,0 mm, espessura da capa de uso > 0,7mm, com absor¢ao
do som ao impacto > 4dB. Cores conforme padrdes existentes instalados no Senado Federal, ou
indicagdo em projeto.

*Adesivo de pega permanente ("tack permanente") para piso vinilico autoportante

*Rodapé curvo de 7,5cm

*Acessorios de acabamento em PVC necessarios (arremate de rodapé, faixa de arremate, testeira,
cantoneira, etc.)

Servicos:

+Condigdes Gerais:+ a CONTRATADA devera verificar, antes da instalacao, o tipo, o padrao, a
cor do piso existente. A area de piso a ser recomposta devera ser do mesmo modelo e fabricante do
existente.

+Especifica¢des da base:+ O piso ndo devera ser instalado sobre cimentado queimado térreo,
madeira ou pedras e ceramicas irregulares ou com juntas superiores a 3mm.

+Preparagdo da base:+ a base deverd estar seca e isenta de qualquer umidade, perfeitamente
curada, impermeabilizada, isenta de vazamentos hidraulicos, livre de sujeiras, de
graxas/ceras/0leos, isenta de rachaduras, livre de pecas soltas Ademais, a base devera estar lisa,
sem depressodes ou desniveis.

+Instalagdo:+ a instalag@o serd realizada com adesivo tipo “tack permanente”, conforme orientagao
técnica do fabricante, com rendimento médio de 300g/m?. O acabamento final devera estar
totalmente nivelado, sem diferencas entre a area existente e a area recomposta. Eventuais
desnivelamentos deverdo ser corrigidos previamente na preparacao da base.

+Acessorios:+ Nas escadas devem ser instalados acabamentos de borda de degrau, tipo cantoneira,
confeccionado em material emborrachado com padrao harmonioso com o piso em geral. Os
rodapés, confeccionados em material emborrachado com padrao harmonioso com o piso em geral.

Atividades e Responsabilidades:

n/a
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Qualificacao:

n/a

Observacoes:

n/a

Critérios e Condicgoes:

Critério de Medigdo: Area de piso efetivamente instalado
Unidade de Medigao: m? (metro quadrado)

Detalhe Grafico:

n/a

Tabela:

n/a

Vida util: n/a
Referéncias Normativas:
ABNT NBR 14917:2022

ABNT NBR 9442:2019 - Materiais de Construgio - Determinagio do Indice de Propagagao

Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante
Referéncia Comercial:

+Piso vinilico flexivel heterogéneo autoportante+
Fabricante Tarkett, Linha Ambienta

+Adesivo+

Tackfix , fabricante Tarkett

ou similar

Referéncia Externa:

n/a
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